

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

■施設保全計画策定時(H31.3月)の施設の状況

施設の状況		件数	割合
1	「A:劣化・損傷がない」又は「B:わずかな劣化損傷がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目のみ	68	86.1%
2	「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある	8	10.1%
3	「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	3	3.8%
-	評価なし(個別施設計画作成中)	23	-
計		102	100.0%

※個別施設保全計画未作成施設(16施設23件)
※学校(59施設)を除く

■令和元年度末の施設状況及び計画的な更新状況

施設の状況		件数	割合	計画的な更新状況	件数	割合
1	「A:劣化・損傷がない」又は「B:わずかな劣化損傷がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」項目がある	66	64.7%	1 「Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)」の項目のみ	9	8.8%
2	「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」	29	28.4%	2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」の項目がある	1	1.0%
3	「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある	7	6.9%	3 「Ⅲ:未更新のまま」の項目がある	67	65.7%
-				- 未更新の項目なし	25	24.5%
計		102	100.0%	計	102	100.0%




※学校(59施設)を除く

○施設の状況の区分

- 区分1 「A:劣化・損傷がない」 又は 「B:わずかな劣化損傷がみられるが、補修・修繕を施す程度には至っていない」の項目のみ
- 区分2 「C:ある程度の劣化・損傷が見られるため、進行経過を注視し、計画的に補修・修繕する必要がある」項目がある
- 区分3 「D:劣化・損傷が著しく、危害を及ぼすおそれがあるため、直ちに補修・修繕を必要とする」項目がある

○計画的な更新状況の区分

- 区分1 「Ⅰ:計画通り実施(予定を含む)」の項目のみ
- 区分2 「Ⅱ:一部実施(予定を含む)」項目がある
- 区分3 「Ⅲ:未更新のまま」項目がある
- 区分なし 更新周期を経過した項目がないもの



■令和元年度の状況

- ・施設の状況は、施設保全計画策定時以降、施設の状況がA又はBのものが21.4%減少し、施設の状況がCの割合が18.3%増加、Dの施設の割合が3.1%増加しており、全体では劣化が進行している施設の割合が増加しています。
- ・計画的な更新状況は、計画的な更新状況がⅢの割合が65.7%を占めており、順次、計画的に施設の更新を進める必要があります。

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
市民文化系施設	1	ときわ市民ホール 延床面積 4,927.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
			受変電	30年	未更新(受変電)			A	5年以内	受変電	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			非常電源	30年	未更新(発電機)			A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			空調	30年	未更新(熱源機等)			A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
			衛生	30年	未更新(ポンプ等)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			防災	30年	未更新(ポンプ)	更新(中央監視)			A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え
			昇降	30年	未更新(エレベーター)			A	5年以内	昇降	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			概算費用(千円)			219,621	65,846	-			区分	3			1	
			市民文化系施設	2	勤労者福祉会館 延床面積 2,587.46㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	37年	未更新(屋根等)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		
外壁	37年	未更新(塗装等)						A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
受変電	37年	未更新(受変電)						A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新予定(受変電)		A	10年以内	
非常電源	37年	未更新(発電機)						A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
空調	37年	未更新(熱源機等)						A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
衛生	37年	未更新(ポンプ等)						A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
防災	37年	未更新(ポンプ)						A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
昇降										昇降						
概算費用(千円)						88,249	-	-			区分	3			1	
市民文化系施設	3	東部住民センター 延床面積 1,497.03㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	36年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-			B	-
			受変電								受変電					
			非常電源								非常電源					
			空調	36年	未更新(空調配管)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			衛生	36年	未更新(給排水管)	更新(ポンプ)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内
			防災								防災					
			昇降								昇降					
			概算費用(千円)			21,758	5,878	1,878			区分	3			1	
			市民文化系施設	4	北部住民センター 延床面積 1,255.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		
外壁	33年	未更新(塗装一部)				更新(塗装一部)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			B	10年超え
受変電											受変電					
非常電源											非常電源					
空調	33年	未更新(配管)						A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
衛生	33年	未更新(給排水管)						A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
防災											防災					
昇降											昇降					
概算費用(千円)						39,491	5,956	-			区分	3			2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
市民文化系施設	5	永山住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(屋根等)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				B	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	32年	未更新(熱源機等)				A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え
			衛生	32年	未更新(ポンプ等)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			49,941	7,986	-			区分	3				1	
			市民文化系施設	6	神居住民センター 延床面積 1,260.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			
外壁	30年	未更新(塗装等)							A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え
受変電											受変電						
非常電源											非常電源						
空調	30年	未更新(熱源機等)							A	10年超え	空調	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え
衛生	30年	未更新(ポンプ等)							A	10年超え	衛生	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え
防災											防災						
昇降											昇降						
概算費用(千円)						43,290	-	-			区分	3				1	
市民文化系施設	7	末広地区センター 延床面積 827.76㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	28年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-			
			外壁	28年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新予定(外壁塗装)			C	10年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調	-				A	-
			衛生	28年	更新(給排水管)				A	-	衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			31,125	-	-			区分	2				2	
			市民文化系施設	8	豊岡地区センター 延床面積 803.56㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-			
外壁	27年	未更新(塗装等)							A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内
受変電											受変電						
非常電源											非常電源						
空調											空調						
衛生	27年	更新(給排水管)							A	-	衛生	-				A	-
防災											防災						
昇降											昇降						
概算費用(千円)						40,135	-	-			区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)					
市民文化系施設	9	忠和地区センター 延床面積 810.75㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-				B	-			
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内			
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	27年	更新(空調配管)			A	-	空調	-				B	-			
			衛生	27年	更新(給排水管)			A	-	衛生	-				A	-			
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)		30,903	-	-				区分	3				1			
市民文化系施設	10	啓明地区センター 延床面積 820.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				A	-			
			外壁	22年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内			
			受変電							受変電									
			非常電源							非常電源									
			空調	22年	-	-	更新(空調配管)	A	-	空調	-				A	-			
			衛生	22年	-	-	更新(衛生配管)	A	-	衛生	-				A	-			
			防災							防災									
			昇降							昇降									
			概算費用(千円)		14,071	-	32,256				区分	3				1			
市民文化系施設	11	神楽岡地区センター 延床面積 830.74㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	神楽岡地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中						屋上・屋根	-				A	-		
			外壁	20年							A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電	20年									受変電						
			非常電源	20年									非常電源						
			空調	20年									空調	-				A	-
			衛生	20年									衛生	-				A	-
			防災	20年									防災						
			昇降										昇降						
			概算費用(千円)												区分	3			
市民文化系施設	12	新旭川地区センター 延床面積 827.63㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	新旭川地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中						屋上・屋根	-				A	-		
			外壁	19年							A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電	19年									受変電						
			非常電源	19年									非常電源						
			空調	19年									空調	-				A	-
			衛生	19年									衛生	-				A	-
			防災	19年									防災						
			昇降										昇降						
			概算費用(千円)												区分	3			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)				
市民文化系施設	13	北星地区センター 延床面積 850.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	北星地区センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中										B	-		
			外壁	17年											A	-		
			受変電	17年														
			非常電源	17年														
			空調	17年													A	-
			衛生	17年													A	-
			防災	17年														
			昇降															
			概算費用(千円)															
市民文化系施設	14	春光台地区センター 延床面積 1,101.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年		-	-	-	A	-					A	-		
			外壁	17年	更新(塗装等)				A	-						A	-	
			受変電															
			非常電源															
			空調	17年		-	-	-	A	-						A	-	
			衛生	17年		-	-	-	A	-						A	-	
			防災															
			昇降															
			概算費用(千円)			15,977		-	-								1	
市民文化系施設	15	市民活動交流センター 延床面積 1,656.02㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	9年		-	-	-	A	-					B	-		
			外壁	9年		-	-	-	A	-					B	-		
			受変電	9年		-	-	-	A	-					A	-		
			非常電源	9年		-	-	-	A	-					A	-		
			空調	9年		-	-	-	A	-					A	-		
			衛生	9年		-	-	-	A	-					A	-		
			防災															
			昇降	9年		-	-	-	A	-						A	-	
			概算費用(千円)			-		-	-								1	
市民文化系施設	16	嵐山中央会館 延床面積 545.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	嵐山中央会館は 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中										A	-		
			外壁	22年												A	5年以内	
			受変電	22年														
			非常電源	22年														
			空調	22年													B	5年以内
			衛生	22年													A	-
			防災	22年													A	5年以内
			昇降															
			概算費用(千円)															1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)				
市民文化系施設	17	旭川市民生活館 延床面積 822.35㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				D	5年以内		
			外壁	30年	市民生活館は 現在、施設を所管する福祉保健課で 個別施設保全計画を作成中						外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	10年超え	
			受変電	30年								受変電						
			非常電源	30年								非常電源						
			空調	30年								空調						
			衛生	30年								衛生	Ⅲ:未更新のまま				B	5年以内
			防災	30年								防災						
			昇降									昇降						
			概算費用(千円)					41,069						区分	3			
			市民文化系施設	18-1	神楽公民館 神楽市民交流センター 延床面積 5,258.98㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年	更新(屋根一部)			A	-	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		更新(屋根一部)	C	5年以内
外壁	29年	未更新(シーリング)					更新(塗装等一部)	A	-	外壁	Ⅱ:一部実施(予定を含む)		未更新(シーリング)	C	10年超え			
受変電	11年	更新(受変電)						A	-	受変電	-			A	-			
非常電源										非常電源								
空調	29年	更新(暖房熱源等)					更新(冷暖房熱源)	A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内			
衛生	29年	更新(給排水管)					更新(ポンプ)	A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内			
防災	29年	未更新(ポンプ等)						A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内			
昇降	11年	-				-	-	A	-	昇降	-			A	-			
概算費用(千円)		87,301		-	72,182			区分	3				2					
18-2	木楽輪	屋上・屋根		29年	更新(屋根)			A	-	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				C	5年以内		
		外壁		29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	10年超え		
		概算費用(千円)			9,116	-	-			区分	3				2			
18-3	別棟倉庫 延床面積 720.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根		29年	更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内		
		外壁	29年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え			
		非常電源	11年	-	-	-	A	-	非常電源	-			A	-				
		概算費用(千円)		10,679	-	-			区分	3				2				
市民文化系施設	19	末広公民館 延床面積 692.82㎡ 目標使用年数 65年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え		
			外壁	39年	未更新(塗装等)			D	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				D	10年超え		
			受変電							受変電								
			非常電源							非常電源								
			空調							空調								
			衛生	39年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	一部給水管漏水修繕			A	10年超え		
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)		16,578	-	-			区分	3					3		

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
市民文化系施設	20	東鷹栖公民館 延床面積 1,987.08㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			受変電	27年	更新(受変電)			A	-	受変電	-			A	-	
			非常電源	27年	更新(発電機)			A	-	非常電源	-			A	-	
			空調	27年	未更新(空調一部)			A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま	ボイラー設備一部補修必要		B	10年以内	
			衛生	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			防災	27年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			111,711	-	-			区分	3			1	
			市民文化系施設	21	北星公民館 延床面積 714.99㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(防水等)			A	10年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)		屋根補修
外壁	36年	未更新(塗装等)				更新(タイル)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え
受変電											受変電					
非常電源											非常電源					
空調											空調					
衛生	36年	未更新(給排水管)						A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
防災										防災						
昇降										昇降						
概算費用(千円)						29,054	2,882	-			区分	3			2	
市民文化系施設	22	新旭川公民館 延床面積 723.51㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	35年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		
			外壁	35年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調							空調						
			衛生	35年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			25,291	-	-			区分	3			1	
			市民文化系施設	23	春光台公民館 延床面積 727.14㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-		
外壁	34年	未更新(塗装等)						A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
受変電										受変電						
非常電源										非常電源						
空調										空調						
衛生	34年	未更新(給排水管)						A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
防災										防災						
昇降										昇降						
概算費用(千円)						11,038	-	-			区分	3			1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
市民文化系施設	24	愛宕公民館 延床面積 730.55㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内	
			外壁	32年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	32年	未更新(給排水管)			A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			24,925	-	-			区分	3				1	
市民文化系施設	25	末広地域活動センター 延床面積 763.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-				B	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-				A	-	
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			-	-	-			区分	-				1	
市民文化系施設	26	大雪クリスタルホール 延床面積 9,698.78㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	25年	-	更新(防水一部)		A	-	屋上・屋根	-				C	-	
			外壁	25年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	10年以内	
			受変電	25年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	-				A	-	
			非常電源	25年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内	
			空調	25年	未更新(冷房熱源等)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内	空調	Ⅱ:一部実施(予定を含む) 一部更新(中央監視装置のみ)				B	10年以内	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)				B	10年以内	
			防災	25年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内	
			昇降	25年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				A	-	
			概算費用(千円)			185,636	430,822	-			区分	3				2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)				
社会教育施設	1	中央図書館 延床面積 6,214.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	24年	未更新(防水一部)	更新(防水)		A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)		更新(防水)		C	10年以内		
			外壁	24年	未更新(シーリング)			A	5年以内	外壁	III:未更新のまま				B	10年以内		
			受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-	受変電								
			非常電源	13年	未更新(直流電源)			A	10年以内	非常電源	III:未更新のまま				A	10年以内		
			空調	24年	未更新(熱源機等)	更新(熱源機等)		A	5年以内	空調	III:未更新のまま				A	10年以内		
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給湯機等)		A	5年以内	衛生	III:未更新のまま				A	10年以内		
			防災	24年	未更新(ポンプ)			A	-	防災	III:未更新のまま				A	10年以内		
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				A	-		
			概算費用(千円)				95,012	171,998	-			区分	3				2	
			社会教育施設	2	末広図書館 延床面積 999.43㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-			A	-
外壁	26年	未更新(塗装等)						A	10年以内	外壁	II:一部実施(予定を含む)	一部(西面)更新			A	10年以内		
受変電	26年	-				更新(受変電)		A	-	受変電	-				A	-		
非常電源										非常電源								
空調	26年	-				更新(熱源機等)		A	-	空調	-				A	-		
衛生	26年	未更新(ポンプ)				更新(衛生配管)		A	10年以内	衛生	III:未更新のまま				A	10年以内		
防災	26年	未更新(中央監視)						A	10年以内	防災	III:未更新のまま				A	10年以内		
昇降	26年	-				更新(エレベーター)		A	-	昇降	-				A	-		
概算費用(千円)							21,903	69,388	-			区分	3				1	
社会教育施設	3	東光図書館 延床面積 1,065.59㎡ 目標使用年数 65年				屋上・屋根	20年	未更新(防水)			A	5年以内	屋上・屋根	III:未更新のまま				C
			外壁	20年	未更新(塗装等)			A	5年以内	外壁	III:未更新のまま				B	5年以内		
			受変電	20年	-	-	-	A	-	受変電	-				A	-		
			非常電源							非常電源								
			空調	20年	未更新(冷凍機)			A	5年以内	空調	III:未更新のまま				A	5年以内		
			衛生	20年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-		
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)				31,753	-	-			区分	3				2	
			社会教育施設	4	井上靖記念館 延床面積 663.61㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	-	更新(屋根)		C	-	屋上・屋根	-		更新予定		C
外壁	26年	未更新(塗装等)						A	10年以内	外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定		C	10年以内	
受変電	26年	-				更新(受変電)		A	-	受変電	-				A	-		
非常電源										非常電源								
空調	26年	未更新(熱源機)				更新(温水管)		A	10年以内	空調	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定		C	10年以内	
衛生	26年	-				更新(給排水管)		A	-	衛生	-				A	-		
防災										防災								
昇降										昇降								
概算費用(千円)							32,500	35,500	-			区分	1				2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019~2021年度(令和元~3年度)の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019(令和元年度)	2020(令和2年度)	2021(令和3年度)		
社会教育施設	5-1	科学館 延床面積 5,799.60㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水一部)	B	-	屋上・屋根	-				B	-
			外壁	13年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-				A	-
			受変電	13年	-	-	-	A	-	受変電	-				A	-
			非常電源	13年	-	-	更新(直流電源)	B	-	非常電源	-				B	-
			空調	13年	-	-	更新(熱源機等)	B	-	空調	-				B	-
			衛生	13年	-	-	更新(ポンプ)	B	-	衛生	-				B	-
			防災	13年	-	-	更新(ポンプ)	A	-	防災	-				A	-
			昇降	13年	-	-	更新(リフト)	B	-	昇降	-				B	-
	概算費用(千円)			-	-	148,984			区分	-				1		
	5-2	科学館 車庫 延床面積 344.25㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	13年	-	-	更新(防水)	C	-	屋上・屋根	-				C	-
外壁			13年	-	-	更新(塗装等)	B	-	外壁	-				B	-	
概算費用(千円)			-	-	20,771			区分	-				2			
スポーツレクリエーション施設	1	勤労者体育センター 延床面積 1,120.34㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	15年	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	15年	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-				A	-	
			受変電	38年	未更新(受変電)			A	10年以内	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)	更新予定(受変電)			A	10年以内
			非常電源							非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)			A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			衛生	38年	未更新(給排水管)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内
			防災							防災						
			昇降							昇降						
概算費用(千円)			9,550	19,332	-			区分	3				1			
スポーツレクリエーション施設	2-1	カムイスキーリンクスセンターハウス 延床面積 2,352.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	34年					屋上・屋根	-	更新済み(板金等)			A	-	
			外壁	34年					外壁	-	更新済み(板金等)			A	-	
			受変電	34年					受変電	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新予定(屋外キュービクル)			C	10年以内	
			非常電源	34年					非常電源							
			空調	34年					空調	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え	
			衛生	34年					衛生	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新予定(浄化槽)			B	10年超え	
			防災	34年					防災	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え	
			昇降						昇降							
概算費用(千円)								区分	3				2			

カムイスキーリンクスは現在、施設を所管するスポーツ課で個別施設保全計画を作成中

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
スポーツ レクリエーション 施設	2-2	カムイスキーリンクス ラーメンハウス 延床面積 287.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				C	5年以内
			外壁	33年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え
			衛生	33年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				C	5年以内
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)													
スポーツ レクリエーション 施設	2-3	カムイスキーリンクス 山頂レストラン 延床面積 460.24㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)			A	5年以内
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(板金等)			A	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	0年						空調	-				A	-
			衛生	33年						衛生	I:計画通り実施(予定を含む)	更新(給水ポンプ)			A	5年以内
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)													
スポーツ レクリエーション 施設	2-4	カムイスキーリンクス ゴンドラ山頂駅 延床面積 571.12㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	C	5年以内
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	C	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調						
			衛生	33年						衛生						
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)													
スポーツ レクリエーション 施設	2-5	カムイスキーリンクス ゴンドラ山麓駅舎 延床面積 1,282.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年						屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	C	5年以内
			外壁	33年						外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(板金等)	C	10年超え
			受変電	33年						受変電						
			非常電源	33年						非常電源						
			空調	33年						空調						
			衛生	33年						衛生						
			防災	33年						防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)													
		区分				3				2						
		区分				1				1						
		区分				1				2						
		区分				1				2						

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)					
スポーツ レクリエーション 施設	3	総合体育館 延床面積 6,690.05㎡ 目標使用年数 80年 「要」耐震診断	屋上・屋根	39年															
			外壁	39年	総合体育館は 現在、施設を所管するスポーツ課で 個別施設保全計画を作成中														
			受変電	1年															
			非常電源	39年															
			空調	39年															
			衛生	39年															
			防災																
			昇降																
			概算費用(千円)						543,049			3,261							
			区分		3														
スポーツ レクリエーション 施設	4	東地区体育センター 延床面積 1,102.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	東地区体育センターは 現在、施設を所管するスポーツ課で 個別施設保全計画を作成中														
			外壁	26年															
			受変電	26年															
			非常電源	26年															
			空調	26年															
			衛生	26年															
			防災	26年															
			昇降																
			概算費用(千円)																
			区分		3														
スポーツ レクリエーション 施設	5	近文市民ふれあいセンター 延床面積 3,398.66㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内					A	5年以内				
			外壁	22年	未更新(塗装等一部)				B	5年以内					B	5年以内			
			受変電	22年	-		-	更新(受変電)	A	-					A	-			
			非常電源																
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(熱源機等)	A	5年以内						A	5年以内			
			衛生	22年	未更新(ポンプ)		更新(給排水管)	A	5年以内						A	5年以内			
			防災	22年	未更新(ポンプ)				A	5年以内					A	5年以内			
			昇降	22年	-		-	更新(エレベーター)	A	-					A	-			
			概算費用(千円)		47,098		-	150,292											
			区分		3											1			
スポーツ レクリエーション 施設	6	道北アークス大雪アリーナ (借上げ) 延床面積 713.15㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	32年	未更新(板金等)			A	5年以内		更新済み(屋上防水)			A	5年以内				
			外壁	32年	未更新(塗装)		更新(金属板等)	A	10年超え						A	10年超え			
			受変電	32年	未更新(受変電)				A	5年以内					A	5年以内			
			非常電源	32年	未更新(発電機)				A	5年以内					A	5年以内			
			空調	32年	未更新(熱源機等)				A	10年超え				予定(温水発生器等)	A	10年超え			
			衛生	32年	未更新(給排水管等)				A	10年超え					A	10年超え			
			防災	32年	未更新(消火ポンプ)				A	10年超え					A	10年超え			
			昇降																
			概算費用(千円)		574,600		-	-											
			区分		3											1			

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
スポーツ レクリエーション 施設	7-1	21世紀の森 森林学習展示館 延床面積 655.20㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				B	5年以内	
			外壁	30年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	10年超え	
			受変電	30年						受変電							
			非常電源	30年						非常電源							
			空調	30年						空調							
			衛生	30年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				B	5年以内	
			防災	30年						防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)								区分	3				2	
スポーツ レクリエーション 施設	7-2	21世紀の森 ログハウス 延床面積 298.38㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				B	5年以内	
			外壁	30年						外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年超え	
			受変電	30年						受変電							
			非常電源	30年						非常電源							
			空調	30年						空調							
			衛生	30年						衛生	Ⅲ:未更新のまま				B	5年以内	
			防災	30年						防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)								区分	3				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-1	旭山動物園 展示館 延床面積 268.80㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	36年	未更新(屋根)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内	
			外壁	36年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	36年	未更新(配管)				A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内
			衛生	36年	未更新(給排水管)				A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)	5,588	-	-					区分	3				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-2	旭山動物園 もうじゅう館 延床面積 611.67㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	未更新(防水一部)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅱ:一部実施(予定を含む)	更新予定(バラベット天板防水)			C	5年以内	
			外壁	20年	未更新(塗装等)				D	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				C	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	20年	-	-	-		A	-	空調	-				A	-
			衛生	20年	-	-	-		A	-	衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)	23,286	-	-					区分	3				2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
スポーツ レクリエーション 施設	8-3	旭山動物園 さる山舎 延床面積 280.03㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)				A	-	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	19年	-	-	-	A	-	空調	-					A	-
			衛生	19年	-	-	-	A	-	衛生	-					A	-
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			4,418	-	-			区分	3				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-4	旭山動物園 ぺんぎん館 延床面積 631.78㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	18年	更新(塗装等)				A	-	外壁	-				A	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	18年	更新(熱源機)				A	-	空調	-				A	-
			衛生	18年	更新(給湯機)				A	-	衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降	18年	-	-	-	A	-	昇降	-					A	-
			概算費用(千円)			19,019	-	-			区分	-				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-5	旭山動物園 ほっきょくぐま館 延床面積 1,187.60㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水)		C	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				A	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	16年	-	更新(熱源機)			A	-	空調	-				A	-
			衛生	16年	-	更新(給湯機, ホンブ)			A	-	衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降	16年	-	-	-	A	-	昇降	-					A	-
			概算費用(千円)			-	37,346	-			区分	-				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-6	旭山動物園 あざらし館 延床面積 1,018.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	14年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	14年	-	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				A	-
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	14年	-	更新(熱源機)			A	-	空調	-				A	-
			衛生	14年	-	更新(ホンブ)			A	-	衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降	14年	-	-	-	A	-	昇降	-					A	-
			概算費用(千円)			-	23,178	-			区分	-				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
スポーツ レクリエーション 施設	8-7	旭山動物園 正面売札所 延床面積 309.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	13年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	13年	更新(塗装等)			A	-	外壁	-			A	-	
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	13年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	13年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		1,288	-	-			区分	-				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-8	旭山動物園 ちんぱんじー館 延床面積 1,118.06㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	12年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	12年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-			A	-	
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	12年	-	-	更新(熱源機)	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	12年	-	-	更新(給湯機)	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		-	-	39,352			区分	-				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-9	旭山動物園 爬虫類舎 延床面積 130.91㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	8年	-	-	更新(塗装等)	A	-	外壁	-			A	-	
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	8年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	8年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		-	-	460			区分	-				1	
スポーツ レクリエーション 施設	8-10	旭山動物園 かば館 延床面積 1,685.26㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	5年	-	-	-	A	-	外壁	-			A	-	
			受変電	5年	-	-	-	A	-	受変電	-			A	-	
			非常電源							非常電源						
			空調	5年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	5年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災	-			A	-	
			昇降	5年	-	-	-	A	-	昇降	-			A	-	
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)				
スポーツ レクリエーション 施設	9	江丹別若者の郷 若者センター 延床面積 742.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	未更新(防水)		更新(板金)	A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま	未更新(防水)			C	5年以内		
			外壁	33年	未更新(塗装等)			A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま	未更新(塗装等)			B	10年超え		
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	33年	未更新(空調配管)			A		空調	Ⅲ:未更新のまま	未更新(空調配管)			B	5年以内		
			衛生	33年	未更新(給排水管等)			A		衛生	Ⅲ:未更新のまま	未更新(給排水管等)			B	5年以内		
			防災							防災								
			昇降							昇降								
			概算費用(千円)					18,610	-	4,010		区分	3				2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
産業施設	1	西神楽農業構造改善センター 延床面積 1,352.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	更新(防水等)			A	-	屋上・屋根	-			B	-	
			外壁	28年	未更新(塗装等)			C	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま			D	10年以内	
			受変電	28年	更新(受変電)			A	-	受変電	-	更新予定		A	-	
			非常電源							非常電源						
			空調	28年	未更新(熱源機)			B	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま			B	10年以内	
			衛生	28年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		80,242		-				区分	3			3	
産業施設	2	東旭川農村環境改善センター 延床面積 1,934.71㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	東旭川農村環境改善センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					屋上・屋根	-			C	-	
			外壁	28年						C	10年以内					
			受変電	28年						A	-					
			非常電源	28年												
			空調	28年						A	-					
			衛生	28年						A	-					
			防災	28年												
			昇降													
			概算費用(千円)										区分	3		
産業施設	3	永山ふれあいセンター 延床面積 787.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	26年	永山ふれあいセンターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	26年						C	10年以内					
			受変電	26年												
			非常電源	26年												
			空調	26年												
			衛生	26年						B	-					
			防災	26年												
			昇降													
			概算費用(千円)										区分	3		
産業施設	4	東鷹栖農村活性化センター 延床面積 1,345.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	33年	東鷹栖農村活性化センターは 現在、施設を所管する市民活動課で 個別施設保全計画を作成中					屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)	一部更新		C	10年以内	
			外壁	33年						C	10年超え					
			受変電	33年						A	10年以内					
			非常電源	33年												
			空調	33年						A	10年超え					
			衛生	33年						A	10年以内					
			防災	33年												
			昇降													
			概算費用(千円)										区分	3		

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	予防保全部位	2019~2021年度(令和元~3年度)の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間(3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019(令和元年度)	2020(令和2年度)	2021(令和3年度)			
産業施設	5	旭川工業技術センター研究・機械工作棟 延床面積 2,651.47㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	8年	更新(塗装)	更新(塗装)		A	-	屋上・屋根	-			A	-		
			外壁	9年	-	-	-	A	-	外壁	-			A	-		
			受変電	30年	更新(受変電)			A	-	受変電	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(受変電)	A	5年以内	
			非常電源							非常電源							
			空調	9年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-		
			衛生	30年	更新(屋外給水管)			A	-	衛生	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(屋外給水管)	A	5年以内	
			防災	30年	未更新(ポンプ)			A	10年以内	防災	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(ポンプ)	A	10年超え	
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)		9,756	7,200	-				区分	1			1		
産業施設	6	市営牧場格納庫 延床面積 286.11㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	35年						屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま	未更新		B	10年以内		
			外壁	35年						外壁	Ⅲ:未更新のまま	未更新		B	10年超え		
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調							空調							
			衛生							衛生							
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)							区分	3				1		
産業施設	7-1	農業センター複合施設 延床面積 1,397.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	未更新(防水)		更新(屋根)	A	5年以内	屋上・屋根	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(防水)	A	5年以内	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(塗装等)	A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	22年	未更新(熱源機)		更新(空調配管)	A	5年以内	空調	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(熱源機)	A	5年以内	
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	5年以内	衛生	-				A	5年以内	
			防災	22年	未更新(中央監視)			A	5年以内	防災	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(中央監視)	A	5年以内	
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)		38,448	-	46,086			区分	1				1		

市営牧場は
現在、施設を所管する農業振興課で
個別施設保全計画を作成中

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況								
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)		
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)				
産業施設	7-2	農業センター 展示温室棟・温室棟 延床面積 1,026.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年			更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				A	-		
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(塗装等)	A	5年以内	
			受変電								受変電							
			非常電源								非常電源							
			空調	4年	-	-	-		A	-	空調	-				A	-	
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)		A	-	衛生	-				A	-	
			防災								防災							
			昇降								昇降							
			概算費用(千円)				975	-	17,542			区分	1				1	
			産業施設	7-3	農業センター 農場管理棟 延床面積 550.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-		更新予定(防水等)		A
外壁	22年	未更新(塗装等)							A	5年以内	外壁	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(塗装等)	A	5年以内	
受変電											受変電							
非常電源											非常電源							
空調	22年	未更新(熱源機)							A	5年以内	空調	I:計画通り実施(予定を含む)			更新予定(熱源機)	A	5年以内	
衛生	22年	-				-	更新(給排水管)		A	-	衛生	-				A	-	
防災											防災							
昇降											昇降							
概算費用(千円)							8,187	-	25,226			区分	1				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
子育て支援施設	1	北門児童センター 延床面積 420.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	4年				A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	33年	未更新(塗装等)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	33年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			衛生	33年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			4,957	-	-				区分	3				1
子育て支援施設	2	春光住民児童センター 延床面積 493.10㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	30年	未更新(屋根, 防水)			A	5年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内	
			外壁	30年	未更新(塗装等)				A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年超え
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	30年	未更新(空調配管)				A	5年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			衛生	30年	未更新(給排水管)				A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			23,568	-	-				区分	3				1
子育て支援施設	3	北彩都子ども活動センター 延床面積 682.22㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	3年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	-	-	-	A	-	
			外壁	3年	-	-	-	A	-	外壁	-	-	-	-	A	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	3年	-	-	-	A	-	空調	-	-	-	-	A	-	
			衛生	3年	-	-	-	A	-	衛生	-	-	-	-	A	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			-	-	-				区分	-				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
保健・福祉系施設	1	いきいきセンター 新旭川 延床面積 994.97㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	1年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	25年	未更新(塗装等)	-	-	C	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま			C	10年以内	
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	9年	-	更新(空調配管)	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	25年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)	-	A	5年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			10,825	29,064	-			区分	3				2
保健・福祉系施設	2	いきいきセンター神楽 延床面積 1,727.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	-			A	-	
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-			A	-	
			非常電源							非常電源						
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			-	-	-			区分	-				1
保健・福祉系施設	3	北部老人福祉センター 延床面積 928.89㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	39年	未更新(防水等)	-	-	A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
			外壁	18年	更新(タイル・塗装等)	-	-	A	-	外壁	-			A	-	
			受変電	1年	-	-	-		-	受変電	-			-	-	
			非常電源							非常電源						
			空調	39年	未更新(一部空調管)	-	-	A	10年以内	空調	Ⅲ:未更新のまま			A	10年超え	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			25,478	-	-			区分	3				1
保健・福祉系施設	4	東部老人福祉センター 延床面積 946.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	23年	未更新(塗装等)	更新(サイディング)	-	A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま			A	5年以内	
			受変電	38年	未更新(受変電)	-	-	A	10年以内	受変電	Ⅲ:未更新のまま			A	10年以内	
			非常電源							非常電源						
			空調	14年	-	-	-	-	-	空調	-			A	-	
			衛生	16年	-	更新(ポンプ)	更新(給湯機)	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			8,442	1,878	5,845			区分	3				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
保健・福祉施設	5	神居デイサービスセンター 延床面積 1,728.88㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水等)	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	22年	-	-	更新(熱源機)	A	-	空調	-					A	-
			衛生	22年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-					A	-
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)			26,712	-	76,044			区分	3				1	
保健・福祉施設	6	障害者福祉センター 延床面積 5,692.41㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-				B	-	
			外壁	17年	更新(塗装等)				A	-	外壁	-				B	-
			受変電	17年	-				A	-	受変電	-				A	-
			非常電源	17年	更新(電源装置)				B	-	非常電源	-				B	-
			空調	17年	更新(冷房熱源等)				A	-	空調	-	パッキン等修繕~冷温水器2号機 軸受等交換~ACU-4等	※AUC-1系統	※AUC-1系統	D	-
			衛生	17年	更新(ポンプ)				A	-	衛生	-	プールろ過関係タッチパネル交換			C	-
			防災	17年	更新(中央監視)				A	-	防災	-		◆中央監視		D	-
			昇降	17年	-				A	-	昇降	-				A	-
			概算費用(千円)			131,321	-	-			区分	-				3	
保健・福祉施設	7	愛育センター 延床面積 2,782.70㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま	未更新(防水)	未更新(防水)		B	10年以内	
			外壁	37年	未更新(塗装)				A	10年超え	外壁	Ⅲ:未更新のまま	未更新(塗装)	未更新(塗装)		B	10年超え
			受変電	0年	-	-	-		A	-	受変電	-	-	-		A	-
			非常電源	37年	未更新(発電機)				A	10年以内	非常電源	Ⅲ:未更新のまま	未更新(発電機)	未更新(発電機)		A	10年以内
			空調	1年	-	-	-		A	-	空調	-	-	-		A	-
			衛生	37年	未更新(排水管)	-	-		A	10年以内	衛生	Ⅲ:未更新のまま	未更新(排水管)	未更新(排水管)		A	10年以内
			防災	37年	未更新(ポンプ)				A	10年超え	防災	Ⅲ:未更新のまま	未更新(ポンプ)	未更新(ポンプ)		A	10年超え
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			129,353	-	-			区分	3				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ~2018	第1期アクションプログラム期間(H31~39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019~2021年度 (令和元~3年度) の予定	2019~2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
行政系施設	1	江丹別支所 延床面積 948.13㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	18年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	長尺鋼板屋根部分のみ葺き替え実施			A	-
			外壁	18年	更新(塗装等)			A	-	外壁	-				B	-
			受変電	18年	-	-	-	A	-	受変電	-				A	-
			非常電源							非常電源						
			空調	18年	-	-	-	A	-	空調	-				A	-
			衛生	18年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	-				A	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			9,657	-	-			区分	-				1
行政系施設	2	永山支所 延床面積 5,200.58㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	24年	-	更新(防水)		A	-	屋上・屋根	-				A	-
			外壁	24年	未更新(塗装等)			D	5年以内	外壁	II:一部実施(予定を含む)			更新予定(塗装等一部)	C	10年以内
			受変電	24年	-	更新(受変電)		A	-	受変電	-				A	-
			非常電源	24年	未更新(電源装置)	更新(発電機)		A	5年以内	非常電源	III:未更新のまま				A	10年以内
			空調	24年	未更新(冷温水熱源)	更新(暖房熱源等)		A	5年以内	空調	II:一部実施(予定を含む)	一部更新済(電動バタ弁等)	更新予定(冷発一部補修)		C	10年以内
			衛生	24年	未更新(ポンプ)	更新(給排水管)		A	5年以内	衛生	II:一部実施(予定を含む)	一部更新済(雑用水ポンプ部品)			A	10年以内
			防災	24年	未更新(ポンプ)			A	5年以内	防災	III:未更新のまま				A	10年以内
			昇降	24年	-	更新(エレベーター)		A	-	昇降	-	一部更新済(作動油等)	更新予定(ガイドローラ等)		A	-
			概算費用(千円)			74,513	320,601	-			区分	3				2
行政系施設	3	東鷹栖地域センター 延床面積 1,418.58㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				B	-
			外壁	19年	更新(シーリング)			C	-	外壁	III:未更新のまま				C	5年以内
			受変電	19年	-	-	-	A	-	受変電	-				B	-
			非常電源							非常電源						
			空調	19年	更新(熱源機)			A	-	空調	-				B	-
			衛生	19年	更新(給湯機)			A	-	衛生	-				B	-
			防災							防災						
			昇降	19年	-	-	-	A	-	昇降	-				A	-
			概算費用(千円)			5,676	-	-			区分	3				2
行政系施設	4	東部まちづくりセンター 延床面積 982.11㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	4年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				B	-
			外壁	4年	-	-	-	A	-	外壁	-				B	-
			受変電							受変電						
			非常電源							非常電源						
			空調	4年	-	-	-	A	-	空調	-				A	-
			衛生	4年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			-	-	-			区分	-				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
行政系施設	5	南消防署忠和出張所 延床面積 419.93㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内	
			外壁	28年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	10年以内	
			受変電														
			非常電源														
			空調	28年	更新(温水管等)			A	-	空調	-				A	-	
			衛生	28年	更新(給排水配管)			A	-	衛生	-				A	-	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				20,146	-	-			区分	3				1
行政系施設	6	南消防署神楽出張所 延床面積 866.28㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	更新(防水一部)		A		屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A		外壁	-				A	-	
			受変電														
			非常電源														
			空調	16年	-	-	-	A	-	空調	-				A	-	
			衛生	16年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				-	4,279	-			区分	-				1
行政系施設	7-1	北消防署 延床面積 1,918.36㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	更新(防水)			A	-	屋上・屋根	-				B	-	
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内	
			受変電	27年	更新(受変電)			A	-	受変電	-				A	-	
			非常電源														
			空調	27年	更新(熱源機等)			A	-	空調	-				C	-	
			衛生	27年	更新(給排水管)			A	-	衛生	-				C	-	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				105,254	-	-			区分	3				2
行政系施設	7-2	北消防署 附属体育館棟 延床面積 437.29㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	27年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内	
			外壁	27年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				B	10年以内	
			受変電														
			非常電源														
			空調	27年	更新(空調配管)			A	-	空調	-				C	-	
			衛生	27年	更新(給排水管)			A	-	衛生	-				C	-	
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				19,232	-	-			区分	3				2

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況									
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)			
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)					
行政系施設	8-1	クリーンセンター 事業所 延床面積 1,282.92㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年	クリーンセンター 事業所ほかは、 現在、施設を所管するクリーンセンターで個別施設保全計画を作成中						III:未更新のまま				A	10年超え			
			外壁	38年							III:未更新のまま				A	10年超え			
			受変電	38年							III:未更新のまま				A	10年以内			
			非常電源	38年															
			空調	38年							II:一部実施(予定を含む)	更新(重油地下タンク)			A	10年以内			
			衛生	38年							II:一部実施(予定を含む)		更新予定(給湯ボイラー)		B	10年以内			
			防災	38年															
			昇降																
			概算費用(千円)																
			区分								3				1				
行政系施設	8-2	クリーンセンター 車庫 延床面積 1,534.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	38年							III:未更新のまま				A	10年以内			
			外壁	38年						III:未更新のまま				A	10年超え				
			受変電	38年						III:未更新のまま				A	10年以内				
			非常電源	38年															
			空調	38年						II:一部実施(予定を含む)				B	10年超え				
			衛生	38年						II:一部実施(予定を含む)				B	10年以内				
			防災	38年															
			昇降	38年															
			概算費用(千円)																
			区分								3				1				
行政系施設	9-1	土木事業所 管理棟 延床面積 1,031.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	土木事業所 管理棟ほかは、 現在、施設を所管する土木事業所で 個別施設保全計画を作成中						III:未更新のまま				A	10年以内			
			外壁	37年							III:未更新のまま				B	10年超え			
			受変電	37年							II:一部実施(予定を含む)		更新予定(受変電)		D	10年以内			
			非常電源	37年							III:未更新のまま				A	10年以内			
			空調	37年							III:未更新のまま				B	10年超え			
			衛生	37年							II:一部実施(予定を含む)		更新予定(給湯ボイラー等)		C	10年以内			
			防災	37年															
			昇降	37年															
			概算費用(千円)																
			区分								3				3				
行政系施設	9-2	土木事業所 整備場 延床面積 605.85㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年							III:未更新のまま				A	10年以内			
			外壁	37年						III:未更新のまま	未更新(塗装等)			B	10年超え				
			受変電	37年															
			非常電源	37年															
			空調	37年															
			衛生	37年															
			防災	37年															
			昇降	37年															
			概算費用(千円)																
			区分								3				1				

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
行政系施設	9-3	土木事業所 車庫 延床面積 324.00㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	29年						屋上・屋根	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	未更新(屋根)	未更新(屋根)		D	5年以内	
			外壁	29年						外壁	Ⅲ：未更新のまま	未更新(塗装等)			B	10年超え	
			受変電	29年						受変電							
			非常電源	29年						非常電源							
			空調	29年						空調							
			衛生	29年						衛生							
			防災	29年						防災							
			昇降	29年						昇降							
			概算費用(千円)									区分	3				3
行政系施設	10-1	旭川空港 管理事務所 延床面積 1,124.96㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	37年	未更新(屋根)			C	-	屋上・屋根	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	一部更新(部分補修)		C	10年以内		
			外壁	37年	未更新(塗装等)			C	-	外壁	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	一部更新(部分補修)		C	10年超え		
			受変電	37年	未更新(受変電)			A		受変電	Ⅱ：一部実施(予定を含む)	更新済み(VCB等のみ)		A	10年以内		
			非常電源	37年	未更新(発電機)			A		非常電源	Ⅲ：未更新のまま			A	10年超え		
			空調						-	空調							
			衛生	37年	未更新(給排水管)			A	-	衛生	Ⅲ：未更新のまま			A	10年以内		
			防災	37年	未更新(ポンプ)			A		防災	Ⅲ：未更新のまま			A	10年超え		
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				195,783	-	-			区分	3				2
行政系施設	10-2	旭川空港 消防車庫A棟 延床面積 333.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	7年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-		
			外壁	7年	-	-	-	A	-	外壁	-			A	-		
			受変電							受変電							
			非常電源							非常電源							
			空調	7年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-		
			衛生	7年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-		
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				-	-	-			区分	-				1
行政系施設	10-3	旭川空港 消防車庫B棟 延床面積 792.07㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	23年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-			A	-		
			外壁	23年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ：未更新のまま			A	5年以内	
			受変電	23年	-	-	更新(受変電)	A	-	受変電	-			A	-		
			非常電源							非常電源							
			空調	23年	未更新(熱源機)			更新(空調配管)	A	5年以内	空調	Ⅲ：未更新のまま			A	5年以内	
			衛生	23年	-	-	更新(給排水管)	A	-	衛生	-			A	-		
			防災							防災							
			昇降							昇降							
			概算費用(千円)				9,702	-	21,839			区分	3				1

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
行政系施設	10-4	旭川空港 除雪車庫1号棟 延床面積 557.01㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	22年	-	-	更新(防水)	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	22年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生								衛生						
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			5,706	-	11,537			区分	3				1	
行政系施設	10-5	旭川空港 除雪車庫2号棟 延床面積 499.50㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	5年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	21年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	21年	-	-	更新(給排水管)	A	-		衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			6,711	-	2,439			区分	3				1	
行政系施設	10-6	旭川空港 除雪車庫3号棟 延床面積 553.87㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	20年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	20年	未更新(塗装等)				A	5年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま				A	5年以内
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	20年	-	-	-	A	-		衛生	-				A	-
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)			4,798	-	-			区分	3				1	
行政系施設	11	旭川市総合防災 センター 延床面積 4,959.45㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	10年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	10年	-	-	-	A	-	外壁	-				B	-	
			受変電	10年	-	-	-	A	-	受変電	-				A	-	
			非常電源	10年	-	-	-	A	-	非常電源	-				A	-	
			空調	10年	-	-	-	A	-	空調	-				B	-	
			衛生	10年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-	
			防災	10年	-	-	-	A	-	防災	-				A	-	
			昇降	10年	-	-	-	A	-	昇降	-				A	-	
			概算費用(千円)			-	-	-			区分	-				1	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況						
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)		
供給処理施設	1	中国廃棄物最終処分場 汚水処理棟 延床面積 543.23㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	17年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	-	-	A	-	
			外壁	17年	-	-	-	A	-	外壁	-	-	-	A	-	
			受変電	17年	未更新(受変電)			A	10年超え	受変電	Ⅲ:未更新のまま	-	-	A	10年超え	
			非常電源							非常電源						
			空調	17年	更新(熱源機)			A	-	空調	-	-	-	A	-	
			衛生	17年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	-	-	-	A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		20,700		-	-			区分	3			1	
供給処理施設	2	環境センター 管理棟・ポンプ室 延床面積 3,177.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	28年	未更新(防水)			A	10年以内	屋上・屋根	Ⅲ:未更新のまま		未更新(防水)	C	10年以内	
			外壁	28年	未更新(塗装等)			A	10年以内	外壁	Ⅲ:未更新のまま		未更新(塗装等)	C	10年以内	
			受変電	28年	更新(受変電)			A	-	受変電	-			C	-	
			非常電源							非常電源						
			空調	28年	更新(熱源機等)			A	-	空調	Ⅲ:未更新のまま		未更新(熱源機)	C	10年以内	
			衛生	28年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	Ⅲ:未更新のまま		未更新(ポンプ)	C	10年以内	
			防災	28年	更新(ポンプ)			A	-	防災	Ⅲ:未更新のまま			B	10年以内	
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)			-	-			区分	3				2	
供給処理施設	3	廃棄物処分場 浸出水処理棟・管理棟 延床面積 3,197.52㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	16年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	16年	-	更新(塗装等)		A	-	外壁	-			A	-	
			受変電	16年	-	-	-	A	-	受変電	-			A	-	
			非常電源	16年	-	-	-	A	-	非常電源	-			A	-	
			空調	16年	-	-	-	A	-	空調	-			A	-	
			衛生	16年	-	-	-	A	-	衛生	-			A	-	
			防災							防災						
			昇降							昇降						
			概算費用(千円)		-	50,000	-			区分	-				1	
その他	1	旭川聖苑 延床面積 6,252.98㎡ 目標使用年数 80年	屋上・屋根	19年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-			A	-	
			外壁	19年	更新(塗装等)			C	-	外壁				C	5年以内	
			受変電	19年	-	-	-	A	-	受変電	-			A	-	
			非常電源	19年	-	-	-	A	-	非常電源	-		更新予定(制御盤)	A	-	
			空調	19年	-	-	-	A	-	空調	I:計画通り実施(予定を含む)		更新予定(冷却塔)	A	5年以内	
			衛生	19年	更新(ポンプ)			A	-	衛生	-		更新予定(給水ポンプ)	A	-	
			防災	19年	更新(ポンプ)			A	-	防災	I:計画通り実施(予定を含む)		更新予定(消火栓ポンプ)	A	5年以内	
			昇降	19年	-	-	-	A	-	昇降	-			A	-	
			概算費用(千円)		33,381	-	-			区分	1				2	

旭川市公共施設等総合管理計画 第1期アクションプログラム施設保全計画表取組状況【令和2年度版】

【施設保全計画表】(平成31年3月時点)										令和元年度の取組状況							
大分類	No.	施設(建物名)	予防保全部位	更新後等の経過年数 ～2018	第1期アクションプログラム期間(H31～39)			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	予防保全部位	2019～2021年度 (令和元～3年度) の予定	2019～2021年度の内容			施設の状況	未更新等の経過期間 (3区分)	
					2019-2021	2022-2024	2025-2027					2019 (令和元年度)	2020 (令和2年度)	2021 (令和3年度)			
その他	2	動物愛護センター 延床面積 734.54㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-				A	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-				A	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調	6年	-	-	-	A	-	空調	-				A	-	
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-	
			防災								防災						
			昇降	6年				A	-	昇降	-				A	-	
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-				1		
その他	3	旭川駅前広場駐車 駐輪場 延床面積 2,436.72㎡ 目標使用年数 65年	屋上・屋根	6年	-	-	-	A	-	屋上・屋根	-	一部修繕(屋上)			A	-	
			外壁	6年	-	-	-	A	-	外壁	-				A	-	
			受変電								受変電						
			非常電源								非常電源						
			空調								空調						
			衛生	6年	-	-	-	A	-	衛生	-				A	-	
			防災								防災						
			昇降								昇降						
			概算費用(千円)		-	-	-			区分	-				1		