

(仮称)旭川市ジェンダー平等プラン(以下、「プラン」)策定までの作業の道のり

審議会	時期	内容	示すプランの内容・状況
○	5月	<ul style="list-style-type: none"> <li>市から審議会へ諮問</li> <li>審議 評価指標の考え方について プランの構成について 施策の展開について プランの名称について</li> </ul>	プランの骨子の要素
	6月	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議会意見を受けプラン骨子を作成。</li> <li>市役所内での確認(本部会議)</li> </ul>	
	6月末 ~7月末	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント(パブコメ)他 (市民意見の聴取)</li> </ul> ※パブコメ前に審議会委員へプラン骨子を送付	プラン骨子
	8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブコメ結果の集約公表</li> <li>プラン骨子修正の作成</li> <li>プラン案の作成</li> </ul>	
○	8月後半 ~9月前半	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種意見を反映したプラン案の確認。</li> <li>審議 市民意見のあった場所などポイントを絞って審議。 プランの名称について審議。</li> </ul>	プラン案
	9月 (審議会後)	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申案の作成</li> </ul>	
○	9月後半 ~10月前半	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申案の審議・決定</li> </ul>	プラン案(8月審議反映)
△	10月末頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議会から市へ答申</li> </ul>	
	11月以降	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申を受けてのプラン修正</li> <li>市役所内での確認・決定(本部会議)</li> </ul>	
	R8.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラン施行</li> </ul>	プラン(完成)