

## (仮称) 旭川市ジェンダー平等プラン策定スケジュール

時期	庁内検討			市民参加					その他
	男女共同参画推進本部会議	幹事会 庁内照会	担当	市民意識調査	事業者意識調査	男女共同参画審議会	パブコメ	関係機関	市長入力 議会対応
R7.5月		R7幹事会①				諮問：ジェンダー平等プラン ・骨子の要素で検討			
R7.6月	R7本部会議①	庁内照会「プラン骨子」							
R7.7月			プラン案の作成				パブコメ実施 「プラン骨子」 6月27日～ 7月31日	男女共同参画 団体意見交換会 その他関係機関 意見交換	議会報告 (総務常任委員会)
R7.8月			修正案の作成				結果公表		
R7.9月	R7本部会議② (R6実績)	R7幹事会② (R6実績)	答申案の作成			各種意見の 案への反映			
R7.10月						答申案の審議			市長入力 答申日程調整
R7.11月						答申 ～11/4			
R7.12月			答申反映 最終案完成						
R8.1月		R7幹事会③							
R8.2月	R7本部会議③					プラン完成 の報告			
R8.3月	(仮称) 旭川市ジェンダー平等プラン策定 (施行R8.4.1)								
									議会報告 (総務常任委員会)

## ※審議会関係部分

審議会	時期	内容	示すプランの内容・状況
○	R7.9.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>各種意見を反映したプラン案の確認。</li> <li>審議 新規部分や市民意見のあった場所 などポイントを絞って審議。 プランの名称について審議。</li> </ul>	プラン案
	9月	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申案の作成</li> <li>評価指標の現状値を R6 実績値に更新</li> </ul>	
○	9月後半 ～10月前半	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申案の審議・決定 (実績値更新・8月審議会意見反映・ 名称を修正)</li> </ul>	プラン案 (8月審議反映)
△	10月末頃	<ul style="list-style-type: none"> <li>審議会から市へ答申</li> </ul>	
	11月以降	<ul style="list-style-type: none"> <li>答申を受けてのプラン修正</li> <li>市役所内での確認・決定(本部会議)</li> </ul>	
	R8.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>プラン施行</li> </ul>	プラン(完成)