

旭川市民文化会館の整備検討に係る主な経過について

年 度	内 容
H 2 4	○利用者アンケート ・主催者・来館者への利用・建物設備等に関するアンケートを実施
H 2 5	○H 2 6 年度予算編成 ・大規模改修に係る基本設計等の次年度実施を整理
H 2 6	○大規模改修基本計画（概要版：資料 4 参照）及び基本設計に係る業務委託（9～3月） ・旭川市民文化会館大規模改修検討会の開催（計 5 回，委員 1 1 名） ・大規模改修に向けて市民・利用団体へのアンケートの実施
	○H 2 7 年度予算編成 ・当初想定 of 工事費（2 4 億円）からの増額（約 3 5 億円），耐震対策の更なる確認及び増額の可能性が見込まれたため，実施設計を見合わせ工事内容及び手法も含めて検討
H 2 7	○H 2 8 年度予算編成 ・新庁舎の基本計画策定に向け，文化会館も併せて検討 （H 2 8 年度は実施設計を行わず，当面は修繕での延命化を図る。）
H 2 8	○旭川市新庁舎整備基本計画骨子の策定（5月） ・骨子中の新庁舎の敷地利用計画として，「新庁舎建設に当たっては，文化会館の建替えと合わせた一体的な敷地利用計画とします。」と記載
	○旭川市議会平成 2 8 年第 3 回定例会 ・市議会での質疑を受けて，「建替えも含めた文化会館の整備については，市民意見を十分に聞き，時間をかけて検討する。」と答弁
	○旭川市新庁舎建設基本計画の策定（1月） ・基本計画中の敷地内施設の取扱いとして，「市民文化会館の整備については，今後市民や利用団体等の意見を聞きながら別途検討を進めますが，整備に着手するまでの間，施設の維持に必要な修繕を行いながら運営します。」と記載 ・基本計画中の配置計画として，「今後，市民文化会館の取扱いについての検討が進み，建替えとなった場合には，総合庁舎跡地を建設用地として活用します。」と記載 ・新庁舎の建設面積を確保するため，文化会館レストラン部分を撤去
H 2 9	○旭川市民文化会館整備検討支援業務の委託（9～3月） ・耐震対策の更なる確認，工事費の増額等は不要と見込まれることを確認
H 3 0	○文化団体・利用団体に対するアンケート ・現施設の満足度や課題，今後の整備等に関するアンケートを実施（2月）
R 1 (H3 1)	○文化団体・利用団体に対するアンケート結果のとりまとめ（7月） 【調査結果】…資料 5 - 1 参照 大規模改修：35%（理由内訳：工事費用 30%，まだ使用可 18%，不便さの解消 17%） 建替え：34%（理由内訳：想定使用年数 34%，不便さの解消 31%，休館期間 19%） ○市政モニター調査（1月） ・現施設の満足度や課題・今後の整備等に関するアンケートを実施 【調査結果】…資料 5 - 2 参照 大規模改修：29% 建替え：58% 整備に当たり重視することとして，大規模改修を選択した人は「工事費用の圧縮」が多く，建替えを選択した人は「想定使用年数の長さ」が多い。
R 2	○市民向け施設見学会（1月） ○展示芸能ホール懇談会委員向け施設見学会（3月）
R 3	○市長の所信表明（10月） ・市民文化会館について，「様々な団体が利活用でき，誰もが集いたくなる複合施設としての設置を検討し，市民の居場所を創出していくことを検討していく。」と発言