第1回常磐公園改修事業
基本計画検討懇談会
資料2

常磐公園改修事業基本計画検討懇談会スケジュール（案）

7月

現状について認識の共有

「第1回常磐公園改修事業基本計画検討懇談会」
- 委員長，副委員長の選出
- 常磐公園周辺の現状について
- 常磐公園改修事業の検討課題について

8月

現場見学会

- 現場見学会（常磐公園と施設周辺）

「課題整理」「整備の検討」

「第2回常磐公園改修事業基本計画検討懇談会」
- 前回懇談会の確認
- 常磐公園改修事業の検討課題の整理
- 常磐公園改修事業の整備内容の検討

9月

「個別計画」

「第3回常磐公園改修事業基本計画検討懇談会」
- 前回懇談会の確認
- 個別計画の検討
- 整備内容の確定

11月

基本計画（案）の決定

「第4回常磐公園改修事業基本計画検討懇談会」
- 前回懇談会の確認
- これまでの検討を踏まえ，「常磐公園改修事業基本計画（案）」を決定

12月

パブリックコメント

常磐公園
改修事業
基本計画（案）

※パブリックコメントとは
市の基本的な施策（総合計画などの基本的な計画、市民の権利義務に係る条例の策定等）の形成過程において、施策の趣旨、目的、内容その他必要な事項を公表した上でこれらに対する意見・提案を受け、当該意見等及びこれに対する市の考え方を公表することを言います。

1月

基本計画の決定

「第5回常磐公園改修事業基本計画検討懇談会」
- パブリックコメント実施結果の確認
- 常磐公園改修事業基本計画の決定

2月

「常磐公園改修事業基本計画」策定