（様式１）　　旭 学 施 第　　108　号

令和　５　年　４月２７日

文部科学大臣　殿

旭川市長　今津　寛介

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条第４項に基づき、下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

１．　施設整備計画の名称

旭川市公立学校等施設整備計画

２．　計画期間

令和４年度～令和６年度（３年間）

（担当）

旭川市教育委員会 学校教育部 学校施設課

住所：北海道旭川市６条通８丁目セントラル旭川ビル６階

電話：0166－25－7549

E－mail：gakkoshisetsu@city.asahikawa.lg.jp

（様式2）

3．施設整備計画の目標

（1）老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある千代田小学校の校舎及び屋内運動場（ともに耐力度点数3,312点）を改築するとともに，取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある豊岡小学校の校舎（耐力度点数3,491点）を改築するとともに，取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある永山西小学校の校舎（耐力度点数3,479点）及び屋内運動場（耐力度点数3,949点）の改築を行う。

（2） 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき，地震による倒壊の危険性が高い（Is値0.18）千代田小学校（校舎）の不適格改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき，地震による倒壊の危険性が高い（Is値0.23）豊岡小学校（校舎及び屋内運動場）の不適格改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき，地震による倒壊の危険性が高い（Is値0.34及び0.38）日章小学校（校舎及び屋内運動場）の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき，地震による倒壊の危険性が高い（Is値0.31）明星中学校（校舎）の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき，地震による倒壊の危険性が高い（Is値0.37）雨紛小学校（屋内運動場）の耐震補強を行う。

老朽化したトイレや給水設備等を更新し，児童の安全な教育環境を確保する。

スロープや障害者用トイレの設置などバリアフリー化を進めるため，改修工事により順次整備を行う。

耐震補強に合わせて，建築非構造部材（建具及びガラスの破損・落下防止）の耐震対策工事を行う。

（3） 教室不足の解消等を図る整備

なし

（4） 教育環境の質的な向上を図る整備

建具（サッシ）の断熱性・機密性を向上するための建具改修工事や高効率型照明器具を導入する工事を行う。
給食室に空調設備を整備する。

（5） 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

教育環境の充実を図るため，校舎及び屋内運動場の増改築工事に合わせて，千代田小学校，豊岡小学校、神居東小学校の学校水泳プールを改築するとともに，旧プールの取壊しを行い，永山西小学校については，プールの取り壊しを行う。また，東栄小学校，千代田小学校及び豊岡小学校の屋外教育環境（グラウンド）の整備を行う。

千代田小学校の危険改築事業等に合わせて，学校給食施設（単独校調理場）の整備を行う。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		51 校
中学校		26 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	31 箇所
	共同調理場	17 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	42 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	－ 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有り	令和3年3月29日
国土強靭化地域計画※2	有り	令和2年7月31日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後，本市教育委員会で事後評価を行い，その結果を市ホームページで公表する。

（様式3）

6．施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項（学校ごと）

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度（予定）	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）	（㎡、箇所等）	うち、補助対象面積等	（千円）	うち、対象内実工事費（千円）		
東栄小学校	（5）	08	屋外教育環境	－	－	R4.7～R4.12	12,252	12,252	253,500	60,000	令和4年度	
千代田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	01	危険改築	校	R	R3.9～R5.1	－	14	－	3,637	令和4年度	耐力度3,312点，負担金併行，エコスクール・プラス事業
千代田小学校（Ⅱ期工事）	（1）	01	危険改築	屋	RS	R3.9～R5.1	－	789	－	316,115	令和4年度	耐力度3,312点，負担金併行，エコスクール・プラス事業
千代田小学校（Ⅱ期工事）	（2）	03	不適格改築	校	R	R3.9～R5.1	－	4,590	－	1,311,589	令和4年度	Is 0.18，負担金併行，エコスクール・プラス事業
千代田小学校（Ⅱ期工事）	（5）	19	単独校調理場（新増築）	－	R	R3.9～R5.1	－	82	－	32,545	令和4年度	
千代田小学校（Ⅱ期工事）	（5）	20	単独校調理場（改築）	－	R	R3.9～R5.1	－	138	－	54,679	令和4年度	
豊岡小学校（Ⅰ期工事）	（2）	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	4,945	8	1,745,000	4,315	令和4年度	負担金併行
豊岡小学校（Ⅰ期工事）	（1）	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	－	487	－	274,634	令和4年度	耐力度3,491点，負担金併行
豊岡小学校	（5）	27	学校水泳プール（屋外）	－	R	R4.7～R4.12	213	213	144,800	144,800	令和4年度	
豊岡小学校	（5）	28	学校水泳プール（上屋）	－	S	R4.7～R4.12	425	425	37,500	37,500	令和4年度	
豊岡小学校	（5）	28	学校水泳プール（上屋）	－	S	R4.7～R4.12	14	14	1,000	1,000	令和4年度	
陵雲小学校	（2）	06	大規模改造（障害）	校	－	R4.6～R5.3	1	1	20,100	20,100	令和4年度	
陵雲小学校	（2）	32	防災機能強化	－	－	R4.6～R5.3	1	1	143,700	143,700	令和4年度	
西御料地小学校	（2）	06	大規模改造（空調）	校	－	R4.6～R5.3	4,559	4,559	153,500	153,500	令和4年度	
東町小学校	（2）	06	大規模改造（空調）	校	－	R4.6～R5.3	－	5,292	149,730	149,730	令和4年度	
東町小学校	（2）	06	大規模改造（空調）	屋	－	R4.6～R5.3	1,092	1,092	30,780	30,780	令和4年度	
愛宕東小学校	（2）	06	大規模改造（空調）	校	－	R4.6～R5.3	－	5,557	156,210	156,210	令和4年度	
愛宕東小学校	（2）	06	大規模改造（空調）	屋	－	R4.6～R5.3	981	981	27,580	27,580	令和4年度	
神居東小学校（Ⅰ期工事）	（5）	27	学校水泳プール（屋外）	－	R	R4.7～R4.12	－	－	7,900	7,900	令和4年度	
神居東中学校	（2）	06	大規模改造（障害）	校	－	R4.6～R5.3	1	1	10,300	10,300	令和4年度	
神居東中学校	（2）	32	防災機能強化	－	－	R4.6～R5.3	1	1	103,000	103,000	令和4年度	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度（予定）	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）	（㎡、箇所等）	うち、補助対象面積等	（千円）	うち、対象内実工事費（千円）		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.8	2,706	487	255,788	47,688	令和5年度	Is0.34
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	R5.6～R6.11	790	40	13,744	6,344	令和5年度	Is0.34
日章小学校(99期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.8		253		11,000	令和5年度	Is0.34
日章小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.6～R6.11	1	1	90,349	4,249	令和5年度	内部環境改善工事(水銀灯撤去, LED照明復旧ほか工事)
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R5.6～R6.11	1	1	4,250	250	令和5年度	落下防止対策工事(バスケットゴール更新, スピーカーほかエ
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.6～R6.8	1	1	56,522	2,122	令和5年度	建築非構造部材の耐震対策工事
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	R	R5.6～R6.12	3,502	1,208	255,800	50,859	令和5年度	Is0.31
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.6～R6.12	1	1	101,800	22,000	令和5年度	
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.6～R5.12	－	0	－	665	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.6～R5.12	－	0	－	222,435	令和5年度	Is 0.18, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.6～R5.12	－	0	－	44,000	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)		R	R5.6～R5.12	－	0	－	10,388	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	－	43	－	13,664	令和5年度	負担金併行
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	－	2,759	－	869,674	令和5年度	耐力度3,491点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.7～R7.3	4,159	1,248	2,098,307	655,500	令和5年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	657	184	549,722	209,020	令和5年度	耐力度3,949点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	58	17	26,399	6,278	令和5年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	388	109	263,351	62,145	令和5年度	耐力度3,949点, 負担金併行
陵雲小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.5～R5.12	240	240	70,000	70,000	令和5年度	
大有小学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.5～R5.12	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
大有小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.5～R5.12	1	1	81,900	81,900	令和5年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.5～R5.10	300	300	70,000	70,000	令和5年度	
神居東中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	－	R5.5～R5.12	240	240	7,000	70,000	令和5年度	
東陽中学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	－	R5.5～R5.12	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
東陽中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.5～R5.12	1	1	110,000	110,000	令和5年度	
東鷹栖中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.5～R5.10	3,113	3,113	70,000	70,000	令和5年度	
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	－	R5.5～R5.10	300	300	70,000	70,000	令和5年度	
大町小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	－	－	R5.6～R5.10	66	66	8,850	8,850	令和5年度	
近文第二小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	－	－	R5.6～R5.10	43	43	5,790	5,790	令和5年度	
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	R	R5.7～R5.12	0	0	9,320	9,320	令和5年度	R5年度プール解体, R7年度プール改築
神居東小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	－	R	R5.7～R5.12	213	213	178,300	178,300	令和5年度	
神居東小学校	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	－	S	R5.7～R5.12	444	444	178,300	178,300	令和5年度	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度（予定）	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）	（㎡、箇所等）	うち、補助対象面積等	（千円）	うち、対象内実工事費（千円）		
日章小学校（Ⅱ期工事）	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.8	2,706	2,219	255,788	208,100	令和6年度	Is0.34
日章小学校（Ⅱ期工事）	(2)	05	地震補強	屋	R	R5.6～R6.11	790	750	13,744	131,100	令和6年度	Is0.38
日章小学校（Ⅱ期工事）	(4)	06	大規模改造（教育内容）	屋	R	R5.6～R6.11	1	1	90,349	86,100	令和6年度	内部環境改善工事（水銀灯撤去，LED照明復旧ほか工事）
日章小学校（Ⅱ期工事）	(2)	32	防災機能強化	屋	－	R5.6～R6.11	1	1	4,250	4,000	令和6年度	落下防止対策工事（バスケットゴール更新，スピーカーほか工
日章小学校（Ⅱ期工事）	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.6～R6.8	1	1	56,522	54,400	令和6年度	建築非構造部材の耐震対策工事
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	R	R5.6～R6.12	3,502	2,294	255,800	204,941	令和6年度	Is0.31
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	32	防災機能強化	－	－	R5.6～R6.12	1	1	101,800	79,800	令和6年度	校舎（外壁レンガ積み，CB壁補強・吊下台撤去・煙突改修・庇改修・窓ガラスフイルムほか
愛宕小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.4～R6.10		1		412,200	令和6年度	非構造部材耐震化
台場小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.4～R6.10		1		39,500	令和6年度	非構造部材耐震化
雨紛小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	R6.7～R6.12		564		72,400	令和6年度	Is0.37
千代田小学校	(5)	27	学校水泳プール（屋外）	－	R	R6.7～R6.12		213		138,675	令和6年度	
千代田小学校	(5)	27	学校水泳プール（屋外）	－	R	R6.7～R6.12		－		8,900	令和6年度	解体
千代田小学校	(5)	28	学校水泳プール（上屋）	－	S	R6.7～R6.12		439		45,600	令和6年度	
千代田小学校	(5)	28	学校水泳プール（上屋）	－	S	R6.7～R6.12		―		500	令和6年度	解体
千代田小学校	(5)	08	屋外教育環境	－	－	R6.7～R6.12		11,719		356,000	令和6年度	
豊岡小学校（Ⅰ期工事）	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R6.9～R8.1	793	135	814,000	120,790	令和6年度	Is0.23，負担金併行
豊岡小学校（Ⅲ期工事）	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1		3,246		142,561	令和6年度	耐力度3,491点　解体
豊岡小学校（Ⅲ期工事）	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1		51		2,239	令和6年度	耐力度3,491点　解体
豊岡小学校	(5)	08	屋外教育環境	－	－	R6.7～R6.12		8,099		87,000	令和6年度	
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.7～R7.3	4,159	2,911	2,098,307	1,442,807	令和6年度	耐力度3,479点，負担金併行
永山西小学校（Ⅱ期工事）	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	657	473	346,980	340,702	令和6年度	耐力度3,949点，負担金併行
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	58	41	26,399	20,121	令和6年度	耐力度3,479点，負担金併行
永山西小学校（Ⅱ期工事）	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	388	279	263,351	201,206	令和6年度	耐力度3,949点，負担金併行
大有小学校	(2)	06	大規模改造（トイレ）	校	－	R6.7～R6.12		240		70,000	令和6年度	
緑新小学校	(2)	06	大規模改造（障害）	校	－	R6.6～R7.3		1		11,100	令和6年度	
緑新小学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.6～R7.3		1		86,340	令和6年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造（空調）	校	－	R6.6～R7.3		4,617		70,000	令和6年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造（空調）	屋	－	R6.6～R7.3		1,092		25,031	令和6年度	
近文第1小学校	(2)	06	大規模改造（空調）	校	－	R6.6～R7.3		3,042		70,000	令和6年度	
東陽中学校	(2)	06	大規模改造（トイレ）	校	－	R6.7～R6.12		240		70,000	令和6年度	
永山南中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.7～R6.12		1		43,700	令和6年度	非構造部材耐震化
神居東中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.7～R6.12		1		42,300	令和6年度	非構造部材耐震化
広陵中学校	(2)	32	防災機能強化	－	－	R6.7～R6.12		1		36,500	令和6年度	非構造部材耐震化
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造（空調）	校	－	R6.6～R7.3		5,374		70,000	令和6年度	
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造（空調）	屋	－	R6.6～R7.3		1,237		29,140	令和6年度	
計									11,907,782	11,048,508		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度（予定）	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間（契約～完成）	（㎡、箇所等）	うち、補助対象面積等	（千円）	うち、対象内実工事費（千円）		
(参考)負担金事業												
千代田小学校	—		負担金事業	校	R	R3.8～R5.1		627		231,671	令和3年度	R3申請
千代田小学校	—		負担金事業	屋	RS	R3.8～R5.1		144		79,522	令和3年度	R3申請
千代田小学校	—		負担金事業	屋	R	R3.8～R5.1		202		111,551	令和3年度	R3申請
豊岡小学校	－	－	負担金事業	校	R	R4.9～R6.1	－	1,442	－	508,346	令和4年度	R4-R5国債
豊岡小学校	－	－	負担金事業	屋	RS	R6.9～R8.1	－	465	－	259,040	令和6年度	R6-R7国債(R6申請)
永山西小学校	－	－	負担金事業	校	R	R5.9～R7.1	－	1,897	－	683,751	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
永山西小学校	－	－	負担金事業	屋	RS	R5.9～R7.1	－	648	－	370,305	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
計									0	2,244,186		

（別表）事業区分

項	事業区分（交付要綱別表1より）	事業単位	（参考）
01	構造上危険な状態にある建物の改築	危険改築	
		（財）地震改築	地震財特法（Is値0.3未満）
02	長寿命化改良事業	長寿命化事業	
		予防改修事業	
03	不適格改築	不適格改築	
		（特）地震改築	地震特措法（Is値0.3未満）
		（特）地震改築（特支）	地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園
04	津波移転改築	津波移転改築	
05	補強	大規模改造（補強）	
		地震補強	地震特措法（Is値0.3以上）
		（特）地震補強	地震特措法（Is値0.3未満）又は地震財特法（Is値0.3未満）※
		（特）地震補強（特支）	地震特措法（Is値0.3未満）、特別支援学校又は幼稚園
06	大規模改造（質的整備）	大規模改造（教育内容）	
		大規模改造（トイレ）	
		大規模改造（法令等）	
		大規模改造（スプリンクラー）	
		大規模改造（空調）	
		大規模改造（バリアフリー）	
		大規模改造（防犯）	
		大規模改造（特別防犯）	
07	学校統合に伴う既存施設の改修	統合（改修）	
08	屋外教育環境の整備に関する事業	屋外教育環境	屋外運動場
09	へき地学校等の寄宿舎、教職員住宅及び集会室の新増築	へき集、教員宿舎等	寄宿舎、集会室、教員宿舎
10	特別支援学校（幼稚部）の新増築	特支（幼・高）	寄宿舎を含む
11	特別支援学校（高等部）の新増築	特支（幼・高）	
12	特別支援学校の用に供する既存施設の改修	特支（廃校・余裕教室等改修）	
13	奄美高校の増築	中等後期【沖縄・奄美】	
		高校（全日）【沖縄・奄美】	
14	幼稚園の園舎の新増築	幼稚園	
		幼稚園定員引下げ	
15	筑波嵩上げ	小校	
		中校	
		義務校	

※地震防災対策特別措置法（平成7年法律第111号）における地震防災緊急事業五箇年計画又は地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律（昭和55年法律第63号）における地震対策緊急整備事業計画に基づき、それぞれ実施すること。

項	事業区分（交付要綱別表1より）	事業単位	（参考）
16	公害	公害改築	
		公害（防止）	

17	火山	火山改築	
		公害（降灰）	
18	産業教育施設の整備	一般施設	
		普通科等家庭科	
		専攻科	
		共同利用施設	産業教育共同利用施設
		農業経営者育成	農業経営者育成高等学校拡充整備
		実習船	
19	学校給食施設の新増築	単独校調理場（新増築）	
		共同調理場（新増築）	
20	学校給食施設の改築	単独校調理場（改築）	
		共同調理場（改築）	
21	地域スポーツセンター新改築、改造	スポーツセンター（新改築）	
		スポーツセンター（改造）	
22	地域水泳プールの新改築	屋内スイミング（一般）	
		屋内スイミング（耐震強化）	
		屋内スイミング（浄水型）	
		屋内浄水型水泳プール	
		屋外地域スイミング（浄水型）	
		屋外浄水型水泳プール	
23	地域屋外スポーツセンター新改築	屋外スポーツ（運動場）	
		屋外スポーツ（クラブハウス）	
		屋外スポーツ（照明施設）	
24	地域武道センター新改築	武道センター（柔・剣道場）	
		武道センター（弓道場）	
25	社会体育施設の耐震化	社会体育施設耐震化	構造体の耐震化、建築非構造部材の耐震対策等
26	社会体育施設の質的整備事業	社体の質的整備（グリーン）	
		社体の質的整備（空調）	
		社体の質的整備（トイレ）	
27	学校水泳プール（屋外）新改築	学校水泳プール（屋外）	
28	学校水泳プール上屋新改築	学校水泳プール（上屋）	
29	学校水泳プール（屋内）新改築	学校水泳プール（屋内）	
30	学校水泳プール耐震補強	学校水泳プール耐震補強	
31	中学校武道場新改築	中学校武道場（新改築）柔・剣道場等	
		中学校武道場（新改築）弓道場	
32	防災機能の強化に関する事業	防災機能強化	
33	太陽光発電等の整備に関する事業	太陽光発電等	
99	その他	その他	