新アリーナ事業の今後の取組について

令和８年度　スケジュール（案）

4　応募者なし　＞４月　３日

5　原因調査　＞４月　８日～５月２７日

6　募集中止　＞６月１９日

7

8　＞花咲スポーツ公園・新アリーナ等再整備事業計画に関する調査特別委員会
　　設置：6/30　報告書：10/5

9

10　～原因調査結果、特別委員会報告書から調査の方向性を整理～

11　**新アリーナ事業の実現に向けた調査（１１月～１２月予定）**

・アンケート調査
　対象者　：Ｒ６市場調査アンケート回答(34者)、Ｒ７個別対話(3者)、説明会参加(9者)　等
　調査内容：「アリーナ事業への関心度」、「非保有方式、保有方式への評価」、
　　「今後の事業展開への意見」等

・ヒアリング調査
　対象者：アンケート回答者のうち事業に関心が高い事業者　等
　内容　：新アリーナ事業の今後の方向性についてヒアリング

12

1

2　**新アリーナ事業の方向性を整理**
～　年内若しくは年度内を目安に　～

3