別紙　施設整備の工事日程

１．江丹別若者の郷活性化対策費で実施

（１）テニスコートの簡易補修（３面中１面）

工期：平成２７年６月２４日～平成２７年８月３１日

（予定）

・仮設・現場管理・一般管理　6月24日～8月31日

・構造物撤去工　7月27日～7月31日

・舗装準備工・ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工　8月3日～8月7日

・ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄ舗装工　8月10日～8月14日

（２）倒伏危険木の伐採（４５本）

工期：平成２７年７月１日～平成２７年１０月３１日

（予定）

・準備工　7月1日～10月5日

・危険木の伐採業務　7月31日～10月10日

・伐木運搬処分業務　7月31日～10月15日

・片付け　10月10日～10月31日

２．若者の郷施設整備費で実施

（１）若者センターと試作センターの屋根の修繕（塗装塗替）

工期：平成２７年６月３０日～平成２７年８月１４日

（予定）

・仮設トイレ・消火器設置　7月6日～22日

・バリケード・仮設足場組立等　7月13日～7月22日

・屋根塗装工事　7月23日～8月3日

・足場・バリケード解体等　8月7日～13日