資料６

令和８年度 中央・新旭川まちづくり推進協議会 開催イメージ

R8

4月

5月

6月

7月

8月

9月

１０月

１１月

１２月

R9

1月

2月

3月

まち協での協議のポイント(予定)

第１回会議(６月10日)

★ 会長・副会長選出
★ R8年度の取組について
（中央・新旭川まちづくり推進プログラム）
★ 年間スケジュール

各実行委員会の活動

◆朝日地域食堂「ひまわり」（偶数月）
◆ぷらっと食堂（不定期）
◆西地区で学ぼうさい（８月）
◆朝日地区防災事業（１０月）
など、実施が決定した事業ごとに検討
※ 実行委員会等は、別途開催。

地域まちづくり研修会

★ まち協委員、市民を対象に、地域活動の充実を図ることを目的とした研修会
・内容：講師による講演、グループワーク など

第2回会議(11~12月頃)

★ 各取組の進捗状況報告
・実行委員会からの報告

★ 推進プログラム改訂案の検討
・改訂案の提示

第３回会議(2～3月頃)

★ 各取組の進捗状況報告
・実行委員会からの報告

★ １年間の総括、課題整理
★ 推進プログラム改訂案の決定

※ 進捗状況により、会議の回数が変更となる場合があります。
※ 上記のほかに、市からの情報提供をする場合があります。