
資料３

項 目

事業費合計

147.6億円

財源合計

147.6億円計 19.9計 0.4 計 0.6 計 8.5計 4.5 計 7.2 計 3.2計 46.7 計 39.7 計 4.4計 1.4 計 1.8 計 9.3

一般財源 5.2一般財源 0.4 一般財源 0.2 一般財源 2.2一般財源 1.2 一般財源 6.3 一般財源 2.0一般財源 1.5 一般財源 1.5 一般財源 1.1一般財源 1.4 一般財源 1.4 一般財源 1.5

地方債 14.7地方債 地方債 0.4 地方債 6.3地方債 3.3 地方債 0.9 地方債 1.2地方債 30.7 地方債 27.0 地方債 3.3地方債 地方債 0.4 地方債 5.5

補助金 補助金 補助金補助金 補助金 補助金補助金 1.2 補助金 補助金補助金 補助金 補助金 0.3 補助金 1.5

基金 基金基金 基金 基金基金 基金 基金基金 2.0 基金 13.0 基金 10.0

19.9

財源内訳

基金 基金

0.4 計 0.6 計 8.5 計4.5 計 7.2 計 3.2 計46.7 計 39.7 計 4.4 計計 1.4 計 1.8 計 9.3 計

設計 0.6移転 1.3

－文化解体 － 監理 0.1 外構文化会館 －外構 1.0

－ 2期棟 8.4 監理 0.35.9 地下駐外構 1.7 設計 0.4 文化外構36.8 三庁外構 2.2 地下駐解体1期棟 9.2 1期棟 46.0 1期棟

－ 2期棟 19.61.5 文化会館 － 文化会館 － 文化解体2.2 本庁解体 4.5 本庁外構 1.3 地下駐解体0.1 監理 0.7 監理 0.6 三庁解体

事業費

設計 1.4 設計 1.8 監理

工程

8　　12 8　　12 8　　12 8　　12 8　　12 8　　12

H41

備考

8　　128　　12 8　　12 8　　12 8　　12 8　　12 8　　12

H35 H36 H37 H38 H39 H40年度・月別

新庁舎建設工程表

H29 H30 H31 H32 H33 H34

基本設計
１期実施設計

新庁舎１期建設工事
（30か月)

第三庁舎
解体工事

(6か月)

新庁舎１期棟
外構工事

(4か月)

引
越

第三庁舎跡地
外構工事

(4か月)

総合庁舎
解体工事

(9か月)

総合庁舎跡地
外構工事

(3か月)

７条駐車場

解体工事
(11か月)

7条駐車場跡地
外構工事

(新庁舎前広場)

(3か月)

文化会館
外構工事

(4か月)

文化会館
解体工事

(7か月)

新庁舎2期
建設工事
（14か月)

新庁舎２期棟
外構工事

(6か月)

基本設計
2期実施設計

引
越

新文化会館建設工事（24か月)

※工期は現文化会館と同等規模

として算出


