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旭川市ネットワーク整備計画

１ 必要なネットワーク速度が確保できている学校数，総学校数に占める割合（％）

＜ネットワークアセスメント実施期間＞

令和６年１１月～令和７年１月末

＜対象学校数＞

市内全小・中学校 77校（小学校 51校，中学校 26校（うち併置校 3校））

＜ネットワーク速度が確保できている学校数・総学校数に占める割合（％）＞

77校／19校=24.7％

２ 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

⑴ ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和６年 11月から令和７年１月末までネットワークアセスメントを実施した。

帯域測定の実施場所は，ネットワーク保守を委託している旭川ケーブルテレビ株式会社にお

いて行った。また，児童生徒の端末からの通信速度測定を令和７年１月末まで各校で実施し，

必要に応じて校内フロアスイッチやアクセスポイントの調査を実施した。

⑵ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ，課題のある学校については対策案を令和７年７

月までに立案し，令和８年度から順次改善策を開始する。なお，課題解決のために必要な機

器の調達や回線契約の変更が必要な場合は，令和８年度予算で予算要望を行う。

⑶ネットワークアセスメントの実施等により，既に解決すべき課題が明らかになっている場合に

は，当該課題の解決の方法と実施スケジュール

既に課題が特定されている学校については，令和７年度から順次改善策を実施する。

課題１：推奨帯域を満たしておらず，遅延が発生している場合

○光回線化への回線変更

同軸ケーブルによる通信速度に影響が出ている学校（8校）については，通信事業

者と連携を図り，令和７年度末までに光回線を変更予定。その他の回線について

は，令和７年度中に改善策について通信事業者と検討を行う。

○校内設置の通信機器交換

校内に設置しているルーターの交換を令和８年度から順次行う。

○１０Gbps 回線等への変更検討

高画質映像などのデータの大容量化に伴う通信量の増加に対応するため，各学校の

通信回線を１０Gbps 回線等への変更について，令和７年度中に検討する。

課題２：端末側で通信速度の遅延が発生している場合

○アクセスポイントの設定見直し

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ，アクセスポイントの設定の見直しを

令和 7年度末までに実施する。
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３ 教育DXに係る当面の KPI 達成状況

項目 KPI
本市現状値

（年度）

目標値

（目標年度）

ネットワーク

の改善

無線 LAN 又は移動通信システム（LTE

等）によりインターネット接続を行う

普通教室の率

100%(R6)

達成済
100%(R6)

端末利用に係る回線の速度を計測・把

握した学校の率

100%(R6)

達成済
100%(R6)

課題のある学校についてアセスメント

を実施済の学校の率

100%(R6)

達成済
100%(R7)

必要なネットワーク速度を確保済みの

学校の率

24.7%(R6)

改善予定
100%(R7)


