

旭川市環境基本計画 見直しスケジュール

| | 全体の進行 | 環境審議会 | 環境総合調整会議, 同幹事会 | 民生常任委員会 |
|-----|---|---------------------------------------|--|-----------------|
| 4月 | | | | |
| 5月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">関係部局照会 施策進捗状況調査</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">進捗状況調査まとめ</div> | | | |
| 6月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">見直しの基本的な 考え方の整理</div> | 【委員改選】 ● 見直し概要説明・ 進捗調査報告 | ◎調整会議 スケジュール、見直しの考え方、 進捗状況の報告、検討 | |
| 7月 | | | | |
| 8月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">素案の作成 ↓ 素案の修正、 整理①</div> | ○部内 素案意見照会 | ○幹事会 素案意見照会 | |
| 9月 | | | | |
| 10月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">素案の修正、 整理②</div> | ●素案の審議 | ◎調整会議 素案の審議 | |
| 11月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">案の確定</div> | ●素案の修正内容確認、 案の確認 | | |
| 12月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">意見提出手続 (パブリックコメント)</div> | | | 意見提出手続 の実施報告 |
| 1月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">最終案の作成</div> | | ◎調整会議 最終案の審議 | |
| 2月 | | ●最終案の審議 | | 意見提出手続 の結果報告 |
| 3月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">計画の決定</div> | | | |
| 4月 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">公表</div> | | | 見直し計画策定 の報告 |