

旭川市地域公共交通網形成計画策定スケジュール（案）

項目	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
旭川市地域公共交通会議			■ 9/3			■			
パブリックコメント資料作成			▮						
パブリックコメント				▮ 1カ月					
パブリックコメント意見取りまとめ					▮				
旭川市地域公共交通網形成計画策定						■			