


週休２日工事試行要領 新旧対照表

新	旧	備考
<p>附則</p> <p>１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。</p> <p>２ この要領は、令和６年４月１日以降に告示される工事から適用する。</p> <p>附則</p> <p>１ この要領は、令和６年１０月１１日から施行する。</p> <p>２ この要領は、令和６年１０月１１日以降に告示される工事から適用する。</p> <p>附則</p> <p>１ この要領は、令和７年２月２５日から施行する。</p> <p>２ この要領は、令和７年２月２５日以降に告示される工事から適用する。</p>	<p>附則</p> <p>１ この要領は、令和６年４月１日から施行する。</p> <p>２ この要領は、令和６年４月１日以降に告示される工事から適用する。</p> <p>附則</p> <p>１ この要領は、令和６年１０月１１日から施行する。</p> <p>２ この要領は、令和６年１０月１１日以降に告示される工事から適用する。</p>	


別紙 1 - 1

週休 2 日工事実施フロー



別紙 1 - 1

週休 2 日工事実施フロー



<div data-bbox="210 204 687 521"><p>(別紙6 参照)</p><p>・週休2日交替制工事の場合、請負人は、技術者や技能労働者などの休日状況が確定した際、関係書類を添付した施工協議簿により、技術者や技能労働者などの休日状況を監督員に報告する。</p><p>(別紙6 参照)</p><p>・工事監督員は、現場閉所の月単位及び通期の達成状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更に補正分を減額変更する。</p><p>(別紙7 参照)</p></div> <div data-bbox="712 204 954 521"><p>①、②ともに現場の閉所状況に応じた経費の補正を行い設計変更をする。</p></div> <div data-bbox="210 579 954 697"><p>工事完了後</p><p>・工事完了後、請負人を対象としたアンケート調査に協力するものとする。</p><p>・監督員は、従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で評価を行う。</p><p>(別紙8 参照)</p></div>	<div data-bbox="1111 204 1850 521"><div data-bbox="1111 204 1588 521"><p>(別紙6 参照)</p><p>・週休2日交替制工事の場合、請負人は、技術者や技能労働者などの休日状況が確定した際、関係書類を添付した施工協議簿により、技術者や技能労働者などの休日状況を監督員に報告する。</p><p>(別紙6 参照)</p><p>・工事監督員は、現場閉所の月単位及び通期の達成状況を確認するとともに、その状況に応じ、設計変更に補正分を減額変更する。</p><p>(別紙7 参照)</p></div><div data-bbox="1610 204 1850 521"><p>①、②ともに現場の閉所状況に応じた経費の補正を行い設計変更をする。</p></div></div> <div data-bbox="1111 579 1850 697"><p>工事完了後</p><p>・工事完了後、請負人を対象としたアンケート調査に協力するものとする。</p><p>・監督員は、週休2日による施工の実施が確認出来た場合、施行成績評定において評価する。</p><p>(別紙8 参照)</p></div>
---	--

週休 2 日工事における施行成績評定の取扱いについて

週休 2 日【現場閉所・交代制】の確保の評価は、週休 2 日を標準としたことから、それ自体の評価を行わない。従前の施工成績評定のとおり、休日確保の観点で、下記において評価を行う。

< 考查項目別運用表 様式－2 K ④及び様式－3 K ① 2. 施工状況 II. 工程管理 >

[記入方法] 該当する項目に 1 を入れる。					
考查項目	細 則	a	b	c	d
2. 施工状況 II. 工程管理	適切である。		ほぼ適切である。	他の事項に該当しない。	やや不適切である。
	該当 評価				不適切である。
	「評価対象項目」				
	<input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取組を行っている。			<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、工事監督員から本番による取組報告を行なった。	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、工事監督員からの本番による取組報告に促された。
	<input type="checkbox"/> 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の滞りが見られない。				
	<input type="checkbox"/> 作業時間や作業交代運用等の各種制の一の対応が適切であり、大きな工程の遅れが見られない。				
	<input type="checkbox"/> 作業の確保を行っている。				
	<input type="checkbox"/> 工期に与える悪影響を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。				
	<input type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れがない。				
	<input type="checkbox"/> 計画工期以外の時間外作業はほとんどない。				
評価率 細目/OT	該当項目の内達成項目が 90%以上～99%未満				
	該当項目の内達成項目が 80%以上～90%未満				
	該当項目の内達成項目が 70%以上～80%未満				
	該当項目の内達成項目が 60%以上～70%未満				
	該当項目の内達成項目が 50%以上～60%未満				
	該当項目の内達成項目が 40%以上～50%未満				
	該当項目の内達成項目が 30%以上～40%未満				
	該当項目の内達成項目が 20%以上～30%未満				
	該当項目の内達成項目が 10%以上～20%未満				
	該当項目の内達成項目が 0%以上～10%未満				
点 数	6.0				

[記入方法] 該当する項目に 1 を入れる。					
考查項目	細 則	a	b	c	d
2. 施工状況 III. 安全管理	適切である。		やや優れている。	他の事項に該当しない。	やや優れている。
	該当 評価				劣っている。
	「評価対象項目」				
	<input type="checkbox"/> 気象条件や施工条件などにより特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。			<input type="checkbox"/> 工事の遅延や安全管理の不備による取組報告が行なわれた。	<input type="checkbox"/> 関係者の遅延により工期的に工事を完成できなかったが、当該遅延による取組報告が行なわれた。
	<input type="checkbox"/> 関係する他の工事などの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。				
	<input type="checkbox"/> 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。				
	<input type="checkbox"/> 工程管理を適切に行ったことにより、休日の確保や夜間工事の回避等を行い、地域住民の生活環境への配慮が図られた。				
	<input type="checkbox"/> 工程管理に係る組織的な取組が見られた。				
	<input type="checkbox"/> 工事の遅延や安全管理の不備による取組報告が行なわれた。				
	<input type="checkbox"/> その他（理由： ）				
該当数	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
点 数	6.0				

週休 2 日工事における施行成績評定の取扱いについて

監督員は、週休 2 日（4 週 8 休以上）の履行が確認出来た場合、施行成績評定において加点評価を行うこととする。

履行が確認できた場合とは、4 週 8 休未満で減額変更を行わなかった場合をいう。

加点評価は、以下の手順で実施すること。

< 成績評定における項目 >

考查項目別運用表 様式－3 K ⑥（主任又は総括監督員用）

8. その他

措置内容に評価理由「週休 2 日の確保を行った。」を記載し、プラス 1 点の加点評価を行う。

【 考查項目別運用表記入例 】

[記入方法] 減点がない場合は、項目該当なしの評価欄に 1 を入れる。ある場合は、措置内容及び減点となる点数について記入する。					
考查項目	細 則	a	b	c	d
9. その他	総合評価方式において、受注者の責により進捗を満足する施工が行われない場合等				
	1 地元業者活用報告書により確認される活用率が地元業者活用評価書より下回る場合の減点（減点数 5 点とする）				
	2 【備考型】（該当する項目に□にシマツキを記入する）				
	加算点を得た項目 (a)				
	減点項目 (b)				
	減点項目 (c)				
	減点項目 (d)				
	減点項目 (e)				
	減点項目 (f)				
	減点項目 (g)				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
減点合計 (1 + 2)	0				
	1				
	2				