


旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム
施設再編計画

【令和8年度版】



令和8年7月

旭 川 市

目 次

施設再編計画【令和8年度版】の概要	1
1 施設再編計画【令和8年度版】について	1
2 年度別再編計画のイメージ	1
3 令和7年度の取組	2
(1)延床面積・施設数の増減	2
(2)その他の取組	5
4 今後の取組	5
施設類型別取組状況【令和8年度版】	6
1 集会施設	6
2 文化施設	8
3 図書館	9
4 博物館等	9
5 スポーツ施設	9
6 レクリエーション施設・観光施設	11
7 産業施設	11
8 学校	11
9 その他教育施設	15
10 保育園	15
11 幼児・児童施設	15
12 高齢者福祉施設	16
13 障害者福祉施設	16
14 庁舎等	17
15 消防施設	18
16 その他行政系施設	19
17 市営住宅	20
18 公園	22
19 供給処理施設	22
20 その他	22
〔参 考〕計画対象外となった施設	25


施設再編計画【令和8年度版】の概要

1 施設再編計画【令和8年度版】について

「旭川市公共施設等総合管理計画第1期アクションプログラム施設再編計画（平成31年2月策定）」の内容については、その実現に向けて地域住民や利用関係団体との協議が必要なものもあり、また、予算編成作業の中で実施時期等に変更が生じる可能性もあるため、毎年度見直すこととしています。

これを受けて計画に基づく直近の取組状況を整理し、「施設再編計画【令和8年度版】」を作成しました。

2 年度別再編計画のイメージ




3 令和7年度の取組

(1)延床面積・施設数の増減

令和8年4月1日時点では、令和7年4月1日と比較して施設数が8施設減少し、延床面積は旧総合庁舎の解体などにより 30,331.15 m²減少しています。計画策定時（平成31年2月）と比較すると11施設減少しているものの、延床面積は7,315.02 m²増加しており、計画目標の達成には、今後さらに107,468.82 m²の延床面積削減が必要となります。

【延床面積・施設数の推移（施設再編計画対象施設）】



【主な延床面積の増減（令和7年度中）】

施設類型	施設名	面積増減(㎡)	備 考
レクリエーション施設・観光施設	21世紀の森施設	△655.20	森林学習展示館解体による面積減
学校	新町小学校	119.00	記載面積の修正による面積増
学校	永山西小学校	△5,242.46	旧校舎屋体解体等による面積減
学校	豊岡小学校	1,353.85	屋体増築による面積増 (R8 旧屋体 792.75 ㎡解体予定)
庁舎等	総合庁舎	△12,373.15	旧庁舎解体による面積減
庁舎等	5条庁舎	△1,489.66	施設解体
市営住宅	東豊団地	△741.37	施設解体
市営住宅	春光台団地	△216.78	住棟解体による面積減
市営住宅	千代ヶ岡団地	△271.49	住棟解体による面積減
その他	旧雨紛保育所	△202.24	売却
その他	旧南消防署豊岡出張所	△303.20	施設解体
その他	旧千代ヶ岡小学校	△2,259.86	売却
その他	旧北都中学校	△6,161.03	施設解体
その他	旧千代ヶ岡中学校	△1,904.57	売却

【施設類型別総括表】

施設類型	策定時 (平成31年2月1日現在)		将来像 (令和22年3月31日)		現状 (令和8年4月1日現在)		現状と策定時との比較		現状と将来像との比較	
	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)
集会施設	55	52,650.58	38	44,728.49	57	53,640.59	2	990.01	19	8,912.10
文化施設	3	20,556.87	2	18,060.99	3	20,186.04	0	△ 370.83	1	2,125.05
図書館	5	10,520.09	5	10,520.09	5	10,520.09	0	0.00	0	0.00
博物館等	10	16,266.36	9	13,488.52	10	16,281.78	0	15.42	1	2,793.26
スポーツ施設	24	45,728.64	22	48,327.00	23	46,519.01	△ 1	790.37	1	△ 1,807.99
レクリエーション施設・観光施設	11	22,718.59	9	21,136.58	11	22,111.50	0	△ 607.09	2	974.92
産業施設	5	10,131.46	4	9,495.61	4	9,428.55	△ 1	△ 702.91	0	△ 67.06
学校	81	462,187.40	65	417,111.78	75	458,056.60	△ 6	△ 4,130.80	10	40,944.82
その他教育施設	1	781.16	1	2,650.00	1	2,835.09	0	2,053.93	0	185.09
保育園	18	4,508.99	10	2,289.95	11	2,826.06	△ 7	△ 1,682.93	1	536.11
幼児・児童施設	10	6,277.86	8	4,756.19	10	6,960.17	0	682.31	2	2,203.98
高齢者福祉施設	10	5,819.32	11	5,919.32	11	8,487.02	1	2,667.70	0	2,567.70
障害者福祉施設	2	8,824.84	2	8,824.84	2	8,824.84	0	0.00	0	0.00
庁舎等	22	39,783.60	13	41,753.98	19	48,277.46	△ 3	8,493.86	6	6,523.48
消防施設	39	9,764.12	39	9,930.92	39	9,916.23	0	152.11	0	△ 14.69
その他行政系施設	22	17,421.35	22	17,421.35	21	17,214.84	△ 1	△ 206.51	△ 1	△ 206.51
市営住宅	36	380,831.70	29	376,588.94	32	374,379.02	△ 4	△ 6,452.68	3	△ 2,209.92
公園	261	9,437.73	261	9,437.73	259	9,312.91	△ 2	△ 124.82	△ 2	△ 124.82
供給処理施設	14	20,126.86	12	19,800.48	12	20,654.07	△ 2	527.21	0	853.59
その他	32	59,122.37	11	21,063.33	45	64,343.04	13	5,220.67	34	43,279.71
合 計	661	1,203,459.89	573	1,103,306.09	650	1,210,774.91	△ 11	7,315.02	77	107,468.82

※「公園」の策定時の施設数・延床面積は平成 30 年4月1日のもの。

※「その他」の施設数は、算定方式の見直しに伴う増加分(墓地及びトイレを一括計上から分割計上に変更したことに伴い 9 施設増加)を含む。

※計画中の施設は含まず。

(2) その他の取組

① 施設の将来像の実現に向けた取組の更なる推進

施設再編計画で定めた将来像の実現に向け、施設ごとに年度別の取組を整理するなど、関係部局と協議・調整を行いながら、施設保有量の最適化の取組について、統廃合等を含めた検討を行いました。

② 廃校施設の利活用促進

「廃校施設の利活用に向けた基本方針（令和7年3月策定）」に基づき、関係部局が連携し、情報共有・課題整理等の取組を進めました。
また、新たな取組として、あさひかわデジタルマップ（旭川市公開型GIS）を活用し売払物件の情報を市ホームページで公開するなど、情報発信を強化しました。

③ 地域集会施設の活用に関する取組

「地域集会施設の活用に関する実施計画（令和元年8月策定）」の改訂案について、全庁的な使用料・手数料の見直しに合わせて意見提出手続（パブリックコメント）や市民説明会を実施するなど、市民参加の取組を推進しました。

4 今後の取組

① 施設の将来像の実現に向けた取組の更なる推進

施設再編計画で定めた将来像の実現に向け、関係部局と協議・調整を行いながら、施設の統廃合等を含めた具体的な検討を行うなど、施設保有量の最適化の取組を計画的に推進します。
また、市民文化会館の建替えによる整備に合わせ、近隣市有施設の機能集約による施設再編の可能性について検討します。

② 廃校施設の利活用促進

「廃校施設の利活用に向けた基本方針（令和7年3月策定）」に基づき、引き続き関係部局が連携し、廃校施設の利活用促進に向けた取組を進めます。

③ 地域集会施設の活用に関する取組

令和8年4月に策定した「地域集会施設の活用に関する実施計画（改訂版）」に基づき、全庁的な使用料・手数料の見直しに合わせて同年10月から第2段階の取組を実施します。

④ 第2期アクションプログラム等の策定に向けた取組

第1期アクションプログラムの計画期間が令和9年度末までとなっていることから、これまでの取組の成果と課題を踏まえるとともに、本市の財政状況、今後の人口動向や市民ニーズの変化に的確に対応し、将来にわたり持続的・効率的に市民サービスを提供するため、関係する計画等の見直しを行います。

施設類型別取組状況【令和8年度版】

表の見方 ・耐震～「○：耐震性あり」、「●：耐震性なし又は耐震性未把握」

・施設評価～「A：継続（単独施設）」、「B：継続（複合施設）」、「C：複合化・多機能化対応」、「D：ソフト事業等への転換」、「E：廃止」

1 集会施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
ときわ市民ホール	1988	○	B	4,945.28	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
勤労者福祉会館	1981	●	C	2,587.46	耐震性に関する対応策の検討・実施(第1期又は第2期) 機能集約の可能性を検討	施設保全計画策定済み、R8設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)、利用者アンケート実施 ※施設の将来像見直し
建設労働者福祉センター	1978	●	C	1,158.52	勤労者福祉会館等に機能集約し廃止検討(第1期又は第2期)	他施設への機能集約に向け、利用者動向の取りまとめ
市民活動交流センター	2009	○	B	1,656.02	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
東部住民センター	1982	○	B	1,113.43	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北部住民センター	1985	○	B	1,255.35	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山住民センター	1986	○	B	1,260.08	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神居住民センター	1988	○	B	1,260.08	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
末広地区センター	1990	○	B	827.76	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
豊岡地区センター	1991	○	B	803.56	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
忠和地区センター	1991	○	B	810.75	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
啓明地区センター	1996	○	B	820.36	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神楽岡地区センター	1998	○	B	830.74	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
新旭川地区センター	1999	○	B	827.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北星地区センター	2001	○	B	850.78	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
春光台地区センター	2001	○	B	1,101.15	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
末広地域活動センター	2014	○	B	763.12	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
緑が丘地域活動センター	2019	○	—	1,022.01	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	保全計画作成中
西神楽農業構造改善センター	1990	○	B	1,276.07	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	西神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東旭川農村環境改善センター	1990	○	B	1,152.03	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
旭正農業構造改善センター	1994	○	B	418.94	事後保全	
東鷹栖農村活性化センター	1984	○	B	1,344.34	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山ふれあいセンター	1991	○	B	787.89	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
西神居会館	1978	○	B	285.33	事後保全	修繕等状況に応じて実施
嵐山中央会館	1996	○	B	492.39	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定中
緑が丘住民センター	1979	○	C	682.05	地域会館として貸付け継続	地域要望を踏まえ貸付け
サニータウン住民センター	1986	○	C又はD	203.91	地域会館として、売却又は貸付け手法検討(第1期)	貸付け継続
中島交友会館	1963	●	—	29.98	解体撤去時に、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
春光1・2区青少年会館	1961	●	C又はD	117.33	解体撤去時に、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
春光中央青少年福祉会館	1970	●	C又はD	348.81	解体撤去時に、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
米原瑞穂会館	1984	○	—	119.88	地域会館として貸付け継続	貸付け継続
市民生活館	1988	○	A	822.35	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
近文生活館	1964	●	—	273.62	建物の状況及び施設の需要を踏まえながら、施設将来像を検討(第1期)	
東地区体育センター	1992	○	B	1,102.72	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
錦はるかぜ公園会館	1976	●	C又はD	108.61	解体撤去時に、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
中央公民館	1933	●	C	931.85	共通基盤化の取組状況を踏まえながら、建替えによらない手法で対応策を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館(地区館)の在り方検討
永山公民館	1994	○	C	2,510.10	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
東旭川公民館	1990	○	C	778.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東旭川農村環境改善センターとして施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
神楽公民館	1989	○	C	3,629.14	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
末広公民館	1979	●	C	692.82	建物の状況及び共通基盤化の取組状況を踏まえながら施設将来像を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館(地区館)の在り方検討
江丹別公民館	2000	○	C	605.89	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	江丹別市民交流センターとして施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
東鷹栖公民館	1991	○	C	1,987.08	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み、R8高圧受電設備更新、冷暖房設備更新及び体育館屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
神居公民館	1971	●	C	762.96	共通基盤化の取組状況を踏まえながら、建替えによらない手法で対応策を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館(地区館)の在り方検討

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
北星公民館	1982	○	C	714.99	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
新旭川公民館	1983	○	C	723.51	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
春光台公民館	1984	○	C	746.72	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
愛宕公民館	1986	○	C	730.55	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
東光公民館	1988	○	C	553.59	団地建物の1階に設置しており、市営住宅に関する長寿命化計画において建物性能の維持を図る。	施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
西神楽公民館	1990	○	—	151.08	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	西神楽市民交流センターとして施設保全計画、「今後の公民館の運営について」策定済み
東旭川公民館瑞穂分館	1995	○	D	146.05	公民館としては用途廃止し、地域会館に移行を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
東旭川公民館日の出分館	1977	●	D	993.63	地域外からの利用が多いことから、当面、公共施設として活用しつつ、建物の状況を踏まえながら、必要に応じて、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
東鷹栖公民館第1分館	1967	●	C又はD	305.75	公民館としては用途廃止し、地域会館に移行を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
東鷹栖公民館第3分館	1969	●	C又はD	1,041.34	地域外からの利用が多いことから、当面、公共施設として活用しつつ、建物の状況を踏まえながら、必要に応じて、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
東鷹栖公民館第4分館	1962	○	C又はD	340.74	公民館としては用途廃止し、地域会館に移行を検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
西神楽公民館就実分館	1964	●	D	596.12	公民館としては用途廃止し、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
神居公民館上雨紛分館	1988	○	D	1,138.55	地域外からの利用が多いことから、当面、公共施設として活用しつつ、建物の状況を踏まえながら、必要に応じて、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期)	「今後の公民館の運営について」策定済み 公民館分館の在り方検討
(借上)春光6区会館	1924	●	C又はD	99.17	国に返還時に、必要性を整理し、地域会館の補助制度等により対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続

2 文化施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
市民文化会館	1974	●	B	12,034.94	第1期において公会堂を含めて取組内容を整理し、第2期を目的に実施を検討	「旭川市民文化会館整備基本計画」策定に向けた検討
公会堂	1958	○	C	2,504.12	市民文化会館との機能集約を検討	市民文化会館の整備に含め検討
大雪クリスタルホール	1993	○	B	5,646.98	【音楽堂】建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～) 【国際会議場】民間事業者(貸室)において代替可能であるため、改修し常磐館の機能の一部を移転することも検討(第1期又は第2期)	施設保全計画策定済み、R8屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)

3 図書館

施設名	建築年度	耐震	施設評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
中央図書館	1994	○	B	6,214.03	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山図書館	1994	○	C	951.23	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
末広図書館	1992	○	A	999.43	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み、R8設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
東光図書館	1998	○	A	1,065.59	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み、R8設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
神楽図書館	1989	○	C	1,289.81	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み

4 博物館等

施設名	建築年度	耐震	施設評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
旧永山戸長役場	1994	○	A	96.67	歴史的建造物としての維持管理	改修工事を行い、見学の用に供している。
旭川市指定文化財「養蚕民家」	1991	○	A	190.08	文化財としての維持管理	改修工事を行い、見学の用に供している。
上川郡農作試験所事務所棟	1988	○	A	137.16	文化財としての維持管理	改修工事を行い、見学の用に供している。
井上靖記念館	1992	○	A	663.61	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館	1902	○	A	1,513.09	文化財としての維持管理	施設保全計画策定済み、文化財として適正な維持管理を継続
彫刻美術館ステーションギャラリー	2011	○	C	454.88	継続	
常磐館	1963	●	C	2,777.84	大雪クリスタルホール国際会議場を改修し、一部の機能の移転を検討(第1期又は第2期)	機能移転の検討
科学館	2005	○	A	6,339.85	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
博物館	1993	○	C	4,089.46	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	大雪クリスタルホールとして施設保全計画策定済み
アイヌ文化情報コーナー	2011	○	C	19.14	継続	

5 スポーツ施設

施設名	建築年度	耐震	施設評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
勤労者体育センター	1980	●	A	1,120.34	耐震性に関する対応策の検討・実施(第1期又は第2期)	施設保全計画策定済み
カムイスキーリンクス	1984	○	A	5,107.46	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み、R8リフト整備予定(公共施設等適正管理推進事業債)
総合体育館(リクルートスタッフイングリック&スー旭川体育館)	1979	●	B	7,051.89	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	新アリーナの整備手法検討

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
忠和テニスコート	1984	○	D	123.12	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	今後の施設の在り方を検討
柔道場	1963	●	C	239.37	東光スポーツ公園複合体育施設(武道館)と機能が重複するため、現利用者の利便性を考慮した取組と併せて廃止を検討	施設利用状況調査
富沢クロスカントリーコース	1988	○	—	191.13	事後保全	
花咲スポーツ公園硬式野球場(スタルヒン球場)	1982	○	A	4,968.78	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園陸上競技場	1982	○	A	821.68	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園球技場	1985	○	A	367.14	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園テニスコート管理棟	1988	○	A	440.64	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園相撲場	1986	○	—	89.10	機能廃止を念頭に、再整備基本計画策定予定	R8.10 廃止予定
花咲スポーツ公園和弓場	1988	○	A	668.43	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園洋弓場	1983	○	A	104.30	施設機能を維持するため、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園プール管理棟	1989	○	A	496.53	施設機能を維持しつつ規模の見直しを含めた再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園馬場管理棟	1980	●	A	1,224.55	施設の建替えを基本に再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
花咲スポーツ公園管理施設	1979	●	A	678.66	施設の必要性を精査した上で、再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本計画」策定に向けた利用状況等の現況調査を実施予定
東光スポーツ公園軟式野球場	2003	○	A	1,973.70	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施予定
東光スポーツ公園管理施設	2003	○	A	891.09	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施予定
東光スポーツ公園武道館	2019	○	—	3,085.69	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	
忠和公園体育館	1996	○	A	3,922.63	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施予定
東豊公園体育館	1999	○	A	1,444.62	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施
(借上)大成市民センター	1980	○	C	2,047.88	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	
(借上)道北アークス大雪アリーナ	1986	○	A	9,460.28	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
(仮)東光スポーツ公園複合体育施設(体育館)	計画	○	—	12,250.00	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	計画の見直しに伴い、体育館及び小体育館については区分せず、一体的かつ総合的に検討

6 レクリエーション施設・観光施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
旭山動物園	2002	○	A	15,325.74	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み ※飼育事務所横倉庫(旧いなり園)除却による減(△48.60㎡)
旭山動物園観光情報センター・サ ポートセンター	2006	○	—	34.81	継続	
旭川観光物産情報センター	2011	○	C	1,038.09	利便性が高くPR効果も見込めるため継続	
嵐山レクリエーション施設	2004	○	D	745.57	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	サウンディング型市場調査の検討
旧神居古潭駅舎	1910	●	A	301.98	文化財としての維持管理	
21世紀の森施設	1988	○	A	1,203.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み ※森林学習展示館解体による減(△655.20㎡)
江丹別若者の郷	1983	○	A	1,352.86	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
とみはら自然の森	1998	○	A	259.87	事後保全	
緑の相談所	1988	○	A	713.15	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施
カムの杜公園体験学習センター	1998	○	A	425.25	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施
(借上)旭山動物園東門及び管理 事務所	2005	○	A	710.55	継続	

7 産業施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
工業技術センター	1988	○	A	2,670.76	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
市営牧場	1982	○	—	1,590.74	令和9年度末で用途廃止予定	※施設の将来像見直し
農業センター	1996	○	A	3,333.56	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
(借上)工芸センター及び産業振 興課事務室・工房・研究室	1996	○	C	1,833.49	継続	

8 学校

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
知新小学校	1970	○	B	5,811.15	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
日章小学校	1967	○	E	3,787.67	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+6.00㎡)
朝日小学校	1992	○	B	5,439.13	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+90.00㎡)

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
青雲小学校	2006	○	B	5,087.71	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
大有小学校	1982	○	B	6,271.76	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
啓明小学校	1974	○	B	6,622.86	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
正和小学校	1974	○	E	4,273.41	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
春光小学校	1985	○	B	6,991.69	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北鎮小学校	1980	○	B	8,220.62	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
高台小学校	2010	○	B	9,306.52	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
近文小学校	1978	○	B	7,169.05	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東五条小学校	1990	○	B	6,130.37	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
向陵小学校	1983	○	B	6,303.13	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み、R8屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
新町小学校	2000	○	—	5,619.39	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+119.00㎡)
東町小学校	1986	○	B	6,682.56	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+3.00㎡)
大町小学校	1990	○	E	4,263.35	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
新富小学校	1994	○	B	5,751.96	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居小学校	1999	○	B	5,889.19	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
雨紛小学校	1979	○	E	1,736.43	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
富沢小学校	1985	○	B	1,564.02	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
台場小学校	1971	○	—	2,711.79	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
江丹別小学校	1974	○	—	611.78	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山小学校	1976	○	B	6,601.10	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山東小学校	1985	○	E	3,077.11	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山西小学校	2025	○	—	7,542.47	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※旧校舎・屋体解体等による面積減(△5,242.46㎡)
旭川第3小学校	1980	○	B	5,408.98	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川第5小学校	1987	○	B	1,090.43	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
千代田小学校	2022	○	—	7,893.27	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
豊岡小学校	2023	○	—	7,222.46	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※屋体増築による面積増(+1,353.85㎡)、R8旧屋体解体予定
神楽小学校	1987	○	B	5,251.22	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西神楽小学校	1989	○	B	3,004.78	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西御料地小学校	1968	○	B	5,375.17	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神楽岡小学校	2003	○	B	6,820.22	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み、R8屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
北光小学校	2002	○	B	6,851.97	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東栄小学校	2020	○	—	7,210.24	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
近文第1小学校	1966	○	B	4,108.40	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み、校舎屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
近文第2小学校	1995	○	E	3,028.07	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
末広小学校	2013	○	B	7,474.90	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
愛宕小学校	1974	○	B	6,067.36	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑が丘小学校	1973	○	B	7,710.59	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居東小学校	1975	○	B	6,108.26	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東光小学校	1976	○	B	6,711.29	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
陵雲小学校	1977	○	B	8,039.31	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+19.00㎡)
忠和小学校	1978	○	B	7,589.97	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山南小学校	1980	○	B	8,507.78	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
末広北小学校	1980	○	B	6,046.21	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑新小学校	1983	○	B	5,709.81	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
愛宕東小学校	1984	○	B	6,956.14	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
共栄小学校	1987	○	B	6,237.24	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川小学校	2018	○	—	8,818.43	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
明星中学校	1966	○	B	7,050.67	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
光陽中学校	1994	○	B	7,714.94	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北星中学校	1986	○	B	8,240.76	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み、R8屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
六合中学校	1988	○	B	7,807.99	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北門中学校	1980	○	B	8,821.00	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東光中学校	1993	○	B	9,172.05	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居中学校	1973	○	B	8,096.89	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
江丹別中学校	1974	○	—	1,407.64	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山中学校	1996	○	B	6,821.41	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川中学校	1981	○	B	4,831.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
桜岡中学校	1987	○	B	1,300.60	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神楽中学校	1997	○	B	6,636.79	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西神楽中学校	1982	○	B	3,110.76	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東鷹栖中学校	1990	○	B	4,203.21	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
啓北中学校	1976	○	—	7,717.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東陽中学校	1978	○	B	8,710.50	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑が丘中学校	1977	○	B	8,056.23	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
春光台中学校	1979	○	B	5,374.88	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※屋外便所解体による面積減(△6.48㎡)
永山南中学校	1983	○	B	8,764.77	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居東中学校	1982	○	B	5,123.53	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※記載面積の修正(+24.00㎡)
広陵中学校	1984	○	B	8,657.18	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東明中学校	1984	○	B	7,296.62	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み、生徒玄関底改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
愛宕中学校	1988	○	B	6,911.01	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
忠和中学校	1989	○	B	6,401.69	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
中央中学校	2013	○	B	11,117.50	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

9 その他教育施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
東旭川学校給食センター	2019	○	—	2,835.09	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

10 保育園

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
近文保育所	1983	○	D	611.98	保育ニーズに対する提供体制の整理と併せ、施設の在り方を検討し、第1期に実施	サウンディング型市場調査の結果等を踏まえた民間移譲に係る検討
神楽保育所	2008	○	C	607.68	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	いきいきセンター神楽として施設保全計画策定済み
日の出倉沼保育所	1999	○	C	126.76	保育ニーズに対する提供体制の整理	R7年度末で休所、今後について、閉所を含め地域等と協議
桜岡保育所	1996	○	C	140.13	保育ニーズに対する提供体制の整理	R8から直営化、利用ニーズを踏まえ、今後の開所要否を検討
江丹別保育所	2000	○	C	95.60	保育ニーズに対する提供体制の整理	R8から直営化、利用ニーズを踏まえ、今後の開所要否を検討
神居古潭保育所	1980	●	C	126.36	保育ニーズに対する提供体制の整理	閉所に向けて地域と協議
あすか保育所	2001	○	C	214.15	保育ニーズに対する提供体制の整理	R8から直営化、利用ニーズを踏まえ、今後の開所要否を検討
旭正保育所	1964	●	C	221.94	保育ニーズに対する提供体制の整理	R7年度末で休所、今後について、閉所を含め地域等と協議
東鷹栖保育所	1969	●	C	393.37	保育ニーズに対する提供体制の整理	R8から直営化、利用ニーズを踏まえ、今後の開所要否を検討
嵐山保育所	1980	●	C	136.62	保育ニーズに対する提供体制の整理	閉所に向けて地域と協議
千代ヶ岡保育所	1996	○	C	151.47	保育ニーズに対する提供体制の整理	R8から直営化、利用ニーズを踏まえ、今後の開所要否を検討

11 幼児・児童施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
東光児童センター	1982	○	C	383.60	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東部住民センターとして施設保全計画策定済み
北門児童センター	1985	○	C	420.00	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
春光住民児童センター	1988	○	C	493.10	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山児童センター	1994	○	C	651.69	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
神居児童センター	1996	○	C	636.97	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	旧神居デイサービスセンターとして施設保全計画策定済み
神楽児童センター	1989	○	C	569.67	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
北彩都子ども活動センター	2015	○	A	682.22	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
カムイの杜公園屋内遊戯広場	2000	○	A	918.94	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	長寿命化計画見直しに向けた利用状況等の現況調査を実施
(借上)こども向け屋内遊戯場	1977	○	D	946.50	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	
(借上)waka・ba	2021	○	—	1,257.48	継続	

12 高齢者福祉施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
いきいきセンター永山	1994	○	C	479.20	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み 高齢者福祉施設に必要な機能の検討
いきいきセンター新旭川	1993	○	B	994.97	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み 高齢者福祉施設に必要な機能の検討
いきいきセンター神楽	2008	○	C	1,119.82	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み 高齢者福祉施設に必要な機能の検討
北部老人福祉センター	1979	○	B	984.84	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み、R8屋根改修予定(公共施設等適正管理推進事業債) 高齢者福祉施設に必要な機能の検討
東部老人福祉センター	1980	○	B	992.63	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み 高齢者福祉施設に必要な機能の検討
近文市民ふれあいセンター	1996	○	B	3,398.66	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
豊岡地域包括支援センター	2014	○	—	94.53	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東部まちづくりセンターとして施設保全計画策定済み
東旭川・千代田地域包括支援センター	1958	●	—	87.34	第1期において行政機能の内容、確保手法を検討し、第1期又は第2期に実施	東旭川支所の取組状況に合わせる。 ※施設の将来像見直し
永山地域包括支援センター	1994	○	—	92.06	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
末広・東鷹栖地域包括支援センター	1999	○	—	141.59	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東鷹栖地域センターとして施設保全計画策定済み
神楽・西神楽地域包括支援センター	2019	○	—	101.38	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	緑が丘地域活動センターとして施設保全計画策定中

13 障害者福祉施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
障害者福祉センター	2001	○	B	5,692.41	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
愛育センター	1981	○	C	3,132.43	施設将来像の検討を踏まえて対応 当面、建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み

14 庁舎等

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
総合庁舎	2023	○	—	24,619.30	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	※旧庁舎解体による面積減(△12,373.15㎡)
福祉部庁舎	1959	○	C	541.59	継続	
第三庁舎	1958	●	C	6,077.44	解体後、敷地を来庁者用駐車スペースとして活用する。 R7～R8年度解体、R8～R9年度駐車場整備	R7～8解体
神居支所	1971	●	C	265.51	第1期において行政機能の内容、確保手法を検討し、第1期又は第2期に実施	支所・出張所の在り方の検討
神居支所神居古潭出張所	1978	○	C	33.81	第1期において代替策を整理し、第1期又は第2期に実施	支所・出張所の在り方の検討
江丹別支所	2000	○	C	301.90	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	江丹別市民交流センターとして施設保全計画策定済み
江丹別支所嵐山出張所	1996	○	C	68.41	第1期において代替策を整理し、第1期又は第2期に実施	支所・出張所の在り方の検討
永山支所	1994	○	C	516.30	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東旭川支所	1958	●	C	1,062.34	第1期において行政機能の内容、確保手法を検討し、第1期又は第2期に実施	支所・出張所の在り方の検討
神楽支所	1989	○	C	499.50	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東鷹栖支所	1999	○	C	1,395.37	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東鷹栖地域センターとして施設保全計画策定済み
西神楽支所	1990	○	—	123.30	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	西神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東部まちづくりセンター	2014	○	B	305.37	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
(借上)旭川大雪圏東京事務所	1999	○	—	64.48	継続	
(借上)第二庁舎事務所	1983	○	B	9,378.41	継続	
(借上)消費者相談・国際交流活動・高齢者等学習支援他	1977	○	C	2,677.60	継続	各入居施設の周知及び利用者の増加に向けた取組の検討
(借上)東旭川支所米飯出張所	2005	○	—	7.50	令和8年4月廃止	※施設の将来像見直し
(借上)旭川まちなかしごとプラザ等設置場所	1971	○	—	231.40	継続	
(借上)観光課執務室	2003	○	C	107.93	継続	

15 消防施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
消防団第1分団詰所	1979	●	—	90.72	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第2分団詰所	1996	○	—	90.72	事後保全	
消防団第3分団詰所	1984	○	—	90.72	事後保全	
消防団第6分団詰所	1987	○	—	90.72	事後保全	
消防団第7分団詰所	2002	○	—	116.64	事後保全	
消防団第8分団詰所	2001	○	—	90.72	事後保全	
消防団第9分団詰所	2007	○	—	90.72	事後保全	
消防団第10分団詰所	1988	○	—	90.72	事後保全	
消防団第11分団詰所	1998	○	—	90.72	事後保全	
消防団第14分団詰所	1985	○	—	90.72	事後保全	
消防団第15分団詰所(千代ヶ岡)	1958	●	—	137.20	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第15分団詰所(就実)	1980	●	—	34.02	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第16分団詰所	1988	○	—	115.83	事後保全	
消防団第17分団詰所	1991	○	—	90.72	事後保全	
消防団第18分団詰所	1981	○	—	90.72	事後保全	
消防団第19分団詰所	1997	○	—	90.72	事後保全	
消防団第20分団詰所(中央)	1992	○	—	90.72	事後保全	
消防団第20分団詰所(芳野)	1980	●	—	90.72	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第21分団詰所(嵐山)	1995	○	—	90.72	事後保全	
消防団第22分団詰所	1989	○	—	90.72	事後保全	
消防団第24分団詰所	1986	○	—	90.72	事後保全	
消防団第26分団詰所	1996	○	—	90.72	事後保全	
消防団第27分団詰所	1993	○	—	90.72	事後保全	
消防団第29分団詰所	2005	○	—	90.72	事後保全	
消防団第30分団詰所	2004	○	—	90.72	事後保全	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
消防団第32分団詰所	1994	○	—	90.72	事後保全	
消防団第33分団詰所	1999	○	—	90.72	事後保全	
南消防署西神楽分遣所	2019	○	—	193.51	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	
南消防署東旭川出張所	1969	●	A又はC	421.99	東旭川支所に関する検討と併せ、第1期において検討し、第1期又は第2期に実施	東旭川支所との合築に向け、建替え方針(素案)の作成
南消防署忠和出張所	1990	○	A	419.93	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
南消防署神楽出張所	2002	○	A	886.25	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
南消防署豊岡出張所	2014	○	C	582.21	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	東部まちづくりセンターとして施設保全計画策定済み
南消防署緑が丘出張所	2019	○	—	438.92	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	
北消防署	1991	○	B	2,355.65	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北消防署春光出張所	1971	●	A又はC	406.48	隣接する出張所等との関係を整理し、建替手法を検討(第1期)	隣接する出張所等との関係を整理し、建替え方針(素案)の作成
北消防署新旭川出張所	1960	○	A又はC	444.44	隣接する出張所等との関係を整理し、建替手法を検討(第1期)	隣接する出張所等との関係を整理し、建替え方針(素案)の作成
北消防署永山出張所	1966	●	A又はC	867.39	消防訓練施設の移転場所と併せ、第1期において検討し、第1期又は第2期に隣接する出張所等との関係を整理し実施	隣接する出張所等との関係を整理し、建替え方針(素案)の作成
北消防署東鷹栖分遣所	1966	●	A又はC	218.96	隣接する出張所等との関係を整理し、建替手法を検討(第1期)	隣接する出張所等との関係を整理し、建替え方針(素案)の作成
北消防署近文分遣所	1980	●	A又はC	190.25	耐震性に関する対応策の検討	現在地での建替えを検討し、建替え方針(素案)の作成

16 その他行政系施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
都市計画課倉庫	2011	○	—	33.05	事後保全	
東鷹栖書庫	1982	○	—	165.24	解体	R8解体予定(公共施設等適正管理推進事業債) ※施設の将来像見直し
4条西文書庫	1986	○	—	998.00	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	市史資料及び公文書の保管場所として活用
計量検査所	1967	●	C	396.26	事後保全	外観等の日常点検
こども家庭センター	1989	○	B	2,046.14	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み ※計画記載施設名修正
中央環境測定局	1974	●	—	14.58	事後保全	
新旭川環境測定局	1974	●	—	7.18	事後保全	
北門環境測定局	1974	●	—	7.18	事後保全	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
クリーンセンター	1980	●	A	2,949.53	耐震性に関する対応策の検討	
近文リサイクルプラザ	1974	○	—	2,102.90	機能移転に伴い廃止	R8～9管理棟解体予定(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)、R8廃止、集約先:旭川市リサイクルセンター) R8～9工場棟解体予定(公共施設等適正管理推進事業債) ※施設類型区分変更、施設の将来像見直し(供給処理施設→その他行政系施設)
市有林石垣山事業所	1997	○	—	92.74	事後保全	
土木事業所	1981	○	C	2,421.90	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	
総合防災センター	2008	○	B	4,959.45	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
中園水防倉庫	1961	●	—	33.05	事後保全	
豊里水防倉庫	1991	○	—	21.81	事後保全	
神居水防倉庫	1988	○	—	3.78	事後保全	
東旭川水防倉庫	1990	○	—	18.90	事後保全	
旧宮北邸	1915頃	●	—	211.56	歴史的建造物としての維持管理	サウンディング型市場調査の結果を踏まえ施設維持についての方向性を検討する。
選挙管理委員会倉庫	1961	●	C	275.36	事後保全	
(借上)文書保存倉庫	—	●	C	324.00	継続	
(借上)旭川市情報コーナー・学習スペース	1980	○	—	132.23	継続	

17 市営住宅

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
緑町団地	1981	○	B	6,831.61	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第1豊岡団地	1953	○	B	12,426.01	建替え	第1、3豊岡団地建替基本計画策定済み
第2豊岡団地	2017	○	B	13,694.78	建替え	建替事業実施中
第3豊岡団地	1958	○	B	12,581.59	建替え(第1豊岡団地に集約)	第1、3豊岡団地建替基本計画策定済み
第1東光団地	1987	○	B	19,244.19	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第3東光団地	1990	○	B	15,118.09	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
神居団地	1996	○	B	23,175.16	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
亀吉団地	1991	○	B	4,456.22	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
南町団地	2009	○	B	5,174.78	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
江丹別団地	1988	○	B	297.49	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第1永山団地	2001	○	B	8,091.95	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第2永山団地	2002	○	B	17,615.82	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光1区団地	1996	○	B	4,370.22	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光2区団地	1996	○	B	18,470.32	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光6区団地	1994	○	B	27,292.83	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
大町団地	1961	○	B	1,417.57	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光台団地	2005	○	B	33,579.25	一部を用途廃止(それ以外は長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み ※解体による面積減(△216.78㎡)
神楽岡団地	1998	○	B	4,888.82	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
藤岡団地	1964	○	B	503.51	建築年数経過による老朽化への対応策を検討(長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
瑞穂団地	1965	○	E	523.16	用途廃止	売却に向け、R8年度中に入札実施予定
高台団地	1967	○	B	1,260.98	建築年数経過による老朽化への対応策を検討(長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
千代ヶ岡団地	1968	○	E	228.84	用途廃止	※解体による面積減(△271.49㎡)
東鷹栖団地	1997	○	B	5,830.93	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第4東鷹栖団地	1967	○	E	316.96	用途廃止	
神楽岡ニュータウン団地	1971	○	B	46,928.47	建替え検討	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
愛宕団地	1978	○	B	9,925.69	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
朝日団地	1979	○	B	7,247.52	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
新富団地	1980	○	B	4,503.85	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
忠和団地	1981	○	B	29,993.57	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
緑が丘東団地	1985	○	B	19,018.74	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
川端団地	1986	○	B	4,855.81	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
北彩都団地	2013	○	B	14,514.29	建物性能を維持するため、長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み

18 公園

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
公園(259施設)	—	—	—	9,312.91	建物性能を維持するため、長寿命化計画見直し予定	※管理棟解体による面積減(△69.67㎡)

19 供給処理施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
中国廃棄物最終処分場	1978	●	—	1,197.57	R7年7月廃止 R8年度の施設解体に向けた各作業を行う	R8～9施設解体予定(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)、R7廃止、集約先:廃棄物処分場) ※施設の将来像見直し
環境センター	1990	○	A	3,413.53	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～) 施設整備の方針の整理及び建物性能維持の取組を推進	施設保全計画策定済み、R8設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
近文清掃工場	1995	○	A	9,126.16	施設の再延命化	供用開始から約50年間の安定稼働に向けた長寿命化総合計画策定済み
廃棄物処分場	2002	○	A	3,197.52	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～) 【新規施設】次期最終処分場の整備に向けた取組の推進	施設保全計画策定済み 【新規施設】次期最終処分場建設に向けた各種調査及び設計の実施、建設に向けた関係機関・関係部局等との協議・調整
旭川市リサイクルセンター	2024	○	—	3,267.94		令和7年秋供用開始 ※計画記載施設名修正
共有地地区飲料水供給施設	1965	●	—	7.83	事後保全	
共有地地区飲料水浄水施設	1988	○	—	35.94	事後保全	
共栄地区専用水道施設	1987	○	A	168.80	事後保全	
春志内地区飲料水供給施設	1969	●	—	23.20	利用状況を踏まえ、廃止を検討	廃止手続について国と協議中
春日地区飲料水供給施設	1975	●	—	3.24	事後保全	
神華地区飲料水供給施設	1983	○	—	39.03	事後保全	
新開地区飲料水供給施設	1986	○	A	173.31	事後保全	

20 その他

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
旧東海大学旭川キャンパス施設	1992	○	—	3,631.51	売却	R7年度活用候補者を決定、R8年度中の売却を予定 ※施設の将来像見直し
旭川駅前広場駐車駐輪場	2012	○	A	2,436.72	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
旭川空港事務所	1981	○	A	3,440.37	貸付け継続	空港運営者による維持保全
7条駐車場	1974	●	A	8,011.01	新文化ホール建替えの検討結果を踏まえた施設の存廃を検討	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
近文墓地	1977	●	—	6.48	事後保全	外観等の日常点検
神居墓地	1977	●	—	13.77	事後保全	外観等の日常点検
永山墓地	2000	○	—	19.31	事後保全	外観等の日常点検及び委託による保守点検
愛宕墓地	1988	○	—	7.35	事後保全	外観等の日常点検
2号墓地	2007	○	—	10.80	事後保全	外観等の日常点検及び委託による保守点検
3号墓地	1976	●	—	14.53	事後保全	外観等の日常点検
旭山共同墓地	2017	○	—	7.29	事後保全	外観等の日常点検
旭川聖苑	1999	○	A	6,370.14	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み、R8火葬炉(3系列)更新工事予定(公共施設等適正管理推進事業債)
台場テレビ放送中継局	1997	○	—	7.59	事後保全	中継局施設の保守を行い、設備の点検・調整を実施した。
旧東旭川中央会館	1963	●	—	535.35		解体を検討(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)、H27廃止、集約先:東旭川公民館)
旧春光台汚水処理施設	1985	○	—	303.18	R8年度中(予定)の施設解体に向けた各作業を行う。	R8解体予定(公共施設等適正管理推進事業債)
旧神居デイサービスセンター	1996	○	—	832.34		跡利用の検討
高齢者施設貸付家屋	1982	○	—	49.61	貸付け継続	貸付け継続
旧豊里小中学校貸付建物	1985	○	—	2,282.86	貸付け継続	貸付け継続
旧旭川第4小学校貸付建物	1973	●	—	1,564.68	貸付け継続	貸付け継続
旧春日青少年の家	1967	●	—	575.17	施設利活用に向けた検討を開始	令和7年10月末廃止、施設利活用に向けた検討 ※施設類型変更、計画記載施設名修正、施設の将来像見直し(幼児・児童施設→その他)
旧新旭川保育所	1981	○	—	847.62	施設利活用に向けた検討を実施	施設利活用に向けた検討
旧豊里保育所	1989	○	—	113.40		解体を検討(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)、H31廃止、集約先:神居古潭保育所(休所中))
旧さくら保育所	1978	●	—	127.37		解体を検討(公共施設等適正管理推進事業債(集約化)、R2廃止、集約先:あすか保育所)
旧愛宕留守家庭児童会	1981	○	—	170.10		
動物愛護センター	2012	○	A	734.54	建物性能を維持するため、保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神居古潭石狩川左岸河川敷トイレ	2000	○	—	23.47	解体	R7～8解体予定(公共施設等適正管理推進事業債)
見本林簡易式パイオトイレ	1999	○	—	13.04	事後保全	
旧聖和小学校	1978	○	—	1,622.75	事後保全	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
旧聖和小学校教員住宅	1967	●	—	137.75		
井上靖通トイレ	1994	○	—	24.30	事後保全	
大町通歩行者専用道便所	1989	○	—	22.30	事後保全	
永山取水施設管理棟	1997	○	A	660.20	事後保全	
旧川のおもしろ館	1967	●	—	1,349.61		市民団体等からの要望により建物利活用の手法検討
旧嵐山小学校	1984	○	—	1,205.86		事業提案募集
旧旭川第1小学校	1988	○	—	1,537.00		事業提案募集 ※記載面積の修正(△0.08㎡)
旧旭川第2小学校	1991	○	—	2,541.91		事業提案募集
旧神居古潭中学校	1976	○	—	1,964.86		事業提案募集
旧嵐山中学校	1998	○	—	1,792.00		事業提案募集
旧旭川第2中学校	1984	○	—	3,187.08	貸付け継続(校舎屋体)	貸付け実施(校舎屋体)
旧旭川第1小学校教員住宅	1967	●	—	97.20		事業提案募集 ※記載面積の修正(△0.16㎡)
旧旭川北都商業高等学校	1966	●	—	8,247.32	貸付け継続(グラウンド)	事業提案募集、貸付け継続(グラウンド)
北海道旭川高等支援学校貸付建物	1976	○	—	6,533.71	貸付け継続	貸付け継続
旧富沢ふれあいの家	1989	○	—	836.44	施設利活用に向けた検討を開始	R7年度末廃止、利活用手法検討 ※施設類型変更、計画記載施設名修正、施設の将来像見直し (レクリエーション施設・観光施設→その他)
旧天文台	1950	●	—	15.50		天文関連資料として保存活用を検討
(借上)食肉衛生検査所	1978	●	A	417.65	継続	

〔参 考〕計画対象外となった施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (前年度の実績、今年度の予定等)
5条庁舎	1973	●	E	1,489.66		解体
東豊団地	1964	○	C	741.37		解体
旧雨紛保育所	1965	●	—	202.24		売却
旧南消防署豊岡出張所	1964	●	—	303.20		解体
旧千代ヶ岡小学校	1997	○	—	2,259.86		売却
旧北都中学校	1958	●	—	6,161.03		解体
旧千代ヶ岡中学校	1964	●	—	1,904.57		売却

旭川市公共施設等総合管理計画
第1期アクションプログラム施設再編計画
【令和8年度版】

令和8年（2026年）7月
旭川市行財政改革部公共施設マネジメント課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電 話 0166-25-9836（直通）
F A X 0166-24-7833
E-Mail kokyoshisetsu@city.asahikawa.lg.jp