

(仮称) あさひかわ男女共同参画プラン策定スケジュール

| 時期 | 庁内検討 | | | 市民参加 | | | | |
|--------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| | 男女共同参画 推進本部会議 | 幹事会 庁内照会 | 担当 | 市民 意識調査 | 事業者 意識調査 | 男女共同参画 審議会 | パブコメ | 関係機関 |
| R6.4月 | | | 実施概要検討 | | | | | |
| R6.5月 | R6本部会議① | R6幹事会① | | | | プラン策定工程 意識調査概要 | | |
| R6.6月 | | | 意識調査 調査票案作成 | | | | | |
| R6.7月 | | 【庁内照会】 意識調査項目 | | | ヒアリング又は アンケート実施 | | | |
| R6.8月 | | | | 発送等準備 実施（予定） 8/19～9/13 | | | | |
| R6.9月 | | | | | | | | |
| R6.10月 | | | | 調査結果 とりまとめ | とりまとめ | | | |
| R6.11月 | | | | 結果公表 | | | | |
| R6.12月 | | | 男女共同参画 プラン方針案 の作成 | | | | | |
| R7.1月 | | R6幹事会② | | | | 方針案への 意見聴取 | | |
| R7.2月 | R6本部会議② | | | | | | | |
| R7.3月 | | | プラン素案 の作成 | | | | | |
| R7.4月 | | | | | | | | |
| R7.5月 | R7本部会議① | R7幹事会① | | | | 諮問：男女共同 参画プラン(案) | | 男女共同参画団体 意見交換会 |
| R7.6月 | | | プラン案の作成 | | | | | その他関係機関 意見交換 |
| R7.7月 | | 【庁内照会】 男女プラン案 | | | | | パブコメ実施 「プラン案」 6月下旬～7月 | |
| R7.8月 | | | 修正案の作成 | | | | 結果公表 | |
| R7.9月 | | | 答申案の作成 | | | 各種意見の 案への反映 | | |
| R7.10月 | | | | | | 答申案の審議 | | |
| R7.11月 | R7本部会議② | R7幹事会② | 答申反映 最終案作成 | | | 答申 ～11/4 | | |
| R7.12月 | (仮称) あさひかわ男女共同参画プラン策定（施行R8.4.1） | | | | | | | |