

(仮称) ジェンダー平等プラン策定スケジュール

時期	庁内検討			市民参加				
	男女共同参画 推進本部会議	幹事会 庁内照会	担当	市民 意識調査	事業者 意識調査	男女共同参画 審議会	パブコメ	関係機関
R6.12月			ジェンダー平等 プラン方針案 の作成					
				結果公表				
R7.1月					結果公表			
		R6幹事会						
R7.2月	R6本部会議					方針案への 意見聴取		
R7.3月			プラン素案 の作成					
R7.4月								
R7.5月								
		R7幹事会①				諮問：ジェンダー平 等プラン(案)		男女共同参画団体 意見交換会
R7.6月	R7本部会議①		プラン案の作成					その他関係機関 意見交換
R7.7月		【庁内照会】 男女プラン案					パブコメ実施 「プラン案」 6月下旬～7月	
R7.8月			修正案の作成				結果公表	
						各種意見の 案への反映		
R7.9月			答申案の作成					
						答申案の審議		
R7.10月								
			答申反映 最終案作成			答申 ～11/4		
R7.11月	R7本部会議②	R7幹事会②						
R7.12月	(仮称) 旭川市ジェンダー平等プラン策定 (施行R8.4.1)							