

時期	庁内検討			市民参加					その他
	男女共同参画 推進本部会議	幹事会 庁内照会	担当	市民 意識調査	事業者 意識調査	男女共同参画 審議会	パブコメ	関係機関	市長入力 議会対応
R6.4月			実施概要検討						
R6.5月		R6幹事会①				プラン策定工程 意識調査概要			
R6.6月			意識調査 調査票案作成						
R6.7月		【庁内照会】 意識調査項目							
R6.8月				発送等準備	発送等準備				
R6.9月				実施 9/2～9/30	実施 9/2～9/30				
R6.10月				結果入力					
R6.11月				結果 とりまとめ	結果入力				
R6.12月			ジェンダー平等 プラン方針案 の作成	結果公表	結果 とりまとめ				意識調査結果 副市長／議会
R7.1月		R6幹事会②			結果公表				
R7.2月		R6本部会議②	プラン骨子の作 成			方針案への 意見聴取			
R7.3月									
R7.4月			・名称 ・目標値 ・施策の展開						市長入力 (諮問答申)
R7.5月		R7幹事会①				諮問：ジェンダー平 等プラン ・骨子で検討		男女共同参画 団体意見交換会	
R7.6月		R7本部会議①	プラン案の作成						議会報告 (総務常任委員会)
R7.7月		【庁内照会】 「プラン骨子」					パブコメ実施 「プラン骨子」 6月下旬～7月	その他関係機関 意見交換	
R7.8月			修正案の作成				結果公表		
R7.9月			答申案の作成			各種意見の 案への反映			
R7.10月						答申案の審議			市長入力 答申日程調整
R7.11月						答申 ～11/4			
R7.12月			答申反映 最終案完成						
R8.1月		R7幹事会②							
R8.2月		R7本部会議②				プラン完成 の報告			
R8.3月	(仮称) 旭川市ジェンダー平等プラン策定 (施行R8.4.1)								

議会報告
(総務常任委員会)