

旭川市ジェンダー平等プラン策定スケジュール

時期	庁内検討			市民参加					その他
	男女共同参画 推進本部会議	幹事会 庁内照会	担当	市民 意識調査	事業者 意識調査	男女共同参画 審議会	パブコメ	関係機関	市長入力 議会対応
R7.8月			修正案の作成				結果（案）		
R7.9月	R7本部会議② (R6実績)	R7幹事会② (R6実績)	答申案の作成			各種意見の 案への反映			議会報告 (総務常任委員会)
R7.10月						答申案の審議	結果公表		市長説明 答申日程調整
R7.11月						答申 ～11/4			
R7.12月			答申反映 最終案完成						
R8.1月	R7本部会議③	R7幹事会③							
R8.2月						プラン完成 の報告			
R8.3月	旭川市ジェンダー平等プラン ～みんな安心・未来計画～ 策定（施行R8.4.1）								
									議会報告 (総務常任委員会)

※審議会関係部分

審議会	時期	内容	示すプランの内容・状況
○	R7.10. 2	● 答申案の審議・決定 (実績値更新・8月審議会意見反映・ 名称を修正)	プラン案 (8月審議会反映)
△	10 月末頃	● 審議会から市へ答申	
	11 月以降	● 答申を受けてのプラン最終調整 ● 市役所内での確認・決定(本部会議)	
	R8.2月頃	● プラン完成の報告	プラン(完成)
	R8.4.1	● プラン施行	プラン(完成)