

## 今後の事務手続について

令和5年9月6日現在

### 1 要綱及び様式

- ・ 9月～10月：有識者会議・審議会・推進本部会議を実施
- ・ 各種会議での意見を踏まえ11月に要綱制定

### 2 運用の手引き（利用者向け）

- ・ 有識者会議等の意見を踏まえ11月に作成
- ・ ホームページに掲載，市有施設等への配置は検討中

### 3 行政サービス関係

- ・ 10月（予定）：要綱案がほぼ確定した時点で，提供可能な行政サービスについて再度庁内照会を実施

### 4 職員研修

- ・ 12月：性的マイノリティに対する理解促進を図るため，1市8町の職員を対象に実施
- ・ 内容：性的マイノリティの基礎知識，市民対応や職場において配慮すべきことなど

### 5 協定関係（12月下旬を予定）

- ・ 道内8市との協定：1市8町がそれぞれ各自治体と締結
- ・ 1市7町（上川町を除く）における協定：連携協定を1市7町で締結

### 6 周知

- ・ 周知開始のタイミングは検討中
- ・ ホームページ掲載，広報誌（1月号掲載），SNSによる周知実施
- ・ 事業者，医療機関等への周知を検討中（リーフレット配布等）

### 7 運用開始

- ・ 運用開始は1月中旬頃を予定
- ・ 予約開始のタイミングは検討中