


旭情第55号  
令和7年5月2日

東日本電信電話株式会社  
北海道事業部長 島津 泰 殿

旭川市長 今津 寛介



事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和4年7月19日
- (2) サービス開始日 : 令和4年7月20日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和4年度	令和5年度	令和6年度
住家・事業者用 Wi-Fi	33 箇所（令和4年度） 67 箇所（令和5年度） 100 箇所（令和6年度）	38	68	78

（参考）

提供可能回線数	利用回線数		
	令和4年度	令和5年度	令和6年度
403 回線	40 回線	71 回線	81 回線

### 3. 目標達成に向けて実施した取組

ブロードバンド加入者を増やすための広報活動を実施。

### 4. 評価

#### ● 住家・事業者用 Wi-Fi

令和6年度末の実績値は目標値に対して78%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年度9月末での100%に達成に向けて引続き普及活動を継続する。

#### <Wi-Fi 実績値について>

住家・事業者用 Wi-Fi 実績値の算出根拠は令和6年度利用回線数に自宅無線 LAN の利用率(96.5%)を乗じて算出。

$$\text{住家・事業者用 Wi-Fi 実績値} = \text{光回線利用回線数} \times 96.5\%$$

※自宅無線 LAN の利用率に関しては令和5年度無線 LAN 利用者実態調査概要版\_令和6年3月 株式会社 ITグローバルブレインから引用。

$$\text{住家・事業者用 Wi-Fi 実績値} = 81 \text{ 回線} \times 96.5\% = 78 \text{ (小数点以下切り捨て)}$$

### 5. 課題への対応策

目標達成に向けてブロードバンド加入者を増やすための広報活動を実施していく。

以上