

(様式1)

旭学施第38号

令和8年4月22日

文部科学大臣 殿

旭川市長 今津寛介

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称
旭川市公立学校等施設整備計画
2. 計画期間
令和4年度～令和6年度（3年間）

（担当）

旭川市教育委員会 学校教育部
住所：北海道旭川市7条通9丁目
電話：0166-25-9709

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和8年4月上旬～中旬 事後評価実施
令和8年4月下旬 事後評価決定

(2) 評価の方法

事業ごとの実施状況をもとに教育委員会内で事後評価を行い、その結果をホームページで公表する。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標はすべて達成できた。
特に長年の懸案であった構造体の耐震化については、改築又は地震補強により耐震化率100%を達成することができた。また、令和6年度からは屋内運動場の非構造部材耐震化を計画的に進めている。
児童生徒の教育環境の改善のため、冷房設備の整備やトイレ改修を実施するとともに、多用途トイレの整備など校舎のバリアフリー化も進めている。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

千代田小学校、豊岡小学校、永山西小学校の校舎・屋内運動場の改築工事を計画どおり完了した。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性能の不足していた日章小学校の校舎・屋内運動場、雨紛小学校の屋内運動場、明星中学校の校舎の耐震補強工事を実施し、3校の改築工事と併せて耐震化率100%を達成した。
大有小学校ほか8校の屋内運動場の非構造部材耐震化工事を行った。
大有小学校ほか5校にバリアフリートイレを整備した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

暑熱対策として全小学校の普通教室と職員室に冷房設備を設置する目標に対し、全小学校50校と中学校5校に設置又は設置に向けて着手することができた。同じく5校の給食室に冷房設備を設置した。
不審者侵入対策として全小中学校に防犯監視システムを整備した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

校舎及び屋内運動場の改築に合わせて、豊岡小学校、千代田小学校、永山西小学校の屋外プールの改築、東栄小学校、千代田小学校、豊岡小学校のグラウンド整備、千代田小学校の給食施設の整備を行った。
また、老朽化した神居東小学校の屋外プールを改築した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

千代田小学校及び永山西小学校の旧校舎・旧屋内運動場と豊岡小学校の旧校舎は計画期間内に取壊しを完了した。
豊岡小学校の旧屋内運動場は令和8年度中に取壊し予定。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物区分	構造区分			
東栄小学校	(5) 屋外教育環境	-	-	R4.6～R4.11	R4.12.5		
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1) 危険改築	校	R	R3.9～R5.1	R5.2.10		R6.3.28取壊し完了
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1) 危険改築	屋	RS	R3.9～R5.1	R5.2.10		R6.3.28取壊し完了
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(2) 不適格改築	校	R	R3.9～R5.1	R5.2.10		R6.3.28取壊し完了
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5) 単独校調理場(新增築)	-	R	R3.9～R5.1	R5.2.10		R6.3.28取壊し完了
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5) 単独校調理場(改築)	-	R	R3.9～R5.1	R5.2.10		R6.3.28取壊し完了
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2) 不適格改築	校	R	R4.9～R5.12	R5.3.17		R6.10.29取壊し完了
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(1) 危険改築	校	R	R4.9～R5.12	R5.3.17		R6.10.29取壊し完了
豊岡小学校	(5) 学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.6～R4.12	R4.12.21		
豊岡小学校	(5) 学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.6～R4.12	R4.12.21		
豊岡小学校(99期工事)	(5) 学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.6～R4.12	R4.12.21		
陵雲小学校	(2) 大規模改造(障害)	校	-	R4.6～R5.2	R5.3.8		
陵雲小学校	(2) 防災機能強化	-	-	R4.6～R5.2	R5.3.8		
西御料地小学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.12	R4.12.27		
東町小学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.12	R4.12.16		
東町小学校	(2) 大規模改造(空調)	屋	-	R4.5～R4.12	R4.12.16		
愛宕東小学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R4.5～R4.12	R4.12.16		
愛宕東小学校	(2) 大規模改造(空調)	屋	-	R4.5～R4.12	R4.12.16		
神居東小学校(Ⅰ期工事)	(5) 学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.11～R5.3	R5.3.30		取壊し工事
神居東中学校	(2) 大規模改造(障害)	校	-	R4.5～R5.1	R5.2.1		
神居東中学校	(2) 防災機能強化	-	-	R4.5～R5.1	R5.2.1		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2) 地震補強	校	R	R5.9～R6.10	R6.3.13		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2) 地震補強	屋	R	R5.9～R6.10	R6.3.13		
日章小学校(99期工事)	(2) 地震補強	校	R	R5.9～R6.10	R6.3.13		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(4) 大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.10	R6.3.13		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2) 防災機能強化	屋	-	R5.9～R6.10	R6.3.13		
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2) 防災機能強化	-	-	R5.9～R6.10	R6.3.13		
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2) (特)地震補強	校	R	R5.6～R6.12	R6.3.14		
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2) 防災機能強化	-	-	R5.6～R6.12	R6.3.14		
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1) 危険改築	校	R	R5.9～R6.3	R6.3.28		取壊し工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(2) 不適格改築	校	R	R5.9～R6.3	R6.3.28		取壊し工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1) 危険改築	屋	RS	R5.9～R6.3	R6.3.28		取壊し工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(5) 単独校調理場(改築)		R	R5.9～R6.3	R6.3.28		取壊し工事
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2) 不適格改築	校	R	R4.9～R5.12	R5.12.21		R6.10.29取壊し完了
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(1) 危険改築	校	R	R4.9～R5.12	R5.12.21		R6.10.29取壊し完了
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1) 危険改築	校	R	R5.7～R7.3	R6.3.6		R8.3.26取壊し完了
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1) 危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	R6.3.6		R8.3.27取壊し完了
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2) 不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	R6.3.6		R8.3.28取壊し完了
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2) 不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	R6.3.6		R8.3.29取壊し完了
陵雲小学校	(2) 大規模改造(トイレ)	校	-	R5.3～R5.12	R5.12.22		
大有小学校	(2) 大規模改造(障害)	校	-	R5.6～R6.2	R6.3.7		
大有小学校	(2) 防災機能強化	-	-	R5.6～R6.2	R6.3.7		
共栄小学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R5.3～R5.11	R5.12.5		
神居東中学校	(2) 大規模改造(トイレ)	校	-	R5.6～R5.12	R5.12.8		
東陽中学校	(2) 大規模改造(障害)	校	-	R5.6～R6.2	R6.3.8		
東陽中学校	(2) 防災機能強化	-	-	R5.6～R6.2	R6.3.8		
東鷹栖中学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.12	R5.12.28		
愛宕中学校	(2) 大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.12	R5.12.18		
大町小学校	(4) 大規模改造(空調)	-	-	R5.3～R5.10	R5.10.27		給食室
近文第二小学校	(4) 大規模改造(空調)	-	-	R5.3～R5.10	R5.10.26		給食室
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(5) 学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.5～R5.9	R5.9.5		取壊し工事
神居東小学校	(5) 学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.5～R6.1	R6.1.25		

神居東小学校	(5)	学校水泳プール(上屋)	-	S	R5.5～R6.1	R6.1.25	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	地震補強	校	R	R5.9～R6.10	R6.11.13	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	地震補強	屋	R	R5.9～R6.10	R6.11.13	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.10	R6.11.13	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	屋	-	R5.9～R6.10	R6.11.13	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R5.9～R6.10	R6.11.13	
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	地震補強	校	R	R5.6～R6.12	R6.12.16	
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	防災機能強化	-	-	R5.6～R6.12	R6.12.16	
愛宕小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.8	R6.8.23	
台場小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.9	R6.9.26	
雨紛小学校	(2)	地震補強	屋	S	R6.5～R6.9	R6.10.4	
雨紛小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R6.5～R6.9	R6.10.4	給食室
雨紛小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.1～R6.3	R6.10.4	
雨紛小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R6.5～R6.9	R6.10.4	
千代田小学校	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.9～R7.3	R7.3.31	
千代田小学校	(5)	学校水泳プール(上屋)	-	S	R6.9～R7.3	R7.3.31	
千代田小学校	(5)	屋外教育環境	-	-	R6.5～R6.11	R6.12.2	
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	不適格改築	屋	RS	R6.9～R8.1	R7.3.4	R8年度取壊し予定
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.5～R6.10	R6.10.29	取壊し工事
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R6.5～R6.10	R6.10.29	取壊し工事
豊岡小学校	(5)	屋外教育環境	-	-	R6.1～R6.3	R6.12.29	
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R6.5～R6.11	R7.3.14	R8.3.26取壊し完了
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	R7.3.14	R8.3.26取壊し完了
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	R7.3.14	R8.3.26取壊し完了
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	R7.3.14	R8.3.26取壊し完了
大有小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.3～R6.12	R7.12.25	
緑新小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.2	R7.3.10	
緑新小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R6.5～R7.2	R7.3.10	
共栄小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.12	R6.12.18	
共栄小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R6.12	R6.12.18	
近文第1小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.2	R7.3.7	
近文第1小学校	(2)	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R7.2	R7.3.7	
東陽中学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1	R7.1.30	
永山南中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.7～R6.12	R6.12.11	
神居東中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.9	R6.9.26	
広陵中学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.8	R6.8.23	
愛宕中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.12	R6.12.11	
愛宕中学校	(2)	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R6.12	R6.12.11	
啓明小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
近文小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
東五条小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
千代田小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
神居小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
永山小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
永山東小学校	(4)	大規模改造(空調)	-	-	R6.5～R6.9	R7.3.31	給食室
旭川小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
旭川第三小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
豊岡小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
神楽小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
西御料地小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
神楽岡小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
東栄小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
末広小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	
愛宕小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
神居東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
東光小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	R7.3.31	
陵雲小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	R7.3.31	

忠和小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12~R8.5	R7.3.31	
永山南小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.3.31	
末広北小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12~R8.5	R7.3.31	
愛宕東小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.12~R8.5	R7.3.31	
啓明小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
春光小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
北鎮小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
東五条小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
向陵小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
旭川第三小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
旭川第五小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
西神楽小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
神楽岡小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
末広小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
愛宕小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
緑が丘小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
神居東小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
東光小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
陵雲小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
近文第一小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
永山南小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
末広北小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
緑新小学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
明星中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
北門中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
東光中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
永山中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
神楽中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
東陽中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
永山南中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
広陵中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
東明中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
愛宕中学校	(4)	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10~R7.2	R7.2.12	
日章小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.6~R7.9	R7.10.7	給食室
大有小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6~R7.9	R7.9.11	
向陵小学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	屋	-	R7.3~R8.2	R8.3.10	
向陵小学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.3~R8.2	R8.3.10	
千代田小学校	(5)	屋外教育環境	-	-	R7.7~R8.1	R8.2.2	
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.7~R8.3	R8.3.26	取壊し工事
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	RS	R7.7~R8.3	R8.3.26	取壊し工事
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	校	R	R7.7~R8.3	R8.3.26	取壊し工事
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(2)	不適格改築	屋	RS	R7.7~R8.3	R8.3.26	取壊し工事
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R7.7~R8.2	R8.2.27	改築工事
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(上屋)	-	S	R7.7~R8.2	R8.2.27	改築工事
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	不適格改築	屋	RS	R6.9~R8.1	R8.1.22	R8年度取壊し予定
神楽小学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(空調)	校		R7.3~R7.12	R7.12.11	
神居東小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R7.6~R7.9	R7.9.8	
東光小学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6~R7.9	R7.9.12	
永山南小学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6~R7.9	R7.9.12	
末広北小学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.4~R7.8	R7.9.1	
緑新小学校	(2)	大規模改造(トイレ)	校		R7.3~R7.10	R7.11.11	
光陽中学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.9~R8.1	R8.1.13	
旭川中学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6~R7.9	R7.9.12	
西神楽中学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.4~R7.8	R7.8.7	
春光台中学校	(2)	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R7.5~R8.2	R8.3.4	
春光台中学校	(2)	防災機能強化	屋		R7.6~R7.9	R7.9.11	
春光台中学校	(2)	防災機能強化	-	-	R7.5~R8.2	R8.3.4	

日章小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.16
朝日小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
朝日小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
青雲小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
大有小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
大有小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
啓明小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
啓明小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.6	R7.6.30
正和小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
春光小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
春光小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
北鎮小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
高台小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
近文小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
東五条小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
向陵小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
新町小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.30
東町小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
東町小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
大町小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
新富小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
新富小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
千代田小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
神居小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
雨紛小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
富沢小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.16
台場小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
台場小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
永山小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
永山東小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
永山西小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.8	R7.8.29
旭川小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
旭川第三小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
旭川第五小学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.30
豊岡小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
豊岡小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.6	R7.6.30
神楽小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
西神楽小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
西御料地小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
神楽岡小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
北光小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
北光小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
知新小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
知新小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
東栄小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
末広小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
末広小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.6	R7.6.30
愛宕小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
緑が丘小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
緑が丘小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
神居東小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
東光小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
陵雲小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
陵雲小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.6	R7.6.30
忠和小学校(II期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
近文第一小学校(I期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
近文第一小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31

近文第二小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
永山南小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.4~R7.6	R7.6.30
永山南小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R7.6	R7.6.30
末広北小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
緑新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
緑新小学校(99期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
愛宕東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R6.11~R8.5	R8.3.31
共栄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
明星中学校	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.3	R8.3.31
東明中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
中央中学校(Ⅰ期工事)	(4)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4~R8.6	R8.3.31
朝日小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
青雲小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
大有小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
正和小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
近文小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
新町小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
東町小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
大町小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
新富小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
神居小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
雨紛小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
富沢小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
台場小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
江丹別小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
永山小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
永山東小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
北光小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
知新小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
東栄小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
忠和小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
近文第二小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
愛宕東小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
共栄小学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
光陽中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
六合中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
神居中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
旭川中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
西神楽中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
啓北中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.24
緑が丘中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.2.27
春光台中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
東鷹栖中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.9~R8.2	R8.3.3
神居東中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22
忠和中学校	(4)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.8~R8.1	R8.1.22