

(様式 1)

旭 学 施 第 3 7 5 号

令和 7 年 1 月 2 9 日

文部科学大臣 殿

旭川市長 今 津 寛 介

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第 1 2 条第 4 項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を変更したので提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

旭川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和 4 年度～令和 6 年度（3 年間）

(担当)

旭川市教育委員会 学校教育部 学校施設課

住所：北海道旭川市 7 条通 9 丁目総合庁舎 4 階

電話：0166-25-9709

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある千代田小学校の校舎及び屋内運動場(ともに耐力度点数3,312点)を改築するとともに、取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある豊岡小学校の校舎(耐力度点数3,491点)を改築するとともに、取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある永山西小学校の校舎(耐力度点数3,479点)及び屋内運動場(耐力度点数3,949点)の改築を行う。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.18)千代田小学校(校舎)の不適格改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.23)豊岡小学校(校舎及び屋内運動場)の不適格改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.34及び0.38)日章小学校(校舎及び屋内運動場)の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.31)明星中学校(校舎)の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.37)雨紛小学校(屋内運動場)の耐震補強を行う。

老朽化したトイレや給水設備、暖房設備等を更新し、児童の安全な教育環境を確保する。

スロープや障害者用トイレの設置などバリアフリー化を進めるため、改修工事により順次整備を行う。

耐震補強に合わせて、建築非構造部材(建具及びガラスの破損・落下防止)の耐震対策工事を行う。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

建具(サッシ)の断熱性・機密性を向上するための建具改修工事や高効率型照明器具(LED)を導入する。

給食室に空調設備を整備する。

暑熱対策として市内小学校へ空調設備を整備する。

市内小中学校へ不審者侵入対策として防犯カメラを設置する。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

教育環境の充実を図るため、校舎及び屋内運動場の増改築等に合わせて、豊岡小学校、神居東小学校、千代田小学校、永山西小学校のプールを改築する。また、東栄小学校、千代田小学校及び豊岡小学校の屋外教育環境(グラウンド)の整備を行う。

千代田小学校の増改築に合わせて、学校給食施設(単独校調理場)の整備を行う。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		51 校
中学校		26 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	31 箇所
	共同調理場	17 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	42 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	- 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画※1	有り	令和3年3月29日
国土強靱化地域計画※2	有り	令和2年7月31日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後、本市教育委員会で事後評価を行い、その結果を市ホームページで公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
東栄小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R4.7～R4.12	12,252	12,252	253,500	60,000	令和4年度	
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.9～R5.1	-	14	-	3,637	令和4年度	耐力度3,312点, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R3.9～R5.1	-	789	-	316,115	令和4年度	耐力度3,312点, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.9～R5.1	-	4,590	-	1,311,589	令和4年度	Is 0.18, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	19	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.9～R5.1	-	82	-	32,545	令和4年度	
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R3.9～R5.1	-	138	-	54,679	令和4年度	
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	4,945	8	1,745,000	4,315	令和4年度	負担金併行
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	-	487	-	274,634	令和4年度	耐力度3,491点, 負担金併行
豊岡小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.7～R4.12	213	213	144,800	144,800	令和4年度	
豊岡小学校	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.7～R4.12	425	425	37,500	37,500	令和4年度	
豊岡小学校	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.7～R4.12	14	14	1,000	1,000	令和4年度	
陵雲小学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	-	R4.6～R5.3	1	1	20,100	20,100	令和4年度	
陵雲小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	1	1	143,700	143,700	令和4年度	
西御料地小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	4,559	4,559	153,500	153,500	令和4年度	
東町小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	-	5,292	149,730	149,730	令和4年度	
東町小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	-	R4.6～R5.3	1,092	1,092	30,780	30,780	令和4年度	
愛宕東小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	-	5,557	156,210	156,210	令和4年度	
愛宕東小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	-	R4.6～R5.3	981	981	27,580	27,580	令和4年度	
神居東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.7～R4.12	-	-	7,900	7,900	令和4年度	
神居東中学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	-	R4.6～R5.3	1	1	10,300	10,300	令和4年度	
神居東中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	1	1	103,000	103,000	令和4年度	
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.8	2,706	487	255,788	47,688	令和5年度	Is0.34
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	R5.6～R6.11	790	40	13,744	6,344	令和5年度	Is0.34
日章小学校(99期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.8	-	253	-	11,000	令和5年度	Is0.34
日章小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.6～R6.11	1	1	90,349	4,249	令和5年度	内部環境改善工事
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R5.6～R6.11	1	1	8,250	250	令和5年度	非構造部材耐震化
日章小学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	校	-	R5.6～R6.8	1	1	57,966	2,122	令和5年度	建築非構造部材の耐震対策工事
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2)	05	(特)地震補強	校	R	R5.6～R6.12	3,502	1,208	255,800	50,859	令和5年度	Is0.31
明星中学校(Ⅰ期工事)	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.6～R6.12	1	1	101,800	22,000	令和5年度	
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.6～R5.12	-	0	-	665	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.6～R5.12	-	0	-	222,435	令和5年度	Is 0.18, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.6～R5.12	-	0	-	44,000	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(5)	20	単独校調理場(改築)	-	R	R5.6～R5.12	-	0	-	10,388	令和5年度	耐力度3,312点, 解体工事
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	-	43	-	13,664	令和5年度	負担金併行
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	-	2,759	-	869,674	令和5年度	耐力度3,491点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.7～R7.3	4,159	1,248	1,736,717	655,500	令和5年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	657	184	507,693	209,020	令和5年度	耐力度3,949点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	58	17	21,356	6,278	令和5年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	388	109	238,530	62,145	令和5年度	耐力度3,949点, 負担金併行
陵雲小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.12	240	240	70,000	70,000	令和5年度	
大有小学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	-	R5.5～R5.12	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
大有小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.5～R5.12	1	1	81,900	81,900	令和5年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.10	300	300	70,000	70,000	令和5年度	
神居東中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.5～R5.12	240	240	7,000	70,000	令和5年度	
東陽中学校	(2)	06	大規模改造(障害)	校	-	R5.5～R5.12	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
東陽中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.5～R5.12	1	1	110,000	110,000	令和5年度	
東鷹栖中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.10	3,113	3,113	70,000	70,000	令和5年度	
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R5.5～R5.10	300	300	70,000	70,000	令和5年度	
大町小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R5.6～R5.10	66	66	8,850	8,850	令和5年度	
近文第二小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R5.6～R5.10	43	43	5,790	5,790	令和5年度	
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.7～R5.12	0	0	9,320	9,320	R5年度プール解体, R7年度プール改築	
神居東小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.7～R5.12	213	213	178,300	178,300	令和5年度	
神居東小学校	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	-	S	R5.7～R5.12	444	444	178,300	178,300	令和5年度	
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.9～R6.10	2,706	2,219	255,788	151,898	令和6年度	Is0.34
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	屋	R	R5.9～R6.10	790	750	13,744	125,305	令和6年度	Is0.38
日章小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	R	R5.9～R6.10	1	1	90,349	69,676	令和6年度	内部環境改善工事
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R5.9～R6.10	1	1	4,250	8,000	令和6年度	非構造部材耐震化
日章小学校(Ⅱ期工事)	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.9～R6.10	1	1	56,522	55,844	令和6年度	非構造部材耐震化(校舎)
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	05	地震補強	校	R	R5.6～R6.12	3,451	2,243	145,311	94,452	令和6年度	Is0.31
明星中学校(Ⅱ期工事)	(2)	32	防災機能強化	-	-	R5.6～R6.12	1	1	114,000	92,000	令和6年度	非構造部材耐震化(校舎)
愛宕小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.8	1	1	46,460	44,000	令和6年度	非構造部材耐震化
台場小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.9	1	1	44,000	44,000	令和6年度	非構造部材耐震化
雨紛小学校	(2)	05	地震補強	屋	S	R6.5～R6.9	564	564	40,000	40,000	令和6年度	Is0.37
雨紛小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R6.5～R6.9	58	58	-	9,925	令和6年度	給食調理室エアコン整備
雨紛小学校	(4)	06	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.1～R6.3	1	1	-	10,000	令和6年度	
雨紛小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R6.5～R6.9	1	1	44,500	44,500	令和6年度	
千代田小学校	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.9～R7.3	213	213	147,575	147,575	令和6年度	
千代田小学校	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	-	S	R6.9～R7.3	436	436	46,100	46,100	令和6年度	
千代田小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.5～R6.11	11,719	11,719	60,000	60,000	令和6年度	
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R6.9～R8.1	793	63	814,000	38,653	令和6年度	Is0.23, 負担金併行

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.5～R6.10		3,246		142,561	令和6年度	耐力度3,491点 解体
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R6.5～R6.10		0		2,239	令和6年度	耐力度3,491点 解体
豊岡小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R6.1～R6.3		8,099		60,000	令和6年度	
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.5～R6.11	4,159	2,911	2,098,307	1,081,217	令和6年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.7～R7.3	657	473	346,980	298,673	令和6年度	耐力度3,949点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	校	R	R5.7～R7.3	58	41	26,399	15,078	令和6年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	03	不適格改築	屋	RS	R5.7～R7.3	388	279	263,351	176,385	令和6年度	耐力度3,949点, 負担金併行
大有小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.3～R6.12		240		70,000	令和6年度	
緑新小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R6.5～R7.2		1		20,100	令和6年度	
緑新小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R6.5～R7.2		1		143,700	令和6年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.12		4,917		70,000	令和6年度	
共栄小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R6.12		1,092		70,000	令和6年度	
近文第1小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R7.2		3,042		70,000	令和6年度	
近文第1小学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R7.2		799		70,000	令和6年度	
東陽中学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R7.1		240		70,000	令和6年度	
永山南中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.7～R6.12		1		77,580	令和6年度	非構造部材耐震化
神居東中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.9		1		63,320	令和6年度	非構造部材耐震化
広陵中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.8		1		65,000	令和6年度	非構造部材耐震化
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.3～R6.12		5,674		70,000	令和6年度	
愛宕中学校	(2)	06	大規模改造(空調)	屋	-	R6.3～R6.12		1,237		70,000	令和6年度	
啓明小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,254	1,129	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
近文小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,383	277	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
東五条小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	996	199	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
千代田小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,607	1,446	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
神居小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,241	248	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
永山小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,927	1,734	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
永山東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	-	-	R6.5～R6.9		102	-	9,925	令和6年度	給食調理室エアコン整備
旭川小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,443	1,299	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
旭川第三小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,169	234	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
豊岡小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,027	924	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
神楽小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,416	283	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
西御料地小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,469	294	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
神楽岡小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,300	1,170	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
東栄小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,233	1,110	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
末広小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,131	1,018	62,460	62,460	令和6年度	エアコン整備
愛宕小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,553	311	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
神居東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,518	304	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
東光小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,973	395	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
陵雲小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,908	1,717	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
忠和小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,826	365	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
永山南小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.4～R7.6	1,977	1,779	63,000	63,000	令和6年度	エアコン整備
末広北小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,291	258	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
愛宕東小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R6.12～R8.5	1,939	388	14,000	14,000	令和6年度	エアコン整備
啓明小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
春光小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
北鏡小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
東五条小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
向陵小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
旭川第三小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
旭川第五小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
西神楽小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
神楽岡小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
末広小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
愛宕小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
緑が丘小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
神居東小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
東光小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
陵雲小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
近文第一小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
永山南小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
末広北小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
緑新小学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
明星中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
北門中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
東光中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
永山中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
神楽中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
東陽中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
永山南中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
広陵中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
東明中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置
愛宕中学校	(4)	06	大規模改造(防犯)	校	-	R6.10～R7.2		1	-	2,500	令和6年度	防犯カメラ設置

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針			事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)	
日章小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3		69	-	5,900	令和6年度 給食調理室エアコン整備
大有小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		62,500	令和6年度 非構造部材耐震化
向陵小学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	屋	-	R7.1～R7.3		1	18,060	18,060	令和6年度
向陵小学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R7.1～R7.3		1	118,560	118,560	令和6年度
千代田小学校	(5)	08	屋外教育環境	-	-	R7.1～R7.3		5,133	60,000	60,000	令和6年度
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R7.1～R7.3		0		230,782	令和6年度 耐力度3,479点, 解体
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R7.1～R7.3		0		35,836	令和6年度 耐力度3,949点, 解体
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R7.1～R7.3		0		3,218	令和6年度 耐力度3,479点, 解体
永山西小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R7.1～R7.3		0		21,164	令和6年度 耐力度3,949点, 解体
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	27	学校水泳プール(屋外)	-	R	R7.1～R7.3		213		140,000	令和6年度
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(5)	28	学校水泳プール(上屋)	-	S	R7.1～R7.3		439		49,113	令和6年度
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R7.1～R7.3	793	730	490,788	450,173	令和6年度 Is0.23, 負担金併行
神楽小学校(Ⅰ期工事)	(2)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	3,600	36	224,400	2,244	令和6年度 暖房設備改修
神居東小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		49,900	令和6年度 非構造部材耐震化
東光小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		41,000	令和6年度 非構造部材耐震化
永山南小学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		63,000	令和6年度 非構造部材耐震化
末広北小学校	(2)	32	防災機能強化	校	-	R7.1～R7.3		1		61,000	令和6年度 非構造部材耐震化
緑新小学校	(2)	06	大規模改造(トイレ)	校	-	R7.1～R7.3		184		70,000	令和6年度
光陽中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		81,600	令和6年度 非構造部材耐震化
旭川中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		23,000	令和6年度 非構造部材耐震化
西神楽中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		51,500	令和6年度 非構造部材耐震化
春光台中学校	(2)	06	大規模改造(バリアフリー)保有2000㎡	校	-	R7.1～R7.3	1	1	4,870	4,870	令和6年度
春光台中学校	(2)	32	防災機能強化	屋	-	R7.1～R7.3		1		66,000	令和6年度 非構造部材耐震化
春光台中学校	(2)	32	防災機能強化	-	-	R7.1～R7.3		1		96,880	令和6年度
日章小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	628	628	14,600	14,600	令和6年度 エアコン整備
朝日小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	921	726	47,100	31,738	令和6年度 エアコン整備
朝日小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	11	11	5,942	5,942	令和6年度 エアコン整備
青雲小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	824	659	28,100	22,480	令和6年度 エアコン整備
大有小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,371	1,096	62,900	50,270	令和6年度 エアコン整備
大有小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1	1	50	50	令和6年度 エアコン整備
啓明小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,254	125	34,281	3,428	令和6年度 エアコン整備
啓明小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	74	74	2,033	2,033	令和6年度 エアコン整備
正和小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	603	482	26,200	20,960	令和6年度 エアコン整備
春光小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,533	1,225	69,700	55,710	令和6年度 エアコン整備
春光小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1	1	50	50	令和6年度 エアコン整備
北鎮小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,276	1,021	45,300	36,240	令和6年度 エアコン整備
高台小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,256	1,005	35,200	28,160	令和6年度 エアコン整備
近文小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,469	1,028	43,750	30,625	令和6年度 エアコン整備
東五条小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,192	834	41,240	28,868	令和6年度 エアコン整備
向陵小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,255	1,004	34,100	27,280	令和6年度 エアコン整備
新町小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	214	214	7,600	7,600	令和6年度 エアコン整備
東町小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,344	841	53,900	36,620	令和6年度 エアコン整備
東町小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	130	130	6,500	6,500	令和6年度 エアコン整備
大町小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	608	486	41,300	33,040	令和6年度 エアコン整備
新富小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,151	889	62,700	36,164	令和6年度 エアコン整備
新富小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	32	32	13,996	13,996	令和6年度 エアコン整備
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,607	154	49,691	4,969	令和6年度 エアコン整備
神居小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,276	893	47,956	33,569	令和6年度 エアコン整備
雨紛小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	220	176	13,600	10,880	令和6年度 エアコン整備
富沢小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	126	126	4,500	4,500	令和6年度 エアコン整備
台場小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	680	542	31,200	23,996	令和6年度 エアコン整備
台場小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	2	2	964	964	令和6年度 エアコン整備
永山小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,927	193	45,540	4,554	令和6年度 エアコン整備
永山東小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	649	519	24,100	19,280	令和6年度 エアコン整備
永山西小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,614	1,614	33,500	33,500	令和6年度 エアコン整備
旭川小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,443	144	41,026	4,103	令和6年度 エアコン整備
旭川第三小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,169	818	37,888	26,522	令和6年度 エアコン整備
旭川第五小学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	169	169	7,200	7,200	令和6年度 エアコン整備
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,027	102	28,823	2,882	令和6年度 エアコン整備
豊岡小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	60	60	2,033	2,033	令和6年度 エアコン整備
神楽小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,537	1,076	49,517	34,662	令和6年度 エアコン整備
西神楽小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	630	504	21,800	17,440	令和6年度 エアコン整備
西御料地小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,469	1,021	45,627	31,939	令和6年度 エアコン整備
神楽岡小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,300	130	34,798	3,480	令和6年度 エアコン整備
北光小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,177	897	58,700	44,710	令和6年度 エアコン整備
北光小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	45	45	12,962	2,250	令和6年度 エアコン整備
知新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,318	1,028	57,700	44,860	令和6年度 エアコン整備
知新小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	26	26	1,300	1,300	令和6年度 エアコン整備
東栄小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,233	123	36,878	3,688	令和6年度 エアコン整備
末広小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,131	111	29,009	2,901	令和6年度 エアコン整備
末広小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	19	19	2,033	2,033	令和6年度 エアコン整備
愛宕小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,552	1,066	51,348	35,944	令和6年度 エアコン整備

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
緑が丘小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,096	756	36,300	28,637	令和6年度	エアコン整備
緑が丘小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	121	121	403	403	令和6年度	エアコン整備
神居東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,343	940	45,160	31,612	令和6年度	エアコン整備
東光小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,974	1,322	58,182	40,727	令和6年度	エアコン整備
陵雲小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,908	191	38,970	3,897	令和6年度	エアコン整備
陵雲小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	76	76	4,068	4,068	令和6年度	エアコン整備
忠和小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,915	1,341	53,924	37,747	令和6年度	エアコン整備
近文第一小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	953	734	31,600	24,942	令和6年度	エアコン整備
近文第一小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	28	28	338	338	令和6年度	エアコン整備
近文第二小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	306	245	16,400	13,120	令和6年度	エアコン整備
永山南小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,977	198	51,765	5,177	令和6年度	エアコン整備
永山南小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	75	75	2,033	2,033	令和6年度	エアコン整備
末広北小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,290	903	39,642	27,749	令和6年度	エアコン整備
緑新小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,362	1,089	51,700	41,322	令和6年度	エアコン整備
緑新小学校(99期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1	1	38	38	令和6年度	エアコン整備
愛宕東小学校(Ⅱ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,939	1,303	56,637	39,646	令和6年度	エアコン整備
共栄小学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,368	1,094	34,600	27,680	令和6年度	エアコン整備
明星中学校	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,062	1,062	31,400	31,400	令和6年度	エアコン整備
東明中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,437	1,150	36,400	29,120	令和6年度	エアコン整備
中央中学校(Ⅰ期工事)	(4)	06	大規模改造(空調)	校	-	R7.1～R7.3	1,388	1,110	42,300	33,840	令和6年度	エアコン整備
朝日小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
青雲小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
大有小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
正和小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
近文小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
新町小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
東町小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
大町小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
新富小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
神居小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
雨鈴小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
富沢小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
台場小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
江丹別小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
永山小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
永山東小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
北光小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
知新小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
東栄小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
忠和小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
近文第二小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
愛宕東小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
共栄小学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
光陽中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
六合中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
神居中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
旭川中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
西神楽中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
啓北中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
緑が丘中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
春光台中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
東鷹栖中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
神居東中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
忠和中学校	(4)	06	大規模改造(特別防犯)	校	-	R7.1～R7.3		1	-	3,190	令和6年度	防犯カメラ設置
計									15,173,687	14,129,650		
(参考)負担金事業												
千代田小学校	-		負担金事業	校	R	R3.8～R5.1		627		231,671	令和3年度	R3申請
千代田小学校	-		負担金事業	屋	RS	R3.8～R5.1		144		79,522	令和3年度	R3申請
千代田小学校	-		負担金事業	屋	R	R3.8～R5.1		202		111,551	令和3年度	R3申請
豊岡小学校	-	-	負担金事業	校	R	R4.9～R6.1	-	1,442	-	508,346	令和4年度	R4-R5国債
豊岡小学校	-	-	負担金事業	屋	RS	R6.9～R8.1	-	465	-	259,040	令和6年度	R6-R7国債(R6申請)
永山西小学校	-	-	負担金事業	校	R	R5.9～R7.1	-	1,897	-	683,751	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
永山西小学校	-	-	負担金事業	屋	RS	R5.9～R7.1	-	648	-	370,305	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
計									0	2,244,186		