

(様式1)

旭学施第43号

令和4年4月21日

文部科学大臣 殿

旭川市長 今津 寛介

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、
下記のとおり施設整備計画を提出します。

記

1. 施設整備計画の名称

旭川市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

(担当)

旭川市教育委員会 学校教育部 学校施設課

住所：北海道旭川市6条通8丁目セントラル旭川ビル6階

電話：0166-25-7549

E-mail：gakkoshisetsu@city.asahikawa.lg.jp

(様式2)

3. 施設整備計画の目標

(1) 老朽化対策を図る整備

老朽化が著しく構造上危険な状態にある千代田小学校の校舎及び屋内運動場(ともに耐力度点数3,312点)を改築するとともに、取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある豊岡小学校の校舎(耐力度点数3,491点)を改築するとともに、取壊しを行う。

老朽化が著しく構造上危険な状態にある永山西小学校の校舎(耐力度点数3,479点)及び屋内運動場(耐力度点数3,949点)を改築を行う。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.18)千代田小学校(校舎)の不適合改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.23)豊岡小学校(屋内運動場)の不適合改築を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.34及び0.38)日章小学校(校舎及び屋内運動場)の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.25)明星中学校(校舎)の耐震補強を行う。

「地震防災緊急事業五箇年計画」に基づき、地震による倒壊の危険性が高い(Is値0.37)雨紛小学校(屋内運動場)の耐震補強を行う。

老朽化したトイレや給水設備等を更新し、児童の安全な教育環境を確保する。

スロープや障害者用トイレの設置などバリアフリー化を進めるため、改修工事により順次整備を行う。

耐震補強に合わせて、建築非構造部材(建具及びガラスの破損・落下防止)の耐震対策工事を行う。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

なし

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

建具(サッシ)の断熱性・機密性を向上するための建具改修工事や高効率型照明器具を導入する工事を行う。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

教育環境の充実を図るため、校舎及び屋内運動場の増改築工事に合わせて、千代田小学校、豊岡小学校、永山西小学校及び神居東小学校の学校水泳プールを改築するとともに、旧プールの取壊しを行う。また、東栄小学校、千代田小学校及び豊岡小学校の屋外教育環境(グラウンド)の整備を行う。千代田小学校の危険改築事業等に合わせて、学校給食施設(単独校調理場)の整備を行う。

4. 域内の義務教育諸学校等施設の整備状況

(1) 現在の学校等の整備状況

学校等		学校等
小学校		52 校
中学校		26 校
義務教育学校		0 校
中等教育学校(前期課程)		0 校
特別支援学校(小学部及び中学部)		0 校
幼稚園等(特別支援学校の幼稚部を含む)		0 園
幼保連携型認定こども園		0 園
高等学校等(特別支援学校の高等部及び中等教育学校の後期課程を含む)		0 校
教員及び職員のための住宅		0 戸
学校給食施設	単独校調理場	31 箇所
	共同調理場	17 箇所
スポーツ施設	学校水泳プール	42 箇所
	学校武道場	1 箇所
	社会体育施設	- 箇所

(2) 整備に関する計画の策定状況

計画名	策定の有無	策定年月日
個別施設計画 ^{※1}	有り	令和3年3月29日
国土強靱化地域計画 ^{※2}	有り	令和2年7月31日

※1 インフラ長寿命化基本計画(平成25年11月29日閣議決定)に基づく、個別施設毎の長寿命化計画

※2 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号)

5. 施設整備計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項

計画期間終了後、本市教育委員会で事後評価を行い、その結果を市ホームページで公表する。

(様式3)

6. 施設整備計画の目標を達成するために必要な改築等事業に関する事項(学校ごと)

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考	
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)			うち、対象内実工事費(千円)
東栄小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R4.7～R4.12	12,252	12,252	253,500	60,000	令和4年度	
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R3.9～R5.1	-	14	-	3,637	令和4年度	耐力度3,312点, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R3.9～R5.1	-	789	-	316,115	令和4年度	耐力度3,312点, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R3.9～R5.1	-	4,590	-	1,311,589	令和4年度	Is 0.18, 負担金併行, エコスクール・プラス事業
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	R3.9～R5.1	-	82	-	32,545	令和4年度	
千代田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	R3.9～R5.1	-	138	-	54,679	令和4年度	
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	4,945	8	1,745,000	4,315	令和4年度	負担金併行
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	-	487	-	274,634	令和4年度	耐力度3,491点, 負担金併行
豊岡小学校	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.7～R4.12	213	213	144,800	144,800	令和4年度	
豊岡小学校	(5)	32	学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.7～R4.12	425	425	37,500	37,500	令和4年度	
豊岡小学校	(5)	32	学校水泳プール(上屋)	-	S	R4.7～R4.12	14	14	1,000	1,000	令和4年度	
陵雲小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.6～R5.3	1	1	20,100	20,100	令和4年度	
陵雲小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	1	1	143,700	143,700	令和4年度	
西御料地小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	4,559	4,559	153,500	153,500	令和4年度	
東町小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	-	5,292	149,730	149,730	令和4年度	
東町小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.6～R5.3	1,092	1,092	30,780	30,780	令和4年度	
愛宕東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.6～R5.3	-	5,557	156,210	156,210	令和4年度	
愛宕東小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R4.6～R5.3	981	981	27,580	27,580	令和4年度	
神居東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R4.7～R4.12	-	-	7,900	7,900	令和4年度	
神居東中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R4.6～R5.3	1	1	10,300	10,300	令和4年度	
神居東中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R4.6～R5.3	1	1	103,000	103,000	令和4年度	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
日章小学校	(1)	05	地震補強	校	R	R5.7～R6.3	2,670	2,670	292,407	292,407	令和5年度	Is0.34
日章小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R6.3	1	1	30,000	30,000	令和5年度	
日章小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	1	1	30,000	30,000	令和5年度	
明星中学校	(1)	05	(特)地震補強	校	R	R5.7～R6.3	5,815	3,450	186,700	186,700	令和5年度	Is0.25
明星中学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	校	R	R5.7～R6.3	1	1	30,000	30,000	令和5年度	
明星中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.7～R6.3	1	1	30,000	30,000	令和5年度	
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.7～R5.12	16	16	223,100	665	令和5年度	耐力度3,312点
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R5.7～R5.12	5,350	5,350	-	222,435	令和5年度	Is 0.18
千代田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.7～R5.12	912	912	44,000	44,000	令和5年度	耐力度3,312点
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R4.9～R6.1	-	43	-	13,664	令和5年度	負担金併行
豊岡小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R4.9～R6.1	-	2,759	-	869,674	令和5年度	耐力度3,491点、負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.9～R7.1	4,159	1,040	2,185,000	374,766	令和5年度	耐力度3,479点、負担金併行
永山西小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.9～R7.1	657	164	746,500	93,864	令和5年度	耐力度3,949点、負担金併行
永山西小学校	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.7～R5.12	-	-	9,320	9,320	令和5年度	
陵雲小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	240	240	115,500	115,500	令和5年度	
大有小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R5.6～R6.3	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
大有小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.6～R6.3	1	1	81,900	81,900	令和5年度	
共栄小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	4,917	300	95,800	95,800	令和5年度	
神居東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.7～R5.12	275	275	178,300	178,300	令和5年度	
神居東中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R5.7～R5.12	240	240	74,400	74,400	令和5年度	
東陽中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R5.6～R6.3	1	1	10,200	10,200	令和5年度	
東陽中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R5.6～R6.3	1	1	110,000	110,000	令和5年度	
東鷹栖中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	3,113	3,113	89,490	89,490	令和5年度	
愛宕中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R5.6～R6.3	5,674	300	99,900	99,900	令和5年度	

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費【負担金事業を含む】		事業実施年度(予定)	備考
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間(契約～完成)	(㎡、箇所等)	うち、補助対象面積等	(千円)	うち、対象内実工事費(千円)		
日章小学校	(1)	05	地震補強	校	R	R6.7～R7.3	220	220	24,093	24,093	令和6年度	Is0.34
日章小学校	(1)	05	地震補強	屋	R	R6.7～R7.3	790	790	24,093	24,093	令和6年度	Is0.38
日章小学校	(4)	07	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.7～R7.3	1	1	30,000	30,000	令和6年度	
雨紛小学校	(1)	05	地震補強	屋	S	R6.7～R7.3	564	564	44,000	44,000	令和6年度	Is0.37
千代田小学校	(5)	31	学校水泳プール(屋外)	-	R	R6.7～R6.12	213	213	143,300	143,300	令和6年度	
千代田小学校	(5)	32	学校水泳プール(上屋)	-	S	R6.7～R6.12	439	439	45,600	45,600	令和6年度	
千代田小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R6.7～R6.12	11,719	11,719	156,300	60,000	令和6年度	
豊岡小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	屋	RS	R6.9～R8.1	793	135	745,000	110,440	令和6年度	Is0.23, 負担金併行
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R6.7～R6.12	3,246	3,246	122,700	120,802	令和6年度	耐力度3,491点
豊岡小学校(Ⅲ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	R6.7～R6.12	51	51	-	1,898	令和6年度	耐力度3,491点
豊岡小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R6.7～R6.12	8,099	8,099	93,300	60,000	令和6年度	
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	R5.9～R7.1	-	3,119	-	1,124,298	令和6年度	耐力度3,479点, 負担金併行
永山西小学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	RS	R5.9～R7.1	-	493	-	281,586	令和6年度	耐力度3,949点, 負担金併行
大有小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R6.12	240	240	115,500	115,500	令和6年度	
緑新小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R6.6～R7.3	1	1	20,100	20,100	令和6年度	
緑新小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R6.6～R7.3	1	1	143,700	143,700	令和6年度	
愛宕東小学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R6.6～R7.3	1	1	20,100	20,100	令和6年度	
愛宕東小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R6.6～R7.3	1	1	143,700	143,700	令和6年度	
共栄小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	-	4,617	140,800	140,800	令和6年度	
共栄小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R6.6～R7.3	1,092	1,092	24,800	24,800	令和6年度	
近文第1小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	3,042	3,042	162,500	162,500	令和6年度	
東陽中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.7～R6.12	240	240	92,700	92,700	令和6年度	
春光台中学校	(2)	07	大規模改造(障害)	校	-	R6.6～R7.3	1	1	20,100	20,100	令和6年度	
春光台中学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R6.6～R7.3	1	1	143,700	143,700	令和6年度	
愛宕中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	-	5,374	166,800	166,800	令和6年度	
愛宕中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	屋	-	R6.6～R7.3	1,237	1,237	30,780	30,780	令和6年度	
光陽中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R6.6～R7.3	6,302	6,302	162,500	162,500	令和6年度	
計									10,473,483	9,594,689		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業全体の整備面積等 【負担金事業を含む】		事業全体の概算工事費 【負担金事業を含む】		事業実施 年度 (予定)	備考
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)	(㎡、箇所 等)	うち、 補助対象 面積等	(千円)	うち、対象内 実工事費 (千円)		
(参考)負担金事業												
豊岡小学校	-	-	負担金事業	校	R	R4.9～R6.1	-	1,442	-	508,346	令和4年度	R4-R5国債(R4申請)
豊岡小学校	-	-	負担金事業	屋	RS	R6.9～R8.1	-	465	-	259,040	令和6年度	R6-R7国債(R6申請)
永山西小学校	-	-	負担金事業	校	R	R5.9～R7.1	-	1,897	-	683,751	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
永山西小学校	-	-	負担金事業	屋	RS	R5.9～R7.1	-	648	-	370,305	令和5年度	R5-R6国債(R5申請)
計								0	1,821,442			