

旭川市公共施設等総合管理計画

第1期アクションプログラム 施設再編計画

【令和6年度版】

令和6年7月
旭川市

目 次

施設再編計画【令和6年度版】の概要	1
1 施設再編計画【令和6年度版】について	1
2 年度別再編計画のイメージ	1
3 令和5年度の取組	2
(1)延床面積・施設数の増減	2
(2)その他の取組	4
4 今後の取組	4
施設類型別取組状況【令和6年度版】	5
1 集会施設	5
2 文化施設	8
3 図書館	8
4 博物館等	8
5 スポーツ施設	9
6 レクリエーション施設・観光施設	10
7 産業施設	11
8 学校	11
9 その他教育施設	14
10 保育園	14
11 幼児・児童施設	15
12 高齢者福祉施設	15
13 障害者福祉施設	16
14 庁舎等	16
15 消防施設	17
16 その他行政系施設	19
17 市営住宅	20
18 公園	21
19 供給処理施設	21
20 その他	22
〔参 考〕計画対象外となった施設	24


施設再編計画【令和6年度版】の概要

1 施設再編計画【令和6年度版】について

「旭川市公共施設等総合管理計画第1期アクションプログラム施設再編計画（平成31年2月策定）」の内容については、その実現に向けて地域住民や利用関係団体との協議が必要なものもあり、また、予算編成作業の中で実施時期等に変更が生じる可能性もあるため、毎年度見直すこととしています。

これを受けて計画に基づく直近の取組状況を整理し、「施設再編計画【令和6年度版】」を作成しました。

2 年度別再編計画のイメージ




3 令和5年度の取組

(1)延床面積・施設数の増減

令和6年4月1日時点では、令和5年4月1日に比べて3施設減少しましたが、新庁舎建設等により延床面積は20,721.28㎡の増加となっています。計画策定時（平成31年2月）からは2施設・37,992.35㎡増加しており、計画の目標達成には延床面積で138,146.15㎡の削減が必要となります。

【延床面積・施設数の推移（施設再編計画対象施設）】



【主な延床面積の増減（令和5年度中）】

施設類型	施設名	面積増減(㎡)	備 考
博物館等	旭山動物園	297.13	倉庫設置等による面積増
学校	千代田小学校	△6,506.59	旧校舎屋体等の解体による面積減
学校	豊岡小学校	4,989.78	新校舎建設, 物置設置による面積増 (R6 旧校舎 3,236.74 ㎡解体予定)
庁舎等	総合庁舎	24,698.68	新庁舎建設による面積増
庁舎等	(借上)教育委員会事務所	△881.95	借上げ終了
市営住宅	中央団地	△1,275.42	施設解体
市営住宅	第2豊岡団地	△469.80	住棟建替え等による面積減
市営住宅	旭正団地	△135.60	住棟解体等による面積減

【施設類型別総括表】

施設類型	策定時 (平成31年2月1日現在)		将来像 (令和22年3月31日)		現状 (令和6年4月1日現在)		現状と策定時との比較		現状と将来像との比較	
	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)	施設数	延床面積(㎡)
集会施設	55	52,650.58	38	44,728.49	58	53,674.36	3	1,023.78	20	8,945.87
文化施設	3	20,556.87	2	18,060.99	3	20,206.00	0	△ 350.87	1	2,145.01
図書館	5	10,520.09	5	10,520.09	5	10,520.09	0	0.00	0	0.00
博物館等	10	16,266.36	9	13,488.52	10	16,261.82	0	△ 4.54	1	2,773.30
スポーツ施設	24	45,728.64	22	48,327.00	23	46,474.34	△ 1	745.70	1	△ 1,852.66
レクリエーション施設・観光施設	11	22,718.59	9	21,136.58	12	23,651.74	1	933.15	3	2,515.16
産業施設	5	10,131.46	4	9,495.61	4	9,428.55	△ 1	△ 702.91	0	△ 67.06
学校	81	462,187.40	65	417,111.78	77	460,549.17	△ 4	△ 1,638.23	12	43,437.39
その他教育施設	1	781.16	1	2,650.00	1	2,835.09	0	2,053.93	0	185.09
保育園	18	4,508.99	10	2,289.95	12	3,673.68	△ 6	△ 835.31	2	1,383.73
幼児・児童施設	10	6,277.86	8	4,756.19	11	7,535.34	1	1,257.48	3	2,779.15
高齢者福祉施設	10	5,819.32	11	5,919.32	11	8,487.02	1	2,667.70	0	2,567.70
障害者福祉施設	2	8,824.84	2	8,824.84	2	8,824.84	0	0.00	0	0.00
庁舎等	22	39,783.60	13	41,753.98	23	63,122.56	1	23,338.96	10	21,368.58
消防施設	39	9,764.12	39	9,930.92	39	9,916.23	0	152.11	0	△ 14.69
その他行政系施設	22	17,421.35	22	17,421.35	20	15,111.94	△ 2	△ 2,309.41	△ 2	△ 2,309.41
市営住宅	36	380,831.70	29	376,588.94	34	380,108.37	△ 2	△ 723.33	5	3,519.43
公園	261	9,437.73	261	9,437.73	260	9,380.59	△ 1	△ 57.14	△ 1	△ 57.14
供給処理施設	14	20,126.86	12	19,800.48	12	19,489.03	△ 2	△ 637.83	0	△ 311.45
その他	32	59,122.37	11	21,063.33	46	72,201.48	14	13,079.11	35	51,138.15
合 計	661	1,203,459.89	573	1,103,306.09	663	1,241,452.24	2	37,992.35	90	138,146.15

※「公園」の策定時の施設数・延床面積は平成 30 年4月1日のもの

※「その他」の施設数は、算定方式の見直しに伴う増加分(墓地及びトイレを一括計上から分割計上に変更したことに伴い9 施設増加)を含む。

※計画中の施設は含まず。

(2)その他の取組

① 施設再編計画の個別フォローアップ等

将来的に市が保有しない施設のうち、施設の将来像の達成時期の目途が立っていない施設を中心とする28施設を対象に行政評価を実施しました。

② 地域集会施設の活用に関する取組

公民館の位置付けの見直しについて、令和4年5月の旭川市社会教育委員会議からの答申を踏まえ、令和5年8月に教育委員会において「今後の公民館の運営について」としてまとめました。

「地域集会施設の活用に関する実施計画（令和元年8月策定）」における各種取組の実施に向けて、各地域まちづくり推進協議会との意見交換を実施しました。

③ 廃校施設の利活用促進

施設再編計画における延床面積の削減目標値（約10万㎡）のうち、施設類型上、大部分を占めるのは「学校（約4万5千㎡）」と「その他（約3万8千㎡）」であり、「その他」には跡利用未定の廃校施設が多く含まれていることから、廃校施設の利活用促進に向けて庁内の関係部局間で連携し、課題整理、仕組みづくりの検討を進めました。

4 今後の取組

① 施設再編計画の個別フォローアップ等

令和5年度行政評価の対象とした28施設を中心に、個別フォローアップなどの対応を継続・強化していきます。

② 地域集会施設の活用に関する取組

「地域集会施設の活用に関する実施計画（令和元年8月策定）」における各種取組の実施に向けて、3（2）①・②等を踏まえ、検討を進めます。

③ 廃校施設の利活用促進

庁内の関係部局間で連携しながら、廃校施設の利活用促進に向けた課題整理、仕組みづくりを進めます。

施設類型別取組状況【令和6年度版】

表の見方 ・耐震～「○：耐震性あり」，「●：耐震性なし又は耐震性未把握」

・施設評価～「A：継続（単独施設）」，「B：継続（複合施設）」，「C：複合化・多機能化対応」，「D：ソフト事業等への転換」，「E：廃止」

1 集会施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
ときわ市民ホール	1988	○	B	4,945.28	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
勤労者福祉会館	1981	●	C	2,587.46	耐震性に関する対応策の検討・実施(第1期又は第2期)	施設保全計画策定済み, R6設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
建設労働者福祉センター	1978	●	C	1,158.52	勤労者福祉会館等に機能集約し廃止検討(第1期又は第2期)	施設保全計画策定中
東部住民センター	1982	○	B	1,113.43	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北部住民センター	1985	○	B	1,255.35	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山住民センター	1986	○	B	1,260.08	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神居住民センター	1988	○	B	1,260.08	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
末広地区センター	1990	○	B	827.76	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
豊岡地区センター	1991	○	B	803.56	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
忠和地区センター	1991	○	B	810.75	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
啓明地区センター	1996	○	B	820.36	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神楽岡地区センター	1998	○	B	830.74	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
新旭川地区センター	1999	○	B	827.63	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北星地区センター	2001	○	B	850.78	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
春光台地区センター	2001	○	B	1,101.15	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
市民活動交流センター	2009	○	B	1,656.02	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
西神楽農業構造改善センター	1990	○	B	1,276.07	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	西神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み ※施設の将来像見直し
東旭川農村環境改善センター	1990	○	B	1,152.03	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
旭正農業構造改善センター	1994	○	B	418.94	事後保全	
永山ふれあいセンター	1991	○	B	787.89	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6屋根改修工事予定(公共施設等適正管理推進事業債)

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東鷹栖農村活性化センター	1984	○	B	1,344.34	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
西神居会館	1978	○	B	285.33	事後保全	修繕等状況に応じて実施
嵐山中央会館	1996	○	B	492.39	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定中
緑が丘住民センター	1979	○	C	682.05	地域会館として貸付け継続	地域要望を踏まえ貸付け
中島交友会館	1963	●	—	29.98	解体撤去時に, 必要性を整理し, 地域会館の補助制度等により 対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
サニータウン住民センター	1986	○	C又はD	203.91	地域会館として, 売却又は貸付け手法検討(第1期)	貸付け継続
春光1・2区青少年会館	1961	●	C又はD	117.33	解体撤去時に, 必要性を整理し, 地域会館の補助制度等により 対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
春光中央青少年福祉会館	1970	●	C又はD	348.81	解体撤去時に, 必要性を整理し, 地域会館の補助制度等により 対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
東地区体育センター	1992	○	B	1,102.72	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
市民生活館	1988	○	A	822.35	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
近文生活館	1964	●	—	273.62	建物の状況及び施設の需要を踏まえながら, 施設将来像を検討 (第1期)	建物の状況及び施設の需要の精査中
小鳩保育園処分建物	1966	●	—	285.93		令和6年5月売却済み
米原瑞穂会館	1984	○	—	119.88	地域会館として貸付け継続	地域に貸付け
中央公民館	1933	●	C	931.85	共通基盤化の取組状況を踏まえながら, 建替えによらない手法で 対応策を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
永山公民館	1994	○	C	2,510.10	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東旭川公民館	1990	○	C	778.63	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 東旭川農村環境改善センターとして施設保全計画策定済み
神楽公民館	1989	○	C	3,376.98	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
末広公民館	1979	●	C	692.82	建物の状況及び共通基盤化の取組状況を踏まえながら施設将来 像を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み
江丹別公民館	2000	○	C	605.89	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 江丹別市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東鷹栖公民館	1991	○	C	1,987.08	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み
神居公民館	1971	●	C	762.96	共通基盤化の取組状況を踏まえながら, 建替えによらない手法で 対応策を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
北星公民館	1982	○	C	714.99	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
新旭川公民館	1983	○	C	723.51	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み
春光台公民館	1984	○	C	746.72	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み
愛宕公民館	1986	○	C	730.55	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 施設保全計画策定済み
東光公民館	1988	○	C	553.59	団地建物の1階に設置しており, 市営住宅に関する長寿命化計画 において建物性能の維持を図る。	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 市営住宅の計画に基づき長寿命化
東旭川公民館瑞穂分館	1995	○	D	146.05	公民館としては用途廃止し, 地域会館に移行を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
東旭川公民館日の出分館	1977	●	D	993.63	地域外からの利用が多いことから, 当面, 公共施設として活用しつ つ, 建物の状況を踏まえながら, 必要に応じて, 地域会館の補助 制度等により対応検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
東鷹栖公民館第1分館	1967	●	C又はD	305.75	公民館としては用途廃止し, 地域会館に移行を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
東鷹栖公民館第3分館	1969	●	C又はD	1,041.34	地域外からの利用が多いことから, 当面, 公共施設として活用しつ つ, 建物の状況を踏まえながら, 必要に応じて, 地域会館の補助 制度等により対応検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
東鷹栖公民館第4分館	1962	○	C又はD	340.74	公民館としては用途廃止し, 地域会館に移行を検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
西神楽公民館就実分館	1964	●	D	596.12	公民館としては用途廃止し, 必要性を整理し, 地域会館の補助制 度等により対応検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
神居公民館上雨紛分館	1988	○	D	1,138.55	地域外からの利用が多いことから, 当面, 公共施設として活用しつ つ, 建物の状況を踏まえながら, 必要に応じて, 地域会館の補助 制度等により対応検討(第1期)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表
末広地域活動センター	2014	○	B	763.12	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
錦はるかぜ公園会館	1976	●	C又はD	108.61	解体撤去時に, 必要性を整理し, 地域会館の補助制度等により 対応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続
緑が丘地域活動センター	2019	○	—	1,022.01	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	保全計画作成中
西神楽公民館	1990	○	—	151.08	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	教育委員会として「今後の公民館の運営について」をまとめ公表, 西神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
(借上)春光6区会館	1924	●	C又はD	99.17	国に返還時に, 必要性を整理し, 地域会館の補助制度等により対 応検討(第1期又は第2期)	貸付け継続

2 文化施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
市民文化会館	1974	●	B	12,034.94	第1期において公会堂を含めて取組内容を整理し, 第2期を目途に実施を検討	「旭川市民文化会館整備基本構想」策定
公会堂	1958	○	C	2,504.12	市民文化会館との機能集約を検討	市民文化会館の整備に含め検討
大雪クリスタルホール	1993	○	B	5,666.94	【音楽堂】建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～) 【国際会議場】民間事業者(貸室)において代替可能であるため, 改修し常磐館の機能の一部を移転することも検討(第1期又は第2期)	施設保全計画策定済み, R6設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)

3 図書館

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
中央図書館	1994	○	B	6,214.03	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山図書館	1994	○	C	951.23	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
末広図書館	1992	○	A	999.43	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
東光図書館	1998	○	A	1,065.59	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6屋上防水・設備改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)
神楽図書館	1989	○	C	1,289.81	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み

4 博物館等

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
旧永山戸長役場	1994	○	A	96.67	歴史的建造物としての維持管理	改修工事を行い, 見学の用に供している。
旭川市指定文化財「養蚕民家」	1991	○	A	190.08	文化財としての維持管理	改修工事を行い, 見学の用に供している。
上川郡農作試験所事務所棟	1988	○	A	137.16	文化財としての維持管理	改修工事を行い, 見学の用に供している。
井上靖記念館	1992	○	A	663.61	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
中原悌二郎記念旭川市彫刻美術館	1902	○	A	1,513.09	文化財としての維持管理	施設保全計画策定済み, 文化財として適正な維持管理を継続
彫刻美術館ステーションギャラリー	2011	○	C	454.88	継続	
常磐館	1963	●	C	2,777.84	大雪クリスタルホール国際会議場を改修し, 一部の機能の移転を検討(第1期又は第2期)	移転計画についての進展なし, 現行施設の使用継続
科学館	2005	○	A	6,339.85	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
博物館	1993	○	C	4,069.50	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	大雪クリスタルホールとして施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
アイヌ文化情報コーナー	2011	○	C	19.14	継続	

5 スポーツ施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
勤労者体育センター	1980	●	A	1,120.34	耐震性に関する対応策の検討・実施(第1期又は第2期)	施設保全計画策定済み
カムイスキーリンクス	1984	○	A	5,107.46	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6第5リフト改修実施設計・測量調査・有害物含有調査予定(公共施設等適正管理推進事業債)
総合体育館(リクルートスタッフィング リック&スー旭川体育館)	1979	●	B	7,051.89	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	施設保全計画策定済み ※計画記載施設名修正
忠和テニスコート	1984	○	D	123.12	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	民間事業者によるサービス提供への移行検討中
柔道場	1963	●	C	239.37	東光スポーツ公園複合体育施設(武道館)と機能が重複するため, 現利用者の利便性を考慮した取組と併せて廃止を検討	施設利用状況調査
富沢クロスカントリーコース	1988	○	—	191.13	事後保全	
花咲スポーツ公園硬式野球場 (スタルヒン球場)	1982	○	A	4,968.78	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園陸上競技場	1982	○	A	792.73	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園球技場	1985	○	A	367.14	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園テニスコート管理棟	1988	○	A	440.64	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園相撲場	1986	○	A	89.10	機能廃止を念頭に, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園和弓場	1988	○	A	668.43	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園洋弓場	1983	○	A	104.30	施設機能を維持するため, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園プール管理棟	1989	○	A	496.53	施設機能を維持しつつ規模の見直しを含めた再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園馬場管理棟	1980	●	A	1,224.55	施設の建替えを基本に再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
花咲スポーツ公園管理施設	1979	●	A	678.66	施設の必要性を精査した上で, 再整備基本計画策定予定	「花咲スポーツ公園再整備基本構想」策定 ※施設の将来像見直し
東光スポーツ公園軟式野球場	2003	○	A	1,973.70	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
東光スポーツ公園管理施設	2003	○	A	875.37	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
忠和公園体育館	1996	○	A	3,922.63	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
東豊公園体育館	1999	○	A	1,444.62	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
東光スポーツ公園武道館	2019	○	—	3,085.69	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	
(借上)大成市民センター	1980	○	C	2,047.88	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	
(借上)道北アークス大雪アリーナ	1986	○	A	9,460.28	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
東光スポーツ公園複合体育施設 (体育館)	計画	○	—	10,300.00	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	
東光スポーツ公園複合体育施設 (小体育館)	計画	○	—	2,100.00	第1期において大会対応施設の将来像に関する検討	

6 レクリエーション施設・観光施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
21世紀の森施設	1988	○	A	1,858.83	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6森林学習展示館除却実施設計予定(公共施設等適正管理推進事業債)
嵐山レクリエーション施設	2004	○	D	745.57	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	施設利用状況調査及び民間事業者によるサービス提供への移行を検討
旧神居古潭駅舎	1910	●	A	301.98	文化財としての維持管理	
旭川観光物産情報センター	2011	○	C	1,038.09	利便性が高くPR効果も見込めるため継続	
旭山動物園	2002	○	A	15,374.34	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6ロッカースペース新築等 ※倉庫設置等による面積増(+297.13㎡)
江丹別若者の郷	1983	○	A	1,352.86	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
とみはら自然の森	1998	○	A	259.87	事後保全	
富沢ふれあいの家	1989	○	E	836.44	利用状況を踏まえ, 用途変更, 用途廃止を検討(第1期)	学校施設長寿命化計画策定済み(教育研修施設として位置付け)
緑の相談所	1988	○	A	713.15	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
カムイの杜公園体験学習センター	1998	○	A	425.25	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
旭山動物園観光情報センター・サポートセンター	2006	○	—	34.81	継続	
(借上)旭山動物園東門及び管理事務所	2005	○	A	710.55	継続	

7 産業施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
工業技術センター	1988	○	A	2,670.76	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
市営牧場	1982	○	A	1,590.74	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
農業センター	1996	○	A	3,333.56	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6屋上防水改修工事予定(公共施設等適正管理推進事業債)
(借上)工芸センター及び産業振興課事務室・工房・研究室	1996	○	C	1,833.49	継続	※計画記載施設名修正, 借上面積減(△67.06㎡)

8 学校

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
知新小学校	1970	○	B	5,811.15	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
日章小学校	1967	●	E	3,781.67	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み, R6校舎・屋体耐震改修予定
朝日小学校	1992	○	B	5,349.13	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
青雲小学校	2006	○	B	5,087.71	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
大有小学校	1982	○	B	6,271.76	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
啓明小学校	1974	○	B	6,622.86	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
正和小学校	1974	○	E	4,273.41	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
春光小学校	1985	○	B	6,991.69	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北鎮小学校	1980	○	B	8,220.62	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
高台小学校	2010	○	B	9,306.52	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
近文小学校	1978	○	B	7,169.05	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東五条小学校	1990	○	B	6,130.37	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
向陵小学校	1983	○	B	6,303.13	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
新町小学校	2000	○	B	5,500.39	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東町小学校	1986	○	B	6,679.56	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
大町小学校	1990	○	E	4,263.35	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
新富小学校	1994	○	B	5,751.96	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居小学校	1999	○	B	5,889.19	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
雨紛小学校	1979	●	E	1,736.43	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み, R6屋体耐震改修予定
富沢小学校	1985	○	B	1,564.02	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
台場小学校	1971	○	E	2,711.79	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
江丹別小学校	1974	○	E	611.78	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
嵐山小学校	1984	○	E	1,205.86	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山小学校	1976	○	B	6,601.10	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山東小学校	1985	○	E	3,077.11	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山西小学校	1965	●	B	5,394.05	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み, R6校舎屋体増改築予定 ※プール付属室解体による面積減(△48.60㎡), 施設の将来像 見直し
旭川第3小学校	1980	○	B	5,408.98	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川第5小学校	1987	○	B	1,090.43	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
千代田小学校	2022	○	—	7,850.52	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※旧校舎屋体等の解体による面積減(△6,506.59㎡)
豊岡小学校	2023	○	—	9,162.86	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※新校舎建設, 物置設置による面積増(+4,989.78㎡), 施設の 将来像見直し
神楽小学校	1987	○	B	5,251.22	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西神楽小学校	1989	○	B	3,004.78	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西御料地小学校	1968	○	B	5,375.17	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神楽岡小学校	2003	○	B	6,820.22	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北光小学校	2002	○	B	6,851.97	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東栄小学校	2020	○	—	7,210.24	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
近文第1小学校	1966	○	B	4,108.40	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
近文第2小学校	1995	○	E	3,028.07	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
末広小学校	2013	○	B	7,474.90	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
愛宕小学校	1974	○	B	6,067.36	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑が丘小学校	1973	○	B	7,710.59	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居東小学校	1975	○	B	6,108.26	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み ※プール付属室建設による面積増(+89.50㎡)
東光小学校	1976	○	B	6,711.29	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
陵雲小学校	1977	○	B	8,020.31	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
忠和小学校	1978	○	B	7,589.97	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山南小学校	1980	○	B	8,507.78	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
末広北小学校	1980	○	B	6,046.21	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑新小学校	1983	○	B	5,709.81	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
愛宕東小学校	1984	○	B	6,956.14	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
共栄小学校	1987	○	B	6,237.24	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
明星中学校	1966	●	B	7,050.67	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み, R6校舎耐震改修予定
光陽中学校	1994	○	B	7,714.94	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北星中学校	1986	○	B	8,240.76	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
六合中学校	1988	○	B	7,807.99	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
北門中学校	1980	○	B	8,821.00	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東光中学校	1993	○	B	9,172.05	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神居中学校	1973	○	B	8,096.89	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
江丹別中学校	1974	○	E	1,407.64	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
嵐山中学校	1998	○	E	1,792.00	統廃合対象(2020～2024年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山中学校	1996	○	B	6,821.41	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川中学校	1981	○	B	4,831.63	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
桜岡中学校	1987	○	B	1,300.60	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
神楽中学校	1997	○	B	6,636.79	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
西神楽中学校	1982	○	B	3,110.76	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東鷹栖中学校	1990	○	B	4,203.21	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
啓北中学校	1976	○	E	7,717.63	統廃合対象(2025～2029年度)	学校施設長寿命化計画策定済み
東陽中学校	1978	○	B	8,710.50	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
緑が丘中学校	1977	○	B	8,056.23	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
春光台中学校	1979	○	B	5,381.36	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
永山南中学校	1983	○	B	8,764.77	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
神居東中学校	1982	○	B	5,099.53	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
広陵中学校	1984	○	B	8,657.18	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
東明中学校	1984	○	B	7,296.62	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
愛宕中学校	1988	○	B	6,911.01	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
忠和中学校	1989	○	B	6,401.69	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
中央中学校	2013	○	B	11,117.50	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み
旭川小学校	2018	○	—	8,818.43	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

9 その他教育施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東旭川学校給食センター	2019	○	—	2,835.09	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	学校施設長寿命化計画策定済み

10 保育園

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
新旭川保育所	1981	○	D	847.62	令和7年3月末の閉所後に利活用に向けた手続を開始	廃止に係る条例改正がR5・3定において議決, 閉所後の利活用検討手続・スケジュールについて整理中 ※施設の将来像見直し
近文保育所	1983	○	D	611.98	保育ニーズに対する提供体制の整理と併せ, 公立としての役割や 施設の在り方を検討し, 第1期に実施	サウンディング型市場調査の結果等を踏まえ, 民間移譲に係る課 題等を整理, 「旭川市の保育と市立保育所の在り方」に基づき, 保育センターへ の保育機能の取り込みに係る適性の検討中
神楽保育所	2008	○	C	607.68	保育ニーズに対する提供体制の整理と併せ, 公立としての役割や 施設の在り方を検討し, 第1期に実施 建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	サウンディング型市場調査の結果等を踏まえ, 民間移譲に係る課 題等を整理, 「旭川市の保育と市立保育所の在り方」に基づき, 保育センターへ の保育機能の取り込みに係る適性の検討中
日の出倉沼保育所	1999	○	C	126.76	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続
桜岡保育所	1996	○	C	140.13	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続
江丹別保育所	2000	○	C	95.60	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続
神居古潭保育所	1980	●	C	126.36	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき休所
あすか保育所	2001	○	C	214.15	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続
旭正保育所	1964	●	C	221.94	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東鷹栖保育所	1969	●	C	393.37	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続
嵐山保育所	1980	●	C	136.62	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき休所
千代ヶ岡保育所	1996	○	C	151.47	保育ニーズに対する提供体制の整理	「地域保育所の統廃合に係る地域別の計画」に基づき継続

11 幼児・児童施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東光児童センター	1982	○	C	383.60	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	東部住民センターとして施設保全計画策定済み
北門児童センター	1985	○	C	420.00	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
春光住民児童センター	1988	○	C	493.10	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
永山児童センター	1994	○	C	651.69	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
神居児童センター	1996	○	C	636.97	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	旧神居デイサービスセンターとして施設保全計画策定済み
神楽児童センター	1989	○	C	569.67	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
春日青少年の家	1967	●	E	575.17	必要性の低下により, 建物性能維持に支障が生じた段階で廃止検討(第1期)	施設維持に必要な業務を適宜実施し施設保全に努めた。
北彩都子ども活動センター	2015	○	A	682.22	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
カムイの杜公園屋内遊戯広場	2000	○	A	918.94	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	
(借上)こども向け屋内遊戯場	1977	○	D	946.50	第1期において民間事業者によるサービス提供への移行検討	
(借上)waka・ba	2021	○	—	1,257.48	継続	※計画記載施設名修正

12 高齢者福祉施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
いきいきセンター永山	1994	○	C	479.20	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
いきいきセンター新旭川	1993	○	B	994.97	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
いきいきセンター神楽	2008	○	C	1,119.82	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北部老人福祉センター	1979	○	B	984.84	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
東部老人福祉センター	1980	○	B	992.63	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
近文市民ふれあいセンター	1996	○	B	3,398.66	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6外壁等改修予定(公共施設等適正管理推進事業債)

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
豊岡地域包括支援センター	2014	○	—	94.53	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	東部まちづくりセンターとして施設保全計画策定済み
東旭川・千代田地域包括支援センター	1958	●	—	87.34	設置している東旭川支所について建物性能に課題があるため, 東旭川地域における行政機能の内容・確保手法の検討の中で整理	東旭川支所の取組状況に合わせる。
永山地域包括支援センター	1994	○	—	92.06	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み
末広・東鷹栖地域包括支援センター	1999	○	—	141.59	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	東鷹栖地域センターとして施設保全計画策定済み
神楽・西神楽地域包括支援センター	2019	○	—	101.38	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	緑が丘地域活動センターとして施設保全計画策定中

13 障害者福祉施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
障害者福祉センター	2001	○	B	5,692.41	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
愛育センター	1981	○	C	3,132.43	施設将来像の検討を踏まえて対応 当面, 建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み

14 庁舎等

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
総合庁舎	2023	○	—	36,992.45	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	新庁舎供用開始(2023年) ※新庁舎建設による面積増(+24,698.68㎡), 施設の将来像見直し
福祉部庁舎	1959	○	C	541.59	継続	R6一部改修後, 第三庁舎を集約予定
5条庁舎	1973	●	E	1,489.66	廃止(第1期)	R6解体設計予定(公共施設等適正管理推進事業債)
第三庁舎	1958	●	C	6,077.44	建築年数経過による老朽化, 耐震性の確保, 施設の狭隘等の課題を解決するため, 総合庁舎と第二庁舎に集約し, 解体する。解体後, 敷地を来庁者用駐車スペースとして活用する。 2025年度解体, 2026年度駐車場整備	R6第二庁舎に集約 ※施設の将来像見直し
神居支所	1971	●	C	265.51	第1期において行政機能の内容, 確保手法を検討し, 第1期又は第2期に実施	代替施設を調査中
神居支所神居古潭出張所	1978	○	C	33.81	第1期において代替策を整理し, 第1期又は第2期に実施	代替策検討中
江丹別支所	2000	○	C	301.90	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	江丹別市民交流センターとして施設保全計画策定済み
江丹別支所嵐山出張所	1996	○	C	68.41	第1期において代替策を整理し, 第1期又は第2期に実施	
永山支所	1994	○	C	516.30	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	永山市民交流センターとして施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東旭川支所	1958	●	C	1,062.34	第1期において行政機能の内容, 確保手法を検討し, 第1期又は第2期に実施	
神楽支所	1989	○	C	499.50	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
東鷹栖支所	1999	○	C	1,395.37	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	東鷹栖地域センターとして施設保全計画策定済み
東部まちづくりセンター	2014	○	B	305.37	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
交通空港課執務室	1989	○	—	256.12	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～), 交通空港課執務室は第二庁舎に集約予定	神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み ※計画記載施設名修正, 施設の将来像見直し
西神楽支所	1990	○	—	123.30	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	西神楽市民交流センターとして施設保全計画策定済み
(借上)第二庁舎事務所	1983	○	B	9,378.41	継続	R6一部改修後, 第三庁舎, 農政部等事務所を集約予定
(借上)消費者相談・国際交流活動・高齢者等学習支援他	1977	○	C	2,677.60	継続	
(借上)経済交流課執務室	1987	○	C	88.80	第二庁舎に集約予定	※施設の将来像見直し
(借上)観光課執務室	2003	○	C	107.93	継続	
(借上)東旭川支所米飯出張所	2005	○	—	7.50	第1期において代替策を整理し, 第1期又は第2期に実施	
(借上)農政部等事務所	1975	●	—	637.37	第二庁舎に集約予定	※施設の将来像見直し
(借上)旭川大雪圏東京事務所	1999	○	—	64.48	継続	※借上面積増(+3.62㎡)
(借上)旭川まちなかしごとプラザ等設置場所	1977	○	—	231.40	継続	

15 消防施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
消防団第1分団詰所	1979	●	—	90.72	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第2分団詰所	1996	○	—	90.72	事後保全	
消防団第3分団詰所	1984	○	—	90.72	事後保全	
消防団第6分団詰所	1987	○	—	90.72	事後保全	
消防団第7分団詰所	2002	○	—	116.64	事後保全	
消防団第8分団詰所	2001	○	—	90.72	事後保全	
消防団第9分団詰所	2007	○	—	90.72	事後保全	
消防団第10分団詰所	1988	○	—	90.72	事後保全	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
消防団第11分団詰所	1998	○	—	90.72	事後保全	
消防団第14分団詰所	1985	○	—	90.72	事後保全	
消防団第15分団詰所(千代ヶ岡)	1958	●	—	137.20	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第15分団詰所(就実)	1980	●	—	34.02	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第16分団詰所	1988	○	—	115.83	事後保全	
消防団第17分団詰所	1991	○	—	90.72	事後保全	
消防団第18分団詰所	1981	○	—	90.72	事後保全	
消防団第19分団詰所	1997	○	—	90.72	事後保全	
消防団第20分団詰所(中央)	1992	○	—	90.72	事後保全	
消防団第20分団詰所(芳野)	1980	●	—	90.72	耐震性に関する対応策の検討	
消防団第21分団詰所(嵐山)	1995	○	—	90.72	事後保全	
消防団第22分団詰所	1989	○	—	90.72	事後保全	
消防団第24分団詰所	1986	○	—	90.72	事後保全	
消防団第26分団詰所	1996	○	—	90.72	事後保全	
消防団第27分団詰所	1993	○	—	90.72	事後保全	
消防団第29分団詰所	2005	○	—	90.72	事後保全	
消防団第30分団詰所	2004	○	—	90.72	事後保全	
消防団第32分団詰所	1994	○	—	90.72	事後保全	
消防団第33分団詰所	1999	○	—	90.72	事後保全	
南消防署西神楽分遣所	2019	○	—	193.51	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	
南消防署東旭川出張所	1969	●	A又はC	421.99	東旭川支所に関する検討と併せ, 第1期において検討し, 第1期又は第2期に実施	
南消防署忠和出張所	1990	○	A	419.93	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
南消防署神楽出張所	2002	○	A	886.25	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北消防署	1991	○	B	2,355.65	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
北消防署春光出張所	1971	●	A又はC	406.48	隣接する出張所等との関係を整理し, 建替手法を検討(第1期)	
北消防署新旭川出張所	1960	○	A又はC	444.44	隣接する出張所等との関係を整理し, 建替手法を検討(第1期)	

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
北消防署永山出張所	1966	●	A又はC	867.39	消防訓練施設の移転場所と併せ, 第1期において検討し, 第1期又は第2期に隣接する出張所等との関係を整理し実施	
北消防署東鷹栖分遣所	1966	●	A又はC	218.96	隣接する出張所等との関係を整理し, 建替手法を検討(第1期)	
北消防署近文分遣所	1980	●	A又はC	190.25	耐震性に関する対応策の検討	
南消防署豊岡出張所	2014	○	C	582.21	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	東部まちづくりセンターとして施設保全計画策定済み
南消防署緑が丘出張所	2019	○	—	438.92	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	

16 その他行政系施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
東鷹栖書庫	1982	○	C	165.24	事後保全	
計量検査所	1967	●	C	396.26	事後保全	
中央環境測定局	1974	●	—	14.58	事後保全	
新旭川環境測定局	1974	●	—	7.18	事後保全	
北門環境測定局	1974	●	—	7.18	事後保全	
クリーンセンター	1980	●	A	2,949.53	耐震性に関する対応策の検討	
市有林石垣山事業所	1997	○	—	92.74	事後保全	
都市計画課倉庫	2011	○	—	33.05	事後保全	
土木事業所	1981	○	C	2,421.90	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	
総合防災センター	2008	○	B	4,959.45	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
中園水防倉庫	1961	●	—	33.05	事後保全	
豊里水防倉庫	1991	○	—	21.81	事後保全	
神居水防倉庫	1988	○	—	3.78	事後保全	
東旭川水防倉庫	1990	○	—	18.90	事後保全	
子ども総合相談センター	1989	○	B	2,046.14	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
選挙管理委員会倉庫	1961	●	C	275.36	事後保全	
旧宮北邸	1915頃	●	—	211.56	歴史的建造物としての維持管理	引き続き文書庫として活用
4条西文書庫	1986	○	—	998.00	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	市史資料及び公文書の保管場所として活用

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
(借上)文書保存倉庫	—	●	C	324.00	継続	
(借上)旭川市情報コーナー・学習 スペース	1980	○	—	132.23	継続	

17 市営住宅

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
緑町団地	1981	○	B	6,831.61	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第1豊岡団地	1953	○	B	12,408.19	建替え	第1, 3豊岡団地建替基本計画策定済み
第2豊岡団地	1955	○	B	16,724.60	建替え	建替事業実施中 ※住棟建替え, 物置設置等による面積変更(△469.80㎡)
第3豊岡団地	1958	○	B	12,581.59	建替え(第1豊岡団地に集約)	第1, 3豊岡団地建替基本計画策定済み
東豊団地	1964	○	C	741.37	建替え(第2豊岡団地に集約)	
第1東光団地	1987	○	B	19,244.19	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第3東光団地	1990	○	B	15,118.09	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
神居団地	1996	○	B	23,175.16	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
亀吉団地	1991	○	B	4,456.22	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
南町団地	2009	○	B	5,174.78	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
旭正団地	1961	○	E	239.41	用途廃止	R6解体予定 ※住棟, 物置解体による面積減(△135.60㎡)
江丹別団地	1988	○	B	297.49	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第1永山団地	2001	○	B	8,091.95	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第2永山団地	2002	○	B	17,615.82	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光1区団地	1996	○	B	4,370.22	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光2区団地	1996	○	B	18,470.32	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光6区団地	1994	○	B	27,292.83	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
大町団地	1961	○	B	1,424.05	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
春光台団地	2005	○	B	35,037.85	一部を用途廃止(それ以外は長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み, R6解体予定(一部の住 棟)
神楽岡団地	1998	○	B	4,888.82	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
藤岡団地	1964	○	B	503.51	建築年数経過による老朽化への対応策を検討(長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
瑞穂団地	1965	○	E	523.16	用途廃止	※記載面積の修正(+30.50㎡)
高台団地	1967	○	B	1,260.98	建築年数経過による老朽化への対応策を検討(長寿命化計画策定済み)	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
千代ヶ岡団地	1968	○	E	500.33	用途廃止	
東鷹栖団地	1997	○	B	5,830.93	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
第4東鷹栖団地	1967	○	E	316.96	用途廃止	
神楽岡ニュータウン団地	1971	○	B	46,928.47	建替え検討	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
愛宕団地	1978	○	B	9,925.69	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
朝日団地	1979	○	B	7,247.52	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
新富団地	1980	○	B	4,503.85	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
忠和団地	1981	○	B	29,993.57	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
緑が丘東団地	1985	○	B	19,018.74	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
川端団地	1986	○	B	4,855.81	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み
北彩都団地	2013	○	B	14,514.29	建物性能を維持するため, 長寿命化計画策定済み	旭川市営住宅長寿命化計画策定済み

18 公園

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
公園(260施設)	—	—	—	9,380.59	建物性能を維持するため, 長寿命化計画見直し予定	※トイレ建替え等による面積変更(+10.53㎡)

19 供給処理施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
中園廃棄物最終処分場	1978	●	A	1,197.57	一部の建物について保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
環境センター	1990	○	A	3,413.53	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～) 施設整備の方針の整理及び建物性能維持の取組を推進	施設保全計画策定済み, 施設更新の方針検討
近文清掃工場	1995	○	A	9,126.16	施設の再延命化	供用開始から約50年間の安定稼働に向けた長寿命化総合計画の策定

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
廃棄物処分場	2002	○	A	3,197.52	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～) 【新規施設】次期最終処分場の整備に向けた取組の推進	施設保全計画策定済み 【新規施設】 次期最終処分場建設に向けた各種調査及び設計の実施, 建設に向けた関係機関・関係部局等との協議・調整
近文リサイクルプラザ	1974	○	A	2,102.90	移転し建替え 令和7年秋に供用開始予定	(仮称)旭川市リサイクルセンター建設工事を実施 ※施設の将来像見直し
共有地地区飲料水供給施設	1965	●	—	7.83	事後保全	
共有地地区飲料水浄水施設	1988	○	—	35.94	事後保全	
共栄地区専用水道施設	1987	○	A	168.80	事後保全	
春志内地区飲料水供給施設	1969	●	—	23.20	利用状況を踏まえ, 廃止を検討	廃止手続について道と協議中
春日地区飲料水供給施設	1975	●	—	3.24	事後保全	
神華地区飲料水供給施設	1983	○	—	39.03	事後保全	
新開地区飲料水供給施設	1986	○	A	173.31	事後保全	

20 その他

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
7条駐車場	1974	●	A	8,011.01	総合庁舎建替えによる駐車場整備(現総合庁舎及び第三庁舎敷地)時に, 廃止を含めて検討	
近文墓地	1977	●	—	6.48	事後保全	外観等の日常点検
神居墓地	1977	●	—	13.77	事後保全	外観等の日常点検
永山墓地	2000	○	—	19.31	事後保全	外観等の日常点検及び委託による保守点検
愛宕墓地	1988	○	—	7.35	事後保全	外観等の日常点検
2号墓地	2007	○	—	10.80	事後保全	外観等の日常点検及び委託による保守点検
3号墓地	1976	●	—	14.53	事後保全	外観等の日常点検
旭川聖苑	1999	○	A	6,370.14	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み, R6火葬炉(5系列)更新工事予定(公共施設等適正管理推進事業債)
台場テレビ放送中継局	1997	○	—	7.59	事後保全	中継局施設の保守を行い, 設備の点検・調整を実施した。
旧東旭川中央会館	1963	●	—	535.35		解体を検討
旧春光台汚水処理施設	1985	○	—	303.18	令和8年度中(予定)の施設解体に向けた各作業を行う。	R6汚水管間詰工事予定(公共施設等適正管理推進事業債)
旧神居デイサービスセンター	1996	○	—	832.34		施設保全計画策定済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
旧豊里小中学校貸付建物	1985	○	—	2,282.86	貸付け継続	貸付け継続
旧旭川第4小学校貸付建物	1973	●	—	1,564.68	貸付け継続	貸付け継続
高齢者施設貸付家屋	1982	○	—	49.61	貸付け継続	貸付け継続
旧豊里保育所	1989	○	—	113.40		
旧雨紛保育所	1965	●	—	202.23		令和6年3月末閉所 ※計画記載施設名修正, 施設類型区分変更(保育園→その他)
旧さくら保育所	1978	●	—	127.37		
動物愛護センター	2012	○	A	734.54	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
神居古潭石狩川左岸河川敷トイレ	2000	○	—	23.47	解体を検討	閉鎖済みであり, 解体に向けて検討中 ※施設の将来像見直し
見本林簡易式バイオトイレ	1999	○	—	13.04	事後保全	
旭川駅前広場駐車駐輪場	2012	○	A	2,436.72	建物性能を維持するため, 保全計画作成(第1期～)	施設保全計画策定済み
井上靖通トイレ	1994	○	—	24.30	事後保全	
永山取水施設管理棟	1997	○	A	660.20	事後保全	
大町通歩行者専用道便所	1989	○	—	22.30	事後保全	
旭川空港事務所	1981	○	A	3,440.37	貸付け継続	空港運営者による維持保全
旧南消防署豊岡出張所	1964	●	—	303.20	解体	R6解体設計予定(公共施設等適正管理推進事業債) ※施設の将来像見直し
旧旭川第1小学校	1988	○	—	1,537.08		事業提案募集
旧旭川第2小学校	1991	○	—	2,541.91		事業提案募集
旧聖和小学校	1978	○	—	1,622.75	事後保全	
旧千代ヶ岡小学校	1997	○	—	2,202.81		事業提案募集
北海道旭川高等支援学校貸付建物	1976	○	—	6,533.71	貸付け継続	貸付け継続
旧北都中学校	1958	●	—	6,161.03	庁舎建設・解体工事における車両待機場所等として活用しつつ, 工事終了後の土地売却に向けた課題整理や協議を進めていく。	R6解体設計予定(公共施設等適正管理推進事業債) ※施設の将来像見直し
旧旭川第2中学校	1984	○	—	3,187.08	貸付け継続(校舎屋体)	貸付け実施(校舎屋体)
旧神居古潭小中学校	1976	○	—	1,964.86		事業提案募集
旧千代ヶ岡中学校	1964	●	—	1,926.38		
旧雨紛中学校	1985	○	—	2,319.64		令和6年4月売却済み

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (令和5年度中の取組実績, 令和6年4月1日の状況)
旧旭川第1小学校教員住宅	1967	●	—	97.36		事業提案募集
旧聖和小学校教員住宅	1967	●	—	137.75		
旧旭川北都商業高等学校	1966	●	—	8,247.32	貸付け継続(グラウンド)	事業提案募集, 貸付け継続(グラウンド)
旧天文台	1950	●	—	15.50		
旧東海大学旭川キャンパス施設	1992	○	—	3,631.51		実証事業実施(キャンプ30名, ワークショップ90名参加), これまでの取組・課題に係る報告書作成中
旧川のおもしろ館	1967	●	—	1,349.61		市民団体等からの要望により建物利活用の手法検討
旭山共同墓地	2017	○	—	7.29	事後保全	外観等の日常点検
旧愛宕留守家庭児童会	1981	○	—	170.10		
(借上)食肉衛生検査所	1978	●	A	417.65	継続	

〔参 考〕計画対象外となった施設

施設名	建築 年度	耐 震	施設 評価	延床面積 (㎡)	施設の将来像 主な課題及び課題解決に向けた取組内容等	取組状況 (計画対象外となった理由等)
(借上)教育委員会事務所	1988	○	C	881.95	建替え後の総合庁舎に集約予定	借上げ終了
8条通8丁目消防団物置	1963	●	—	13.44	解体	施設解体
中央団地	1949	○	E	1,275.42	用途廃止	施設解体

旭川市公共施設等総合管理計画
第1期アクションプログラム施設再編計画
【令和6年度版】

令和6年（2024年）7月
旭川市行財政改革推進部公共施設マネジメント課
〒070-8525 旭川市7条通9丁目
電 話 0166-25-9836（直通）
F A X 0166-24-7833
E-Mail kokyoshisetsu@city.asahikawa.lg.jp