

使用料・手数料の改定スケジュール（案）

年度	時 期	内 容
R7	6月～10月	コスト算定作業（R6実績反映）
	11月	改定料金（素案）取りまとめ
	11月下旬～ 12月下旬	改定料金（素案）に対する市民参加の取組 ・パブリックコメント（意見提出手続） ・個別説明会 ・各附属機関等
	2月中旬	改定料金（修正案）取りまとめ
	2月中旬～ 3月下旬	改定料金（修正案）に対する市民参加の取組 ・各附属機関等
R8	4月	改定料金（最終案）取りまとめ
	第2回定例会	改定料金に係る条例改正案の提案
	議決後～9月	改定料金の内容について市民へお知らせ
	10月～	新料金適用開始