変更契約の公表について

担当:市立旭川病院事務局

| 件名 | 市立旭川病院入院病棟冷却塔取替工事 | | |
|-----------|---|----------|------------|
| 概 要 | 契約金額の変更 | | |
| 入 札 種 別 | 一般競争入札 | 工事(履行)場所 | 旭川市金星町1丁目 |
| 業 種 区 分 | 工事 | 業種 | 管工事 |
| 変更前契約金額 | 114,400,000 円 | 増 減 額 | 473,000 円 |
| 着手年月日 | 令和6年11月6日 | 完了年月日 | 令和7年11月21日 |
| 変 更 の 理 由 | 市立旭川病院建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)に基づく契約額の変更 | | |