

資料4	令和5年8月30日
	第1回第3次健康日本21旭川計画策定部会

「第3次健康日本21旭川計画」策定スケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R6.1月	2月	3月	4月
策定作業	策定部会設置準備	運協資料・諮問準備	専門部会全体会議(部会員依頼・骨子案・施策体系案検討)	骨子案作成	骨子決定	計画素案作成(専門部会(随時))	専門部会全体会議				素案修正		
庁内会議関係					庁内会議開催①	全庁照会・令和4年度事業評価・次期計画に係る事業調査		庁内会議開催②		パブリックコメント実施	庁内会議開催(予備)	庁内会議開催③	計画製本・公表
保健所運営協議会			保健所運営協議会①	⇒21計画：計画策定諮問・部会設置					保健所運営協議会②	⇒計画素案	保健所運営協議会③	⇒パブコメ結果・答申	
策定部会					策定部会①		策定部会②	策定部会③			策定部会④		
議会			R5・2定議会			民生常任委員会①	R5・3定議会 ⇒計画骨子		民生常任委員会②	R5・4定議会 ⇒計画素案・パブコメ実施		民生常任委員会③	R6・1定議会 ⇒パブコメ結果