

「第3次旭川市食育推進計画評価」，「第4次旭川市食育推進計画策定」及び  
「（仮称）旭川市食品ロス削減推進計画策定」に係るスケジュール

	第3次旭川市食育推進計画評価 第4次旭川市食育推進計画策定 関連	（仮称）旭川市食品ロス削減推進計画策定 関連	食育推進会議等
令和3年度			
R3.7			第1回食育推進会議（7月・書面会議） ・（仮）旭川市食品ロス削減推進計画の策定に向けた考え方と進め方について ・旭川市食育に関するアンケート調査票の再検討
R3.8		・計画骨子の作成作業 （令和4年4月末まで）	
R3.11	・食育に関する食育アンケート調査及び栄養調査の実施		
R3.12	・調査票入力，分析，報告書作成作業等		
R4.3	・第3次計画評価，第4次計画骨子（方向性，構成要素，指標等）（～4月末まで）		第2回食育推進会議（3月22日） 進捗状況・調査結果報告等について
令和4年度			
R4.6	<計画骨子の確定> <計画案の作成・調整等>	<計画骨子の確定> <計画案の作成・調整等>	第1回食育推進会議（6月7日） ・第3次計画評価，第4次計画骨子（方向性，構成要素，指標等）について ・（仮）食品ロス削減推進計画骨子について
R4.7			第2回食育推進会議（7月14日） （委員改選後） ・第3次計画評価，第4次計画骨子（方向性，構成要素，指標等）説明 ・（仮）食品ロス削減推進計画骨子説明
R4.9	<計画案の完成>	<計画案の完成>	
R4.10			第3回食育推進会議 （10月下旬～11月上旬） ・第4次計画案について ・（仮）食品ロス削減推進計画案について
	<計画修正案（確認依頼・送付）>	<計画修正案（確認依頼・送付）>	・第4次計画修正案（確認依頼・送付） ・（仮）食品ロス削減推進計画修正案（確認依頼・送付）
R4.12	<パブリックコメント実施> （12月中旬～1月下旬）	<パブリックコメント実施> （12月中旬～1月下旬）	
R5.1	結果とりまとめ，市の考え方整理	結果とりまとめ，市の考え方整理	
R5.2			第4回食育推進会議（2月中旬） ・パブリックコメント結果報告，計画最終案協議
R5.3	印刷・製本 概要版作成 配付準備 パブリックコメント結果等公表	印刷・製本 概要版作成 配付準備 パブリックコメント結果等公表	
令和5年度			
	「第4次旭川市食育推進計画」 「（仮称）旭川市食品ロス削減推進計画」スタート		