

		推進本部（部長）	作業部会（課長）	福祉のまちづくりに関する懇話会（市民）	その他
令和2年	11月			懇話会参加者公募開始	
	12月	第1回推進本部会議 ・設置趣旨、スケジュール説明 ・懇話会参加者の構成確認 ・検討部会設置案確認	第1回作業部会 ・設置趣旨、スケジュール説明 ・条例構成案検討 ・重層支援事業構成説明	懇話会参加者公募締切	
令和3年	1月	第2回推進本部会議 ・懇話会参加者決定報告 ・条例構成案検討	第2回作業部会 ・条例構成案検討 ・重層支援事業構成検討	懇話会参加者決定	
	2月			第1回懇話会開催 ・福祉のまちづくりに関する課題提示 ・条例構成案に関する意見交換	関係団体ヒアリング（2月～6月）
	3月		第3回作業部会 ・条例骨子検討 ・重層支援事業構成検討	第2回懇話会開催 ・条例骨子に関する意見交換	
	4月	第3回推進本部会議 ・市民懇話会開催報告 ・重層支援事業計画素案策定		第3回懇話会開催 ・条例骨子に関する意見交換 ・重層的支援事業計画素案に関する意見交換	
	5月		第4回作業部会 ・条例素案検討 ・重層支援事業計画素案検討 ・市民説明会用資料案作成	第4回懇話会開催 ・重層的支援事業計画素案に関する意見交換	令和4年度の計画推進体制に係る人事協議
	6月			第5回懇話会開催 ・重層的支援事業計画素案に関する意見交換	
	7月		第5回作業部会 ・条例案検討 ・条例パブコメ用資料案作成 ・重層支援事業計画案作成	第6回懇話会開催 ・条例市民説明会資料に関する意見整理 ・重層的支援事業計画素案に関する意見整理	
	8月	第4回推進本部会議 ・市民懇話会開催報告 ・条例パブコメ案作成 ・重層支援事業計画案作成			市民説明会 ・条例趣旨、素案説明 ・計画趣旨、素案説明 ・質疑応答
	9月				パブコメ案を民生常任委員会に報告
	10月		第6回作業部会 ・条例案調整 ・重層的支援計画案調整		条例案パブリックコメント（10月～11月） 令和4年度予算編成作業
	11月				条例案を社会福祉審議会に報告 パブコメ結果を民生常任委員会に報告
	12月		第7回作業部会 ・条例案最終調整 ・重層的支援計画案最終調整		
令和4年	1月	第5回推進本部会議 ・条例案最終確認 ・重層的支援計画案最終確認			
	2月				令和4年第1回定例市議会に条例提出・審議
	3月				条例議決後、計画策定決裁
	4月				条例、計画施行