



令和4年度 旭川市民文化会館の整備の方向性検討に係るスケジュール（予定）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
旭川市民文化会館の在り方検討会	公募・参加依頼		第1回	第2回	第3回	第4回	第5回	「旭川市民文化会館の整備の方向性」決定				
社会教育部	関係課長会議及び検討会の事務局として調整、収集した意見の集約					社教委員会・教委会議に報告		教委会議で審議	議会に報告	具体的検討に向け準備・調整		
				方向性(案)の作成					社教委員会に報告			