

(仮称)旭川市スポーツ推進計画策定スケジュール案について

時 期		策定作業	審議会
令和4年	4月	「市民アンケート」実施(～5月) 庁内での検討	
	7～8月	関係団体ヒアリング	【第1回会議】 ・市民アンケート結果報告 ・計画素案審議
	8月 ～	関係団体ヒアリング	
	10月		【第2回会議】 ・関係団体ヒアリング等結果及びR3決算報告 ・パブリックコメント案審議
	11月	パブリックコメント実施(1か月間)	
	12月	教育委員会意見聴取	【第3回会議】 ・パブリックコメントの結果報告 ・計画案審議 ・R5予算概要報告
令和5年	2～3月		【第4回会議】 ・教育委員会意見聴取の結果報告 ・計画最終案審議 ・R5予算案報告
	3月末	計画完成	