

資料 8

令和 2 年度 聖和地区換地委員会スケジュール

令和 2 年 6 月第 1 週 第 1 回委員会（非公開）

換地設計基準・換地清算金算定基準の決定

土地調査カード，等位別価格表の決定

（土地売買の取引事例を示して，地目ごとに標準地価格を決定します。）

図上土地評価，現地調査の班分け（調査範囲が広いので，6 班に分けて日程調整して現地調査を行いたいと考えています。）

令和 2 年 6 月第 2 週～3 週 土地現地調査（条件差のあるほ場について土地調査カードと現地を比較し，各班半日から 1 日の予定で図上評価との比較を行っていきます。）

令和 2 年 6 月第 4 週 第 2 回委員会（非公開）

とりまとめた土地調査結果に基づく従前地価格を委員全員で確認します。

令和 2 年度工事実施農区の換地計画原案決定

（この時期には工事を実施するほ場の関係者とは事前に測量設計について協議を済ませ，了承を得ている状態になっています。）

令和 2 年 7 月 令和 2 年度工事実施農区の着工

令和 3 年 2 月 第 3 回委員会

工事が完了したほ場の一時利用地の指定

令和 3 年度工事実施農区の換地計画原案決定