

# 心配事相談室について

## 方向性

### A案

地域包括支援センターや社会福祉協議会の窓口などを活用し、ニーズ調査を実施する。

### 課題

地域包括支援センターを利用する方は、既に相談に来ている方や、窓口を知っている方なので、相談できずに1人で悩みを抱えている方のニーズを拾い上げられるような方法を検討する。

### B案

心配事相談室を実施することを前提に、ニーズがどの程度あるのか、又はどのような方法で心配事相談室を設置するべきかを検討するために、ニーズ調査を実施する。

### C案

ニーズ調査しない。

## ニーズ調査の実施

補助金の活用なし

補助金の活用あり  
注：補助金を活用する場合は、心配事相談室を設置することが前提

## 相談室設置の有無

相談室は設置しない

相談室設置

補助金  
地域提案型  
予算は10万程度の見込

相談室は設置しない

## できること

(専門家を置く場合)

- 1 打ち合わせ費用  
会場使用料 (A案) 2,790円  
会場使用料 (B案) 4,650円  
中会議室 (冷暖含)  
(A案) 午後930円×会議3回  
※準備会は含まない。  
(B案) 午後930円×会議5回
- 2 相談室設置費用  
(1) チラシ・ポスター 9,000円  
チラシA4(1,000枚) 3,000円  
ポスターA2(10枚) 6,000円  
(2) 会場使用料 2,790円  
中会議室 午後930円 (冷暖含)  
×相談室 3回  
(3) 看板費用 11,000円  
ロール紙 (看板用) 8,000円  
謝礼金 (看板作成) 3,000円  
(4) 保険代 2,800円  
(28円×延べ100人)  
(5) 文房具 500円  
(6) 専門家依頼料 42,000円  
例：カウンセラー  
2時間14,000円×3回
- 3 ニーズ調査  
(アンケート 200人対象)  
(1) アンケート作成 7,947円  
インク代 4,447円  
コピー用紙 1,500円  
コピー代 10円×200枚  
(2) 返信用封筒 18,870円  
切手 16,800円 (84円×200枚)  
封筒 860円 (200枚)  
タックシール 1,210円  
合計 97,697円 (A案)  
合計 99,557円 (B案)

## できること

(専門家を置かない場合)

- 1 打ち合わせ費用  
会場使用料 (A案) 2,790円  
会場使用料 (B案) 4,650円  
中会議室 (冷暖含)  
(A案) 午後930円×会議3回  
※準備会は含まない。  
(B案) 午後930円×会議5回
- 2 相談室設置費用  
(1) チラシ・ポスター 9,000円  
チラシA4(1,000枚) 3,000円  
ポスターA2(10枚) 6,000円  
(2) 会場使用料 2,790円  
中会議室 午後930円 (冷暖含)  
×相談室 3回  
(3) 看板費用 11,000円  
ロール紙 (看板用) 8,000円  
謝礼金 (看板作成) 3,000円  
(4) 保険代 2,800円  
(28円×延べ100人)  
(5) 文房具 500円
- 3 ニーズ調査  
(アンケート 600人対象)  
(1) アンケート作成 11,947円  
インク代 4,447円  
コピー用紙 1,500円  
コピー代 10円×600枚  
(2) 返信用封筒 56,376円  
切手 50,400円 (84円×600枚)  
封筒 2,346円 (600枚)  
タックシール 3,630円  
(200面 1,210円×3)  
合計 97,203円 (A案)  
合計 99,063円 (B案)

ニーズ調査に言及した2人のイメージ

《心配事相談室検討イメージ》

設置する場合のスケジュール案

※まち協を奇数月に実施するとした場合

|    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|

A 案

|     |       |  |  |  |                                  |             |        |  |   |        |                                      |           |                      |
|-----|-------|--|--|--|----------------------------------|-------------|--------|--|---|--------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| A 案 | まち協   |  | 第1回まち協<br>・方向性の決定(A案)<br>・準備会立ち上げ(中心となる委員も決める) |  | 第2回まち協<br>・調査方法の報告を受け、実施可能かどうか判断 |             | 第3回まち協 |  | 第4回まち協<br>・実行委員会の事業計画を受けて、実施の判断<br>・実施時期の決定<br>・実行委員会立ち上げ |        | 第5回まち協<br>・第1回目の相談室実施の時期など詳細を報告・役割分担 |           | 第6回まち協<br>・事業完了報告    |
|     | 実行委員会 |  | 実行委員会(準備会)<br>・ニーズ調査の方法検討                      |  | 実行委員会(準備会)<br>・ニーズ調査の準備          | ← ニーズ調査実施 → |        |  | 実行委員会(準備会)<br>・調査結果分析・実施判断<br>・事業計画書作成                    | ・補助金申請 | 第1回実行委員会<br>・相談室の準備                  | ← 相談室実施 → |                      |
|     |       |  |  |  |                                  |             |        |  |   |        | 第2回実行委員会<br>・1回目の相談室設置の反省            |           | 第3回実行委員会<br>・事業の振り返り |

B 案

|     |       |  |  |  |   |             |        |  |  |  |                                      |           |                      |
|-----|-------|--|--|--|---|-------------|--------|--|--|--|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| B 案 | まち協   |  | 第1回まち協<br>・方向性の決定(B案)<br>・準備会立ち上げ(中心となる委員も決める) |  | 第2回まち協<br>・実施計画書(案)を受けて、実施の判断<br>・実行委員会立ち上げ |             | 第3回まち協 |  | 第4回まち協<br>・実行委員会の事業計画書修正案の承認               |  | 第5回まち協<br>・第1回目の相談室実施の時期など詳細を報告・役割分担 |           | 第6回まち協<br>・事業完了報告    |
|     | 実行委員会 |  | 実行委員会(準備会)<br>・ニーズ調査を含めた実施計画書(案)を作成            |  | 第1回実行委員会<br>・ニーズ調査の準備<br>(補助金申請)            | ← ニーズ調査実施 → |        |  | 第2回実行委員会<br>・調査結果分析・相談室設置方法の検討(実施計画書修正案作成) |  | 第3回実行委員会<br>・相談室の準備                  | ← 相談室実施 → |                      |
|     |       |  |  |  |   |             |        |  |  |  | 第4回実行委員会<br>・1回目の相談室設置の反省            |           | 第5回実行委員会<br>・事業の振り返り |