

進行スケジュール（案）

年	R4年度										R5年度
月	4～6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
工程	体制構築		課題抽出		骨子作成		素案作成		計画確定		
まち協	会議1										旭川市防災会議
防災会議		ワークショップ1		会議2		会議3		会議4		提案	
住民等											

検討体制（案）

地区防災会議

市民委員会，町内会，地区社協，民生児童委員，包括支援センター，消防団，女性防火クラブ，学校関係者等で組織（15～20人程度）

ワークショップ

上記団体の構成員（地域住民等）で組織（50人～150人）

検討内容（案）

会議1

体制構築

・地区防災会議委員の選考・依頼  
（市民委員会，町内会，地区社協，民生児童委員，包括支援センター，消防団，女性防火クラブ，学校関係者など）

ワークショップ1

課題抽出

・地区の災害リスク  
・地区の防災資源（避難所や備蓄品）

会議2

骨子作成

・地区防災計画の骨子の検討

会議3

素案作成

・計画（素案）の検討

会議4

計画確定

・地区防災計画の確定

計画骨子（案案）

- 1 目的
- 2 地区の特性
- 3 防災活動
  - ① 平常時の活動
    - ・防災訓練
    - ・連絡体制
    - ・備蓄
    - ・避難行動要支援者の支援体制
  - ② 災害時の活動
    - ・情報収集・共有・伝達
    - ・避難判断
    - ・避難行動要支援者への支援
    - ・避難所の運営
- 4 防災マップ
- 5 計画の見直し