

広報誌発行事業の進捗状況について

第4回緑が丘まちづくり推進協議会での意見を基に、第1回(11/17)、第2回(12/15)編集委員会において、ページ構成及び掲載内容を次のとおり決定した。

1ページ	<p>テーマ まち協の基本的な紹介</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ まち協の構成 ・ 会長あいさつ ・ 令和4年度委員紹介
2ページ	<p>テーマ 今年度事業の取組内容①</p> <p>緑が丘地域防災事業の紹介</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防災リーダー研修会(R4.9.11 開催) ・ 遊んで学ぶ！防災キッズ(R4.11.13 開催)
3・4ページ	<p>テーマ 地域について、もっと知りたい！(地域の橋の歴史)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 大正橋をメインに3つの橋(大正橋・緑東大橋・ツインハーブ橋)の歴史を紹介
5ページ	<p>テーマ 今年度事業の取組内容②</p> <p>地域ネットワーク形成による健康づくり事業の紹介</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康長寿とロコモティブシンドローム(R4.12.11 開催) <p>緑が丘地域世代間交流事業の紹介</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緑が丘地域ふれあい交流事業～チャレンジ・ザ・ニュースポーツ～(R4.12.18 開催)
6ページ	<p>テーマ 旭川医科大学の取組</p> <p>旭川医科大学と地域との関わり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「地域包括ケア論」の各学年の取組内容 など

【今後の編集委員会予定】

1/19 まち協会議後に、集約した内容を基に作成した原稿の確認依頼

→ 1月末〆で原案完成させ、業者に初稿作成依頼(2月中旬〆予定)

第3回(2月下旬頃予定) → 原案を基に業者が作成した初稿データの確認・校正等

※3月中旬完成、3月下旬配付を目標に作業を進める。