

広報誌発行事業の進捗状況について

第4回緑が丘まちづくり推進協議会（11/21）における意見も参考に、同日開催した第1回編集委員会において、ページ構成及び掲載内容を次のとおり決定した。各ページの内容は次のとおり。

1ページ テーマ まち協の基本的な紹介

- ・まち協の構成
- ・会長あいさつ
- ・令和6年度委員紹介

2ページ テーマ 今年度事業の取組内容①

緑が丘地域防災事業の紹介

- ・親子で“防災”を学ぼう！（R6.9.7 実施）

地域ネットワーク形成による健康づくり事業の紹介

- ・健康長寿とロコモティブシンドローム（R6.10.5 実施）

3ページ テーマ 今年度事業の取組内容②

5地区ふれあい交流事業の紹介

- ・ペタンク大会（R6.10.14 実施）
- ・モルック大会（R6.10.26 実施）
- ・フロアカーリング大会（R6.11.17 実施）
- ・紙ヒコーキ大会（R7.1.19 実施予定）
- ・健康麻雀（R7.2.16 実施予定）

4ページ テーマ 緑が丘地域における教育機関の取組（旭川南高等学校） 地域について、もっと知りたい！（地域の情報発信）

旭川南高等学校の教育活動

- ・特色ある活動・取組 など

5地区の情報発信（複数年で5地区市民委員会を紹介）

- ・今回は「緑が丘地区」

【今後の編集委員会予定】

第2回（1/16 まち協会議後）集約した内容を基に作成した原案の確認

→ 1月末㍻で原案完成させ、業者に初稿作成依頼（2月中旬㍻予定）

第3回（2月下旬頃予定）原案を基に業者が作成した初稿データの確認・校正等

※ 3月中旬完成、3月下旬配布を目標に作業を進める。