

次期「旭川市雪対策基本計画」策定スケジュール（案）

資料2-2

		雪 審 議 会 策 対	連 庁 内 連 絡 会 議	議 会	内 容 等	市 民 参 加
年度	月					
R 8	4	上		○	○AP実施状況調査・取りまとめ（～5月初）	除連協に現状説明と意見聴取 アンケート無作為3千人＋除連協
		中				
		下				
	5	上				
		中				
		下	①		○AP年次報告、除排雪の現状と課題	
	6	上			○除連協報告会	
		中			○雪対策/除排雪に関する市民アンケート	
		下				
	7	上				
		中				
		下	②		○新計画の方向性・検討項目の整理	
	8	上				
		中				
		下				
	9	上				
		中				
		下				
	10	上				
		中	③		○検討①除排雪体制(仮) 項目ごとに方向性整理	
		下	④		○検討②市民協働(仮) 項目ごとに方向性整理	
	11	上			○除連協総会（～中旬まで）	除連協に検討状況説明 道路除雪の相談会
		中				
		下				
	12	上				
		中			○審議会委員改選（12/16～）	
		下				
	1	上				（骨子案作成）
		中				
		下	⑤		○前任期の議論の振り返り、検討①②のまとめ	
	2	上				
		中				
		下		○	○庁内連絡会議に骨子案意見照会	
	3	上				
		中				
		下				

次期「旭川市雪対策基本計画」策定スケジュール（案）

資料2-2

		雪 対 策	審 議 会	連 庁 内 連 絡 会 議	議 会	内 容 等	市 民 参 加
年度	月						
R 9	4	上			○	○骨子案概要説明	除連協、まち協、民児協等に骨子案概要説明、意見聴取
		中					
		下	①			○骨子案審議	
	5	上				○まち協総会	
		中					
		下	②			○AP年次報告	
	6	上				○除連協報告会	
		中					
		下					
	7	上					
		中					
		下					
	8	上	③			○骨子案への意見報告、計画素案検討	
		中					
		下					
	9	上		○		○庁内連絡会議に素案の意見照会	
		中					
		下					
	10	上					
		中	④			○計画素案審議・確定	
		下					
	11	上				○除連協総会	除連協に素案説明
		中					
		下			○	○議会へ素案概要とパブコメ実施説明	パブコメ実施 (11月下旬～1か月間)
	12	上					
		中					
		下					
	1	上		○		○パブコメ意見集約→意見照会、素案→改定案	
		中			○	○パブコメ報告	
		下	⑤			○パブコメ報告、改定案審議・決定	
	2	上					
		中					
		下					
	3	上					
		中					
		下					
R10	4	上				○次期雪対策基本計画施行	