


## 第 2 次旭川市緑の基本計画アクションプログラムについて（前期の進捗及び中期の策定）

## 1 計画期間



## 2 アクションプログラム前期の進捗と中期の主な変更点

 ……重点施策

## (1) 前期で完了した取組

No.	【緑の基本計画】			【アクションプログラム前期】	
	ページ番号	主要な施策		取組内容	完了年度
①	5-2	a-1-1	特徴ある大きな公園の整備	常磐公園の改修	H28
②	5-9	a-2-1	拠点となる都心の公園の快適性向上		
③	5-3	a-1-2	まちのシンボルとなる道路緑化の推進	道路緑化指針の改定	H29
④	5-12	a-3-2	まちへ迎える緑化の推進（道路・JR沿線の緑化など）		
⑤	5-45	d-2-2	公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新		
⑥	5-26	b-3-2	地域ごとのみどりのシンボルづくり	緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	R1

## (2) 中期における新規取組

No.	【緑の基本計画】			【アクションプログラム中期】	
	ページ番号	主要な施策		取組内容	取組期間
⑦	5-9	a-2-1	拠点となる都心の公園の快適性向上	民間活力導入の検討	R3～
⑧	5-24	b-2-3	空地や残地の緑化推進	空地や残地の現況把握	R3～R7
⑨	5-26	b-3-2	地域ごとのみどりのシンボルづくり	小学校や市営住宅等の敷地内緑化	R3～
⑩	5-39	c-3-4	公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成	方向性の検討	R3～R7
⑪	5-45	d-2-2	公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新	街路樹危険木対策	R3～
				神楽岡通せん定	R3

(3) 前期未着手 ⇒ 中期継続 or 見直しを行う取組

No.	【緑の基本計画】			【アクションプログラム前期】	【アクションプログラム中期】	
	ページ番号	主要な施策		取組内容	取組内容	取組期間
⑫	5-4	a-1-3	グリーンベルト形成の促進	緑地保全の制度設計及び区域の検討	保全を検討すべき樹林地の現況把握	R3～R7
⑬	5-36	c-3-2	景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用	緑の保全制度の選択のための検討		
⑭	5-41	d-1-2	防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）	緑地保全制度の検討		
⑮	5-50	e-2-1	生態系に配慮した拠点となる緑地の整備・保全	みどりの保全制度の検討		
⑯	5-51	e-2-2	ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）			
⑰	5-22	b-1-3	児童遊園の充実と統廃合の検討	計画策定，統廃合の実施	計画策定，事業の実施	R5～
⑱	5-25	b-3-1	貴重な樹木の保全（保護樹・保護樹林の指定，路傍樹，社寺林）	社寺林の調査	名木や景観上重要な樹木のリストアップ	R3～R5
⑲	5-41	d-1-3	防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）	避難場所の緑化状況の把握	避難場所の緑化状況の把握	R5～R7
⑳	5-45	d-2-2	公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新	街路樹せん定マニュアルの作成	街路樹せん定マニュアルの作成	R3～R4
㉑	5-47	e-1-2	多様な川づくり・小河川の緑化（調整池含む）	調整池の緑化手法の検討	調整池の現況把握	R4～R7
㉒	5-56	e-3-4	公的な緑化活動の企画・運営	民間緑化運動の表彰制度の検討・実施	民間の緑化運動や社会貢献の支援	R3～

(4) 前期着手 ⇒ 中期見直しを行う取組

No.	【緑の基本計画】			【アクションプログラム前期】	【アクションプログラム中期】	
	ページ番号	主要な施策		取組内容	取組内容	取組期間
㉓	5-3	a-1-2	まちのシンボルとなる道路緑化の推進	道路緑化計画におけるシンボル路線の選定	道路緑化指針地区別・路線別計画の策定	R3～R4
㉔	5-10	a-2-2	都心のみどりのネットワーク形成			
㉕	5-10	a-2-2	都心のみどりのネットワーク形成	シンボル路線のネットワーク化	みどりのネットワークの形成と保全	R3～
㉖	5-11	a-3-1	みどりのブランド戦略の策定	ブランド戦略の検討	ホームページ・パンフレットなどによる情報発信	R3～
					市民や観光客に対する情報収集	R3～

3 アクションプログラム中期の策定スケジュール

