

第2次旭川市緑の基本計画アクションプログラム進行管理表【令和2年度版】

資料3

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出							
a-1 骨格となるみどりの保全・活用							
a-1-1 特徴のある大きな公園の整備							
<ul style="list-style-type: none"> 特徴ある大きな公園の整備を、既存公園の整備を含めて進める 観光や地域づくりの拠点となる公園の整備、機能強化 防災拠点となる公園の整備 	公園みどり課	予定	・東光スポーツ公園の整備 ・常磐公園の改修	・東光スポーツ公園の整備 ・常磐公園の改修	・東光スポーツ公園の整備	・東光スポーツ公園の整備 (園路広場、南側駐車場)	・東光スポーツ公園の整備 (園路広場、球技場照明)
		実績	・東光スポーツ公園複合体育館基本設計、園路広場整備工事 ・常磐公園園路広場整備工事	・東光スポーツ公園複合体育館実施設計、調査 ・東光スポーツ公園第三野球場実施設計、整備	・東光スポーツ公園第三野球場整備 ・東光スポーツ公園武道館整備 ・東光スポーツ公園東側駐車場整備	・東光スポーツ公園第三野球場周辺整備 ・東光スポーツ公園武道館整備 ・東光スポーツ公園南側駐車場整備	・東光スポーツ公園球技場照明整備 ・東光スポーツ公園武道館周辺外構整備
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-1-2 まちのシンボルとなる道路緑化の推進							
<ul style="list-style-type: none"> 市街地の幹線道路等を中心に、風格とボリューム感のある樹木の育成、保全 市内の主要道路において緑にあふれた道路緑化づくりを進める 既存のシンボル並木の保全 道路緑化整備指針の見直し 	公園みどり課 土木建設課 土木事業所	予定	・道路緑化指針の改定 ・幹線道路の整備に伴う植栽	・道路緑化指針の改定 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定
		実績	・道路緑化指針の改定 ・幹線道路の整備に伴う植栽	・道路緑化指針の改定(H29.8) ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定	・幹線道路の整備に伴う植栽 ・シンボル路線の選定
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-1-3 グリーンベルト形成の促進							
<ul style="list-style-type: none"> 主要河川や丘陵地、外縁部の農地等のみどりを保全・創出し、みどりに包まれたまちをつくる 緑地帯と融合した農地の保全や市民農園等の整備誘導 豊かな自然環境を体感できる河川や丘陵地とつながる緑地帯の形成 核となる公園緑地の配置や避難地・避難路となる緑地帯の形成 平野部のみどりの背景をつくる緑地帯の形成 フットパスなどによるネットワークの形成や都市ゲートとなる緑地帯の形成 	公園みどり課 環境総務課 農政課 農林整備課	予定	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・緑地保全の制度設計及び区域の検討 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・緑地保全の制度設計及び区域の検討 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備
		実績	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-2 中心市街地の潤いづくりの推進							
a-2-1 拠点となる都心の公園の快適性向上							
<ul style="list-style-type: none"> 常磐公園や神楽岡公園など既存公園の改修等を進め快適性を向上させる 	公園みどり課	予定	・常磐公園の改修 ・既存公園の充実	・常磐公園の改修 ・既存公園の充実	・既存公園の充実	・既存公園の充実	・既存公園の充実
		実績	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修 ・民間活力導入の検討
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-2-2 都心のみどりのネットワーク形成							
<ul style="list-style-type: none"> シンボリックな街路樹の通りの延長や無せん定路線の保全により、緑視率を高めるとともに、河川と市街地をつなぐ質の高いみどりのネットワークを形成する 	公園みどり課 土木建設課 土木事業所	予定	—	・シンボル路線の選定	・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化	・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化	・道路整備に伴う植栽(R2以降) ・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化
		実績	—	・シンボル路線の選定	・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化	・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化	・シンボル路線の選定 ・シンボル路線のネットワーク化
		進行状況 特記事項	未着手	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-2-3 都心緑化の推進（民間敷地、屋上・壁面緑化）							
<ul style="list-style-type: none"> 民間や公共施設の緑化の推進・誘導を進め、中心市街地の潤いづくりを進める 	公園みどり課	予定	—	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討
		実績	—	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進
		進行状況 特記事項	未着手	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり							
a-3-1 みどりのブランド戦略の策定							
<ul style="list-style-type: none"> みどりや自然を楽しむ生活文化が定着するように戦略的展開メニューを設定する 市民をはじめ観光客や来訪者へのマーケティング・情報発信を進める 	公園みどり課	予定	—	—	・ブランド戦略の策定	・ブランド戦略の策定	・ブランド戦略の策定
		実績	—	—	—	・実施検討	・ホームページの作成
		進行状況 特記事項	未着手	未着手	未着手	予定どおり	予定どおり
a-3-2 まちへ迎える緑化の推進（道路・JR沿線の緑化など）							
<ul style="list-style-type: none"> ゲート並木やメルヘン街道整備を進める まちへ迎える国道・道々の環境整備を働きかける 道路花壇づくりにより沿道の環境整備を進める 	土木建設課 土木事業所 公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 道路緑化指針の改定 市民花壇づくり支援花株の助成 	<ul style="list-style-type: none"> 道路緑化指針の改定 市民花壇づくり支援花株の助成 	・市民花壇づくり支援花株の助成	・市民花壇づくり支援花株の助成	・市民花壇づくり支援花株の助成
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 道路緑化指針の改定 市民花壇づくり支援花株の助成114団体 	<ul style="list-style-type: none"> 道路緑化指針の改定(H29.8) 市民花壇づくり支援花株の助成110団体 	・市民花壇づくり支援花株の助成113団体	・市民花壇づくり支援花株の助成114団体	・市民花壇づくり支援花株の助成108団体
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-3-3 田園文化の育成・創造							
<ul style="list-style-type: none"> 家庭菜園や市民農園・ガーデンに関するセミナー・イベントの開催、知識の普及や市民交流の機会拡大を図る 	公園みどり課 農政課 農業振興課 農業センター	予定	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園開設に伴う支援 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園開設に伴う支援 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園開設に伴う支援 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園開設に伴う支援 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園開設に伴う支援 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 食や農に関するセミナー・イベント開催 市民農園の貸出し・家庭菜園講習会の実施
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-3-4 みどりの広域連携の展開（自然・公園・ガーデン街道等）							
<ul style="list-style-type: none"> 河川や農業、森林施設の広域連携を図り、みどりの一体的な保全やネットワーク化を図る 「花人街道237」「シーニックバイウェイ北海道」「北海道ガーデン街道」などの広域的取り組みと連携を図る 	公園みどり課 農政課 観光課	予定	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携
		実績	—	・近郊ガーデンとのSNSを利用したキャンペーンを展開し、連携を図った。	・近郊ガーデンとのSNSを利用したキャンペーンを展開し、連携を図った。	・北海道ガーデンマップやパンフレット(北海道庭めぐり)への掲載を通して、北海道内のガーデンとの連携を図った。	・北海道ガーデンマップやパンフレット(北海道庭めぐり)への掲載を通して、北海道内のガーデンとの連携を図った。
		進行状況 特記事項	未着手	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり							
a-4-1 水に親しめる空間づくり（橋詰空間を含む）							
<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性を意識し河川のみどりの質を高める 川との接点である橋詰広場を修景し河川と橋の風景を楽しむ場所とする せせらぎ水路など親水施設のある公園では、維持管理の充実や更新を実施する 	公園みどり課 土木事業所 水道局	予定	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築
		実績	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-4-2 冬の魅力づくり							
<ul style="list-style-type: none"> 雪あかりや野鳥が観察できる施設、歩くスキーコースなど、冬の公園を楽しむための運用を進める 雪押し場としての有効利用 雪に映える街路樹の植栽 屋内に閉じこもりがちな冬の屋外活動を促すため、ウインターイベントの開催 	公園みどり課 スポーツ課 観光課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> 旭川冬まつりの開催 歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用 	<ul style="list-style-type: none"> みんなの冬2021関連事業「みんなの雪だるまファクトリー」の実施場所としてガーデンセンターを利用 歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 雪押し場としての公園利用
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容					
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
a-4-3 ガーデニングや窓辺緑化の普及	<ul style="list-style-type: none"> 講習会等の開催によるガーデニングの普及啓発 道路の植樹樹を活用した花壇づくり ガーデンツアーの実施や、住宅・企業の窓辺緑化を展開し、それらを助成する仕組みを進める 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント
			実績	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成114団体 住宅新築苗木のプレゼント32本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成110団体 住宅新築苗木のプレゼント30本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成113団体 住宅新築苗木のプレゼント17本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成114団体 住宅新築苗木のプレゼント19本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民花壇づくり支援花株の助成108団体 住宅新築苗木のプレゼント23本
			進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
			特記事項					

b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出

b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり

【重点】b-1-1 地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備・新設

<ul style="list-style-type: none"> 古くなった既存公園の再整備 身近な公園の新規整備 多様な機能を持った公園整備・役割分担の実施 	公園みどり課	予定	既存公園の施設改修・新設	既存公園の施設改修・新設 長寿命化計画の見直し	既存公園の施設改修・新設	既存公園の施設改修	既存公園の施設改修
		実績	既存公園の施設改修・新設	既存公園の施設改修・新設 長寿命化計画の見直し	既存公園の施設改修・新設	既存公園の施設改修・新設	既存公園の施設改修 長寿命化計画の見直し
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					

【重点】b-1-2 コミュニティや子育て・健康を育む公園機能の強化

<ul style="list-style-type: none"> 地域コミュニティや子育て交流の育みや健康づくりが可能な施設の導入 安心して子どもたちを見守ることができる場所の整備 	公園みどり課	予定	花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置	花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置	花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置	花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置	花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置
		実績	花咲スポーツ公園硬式野球場内野スタンドバリアフリー化改修設計	花咲スポーツ公園硬式野球場バリアフリー化改修工事	花咲スポーツ公園硬式野球場バリアフリー化改修工事	花咲スポーツ公園硬式野球場の老朽化施設更新及び強化	花咲スポーツ公園テニスコート人工芝更新 花咲スポーツ公園硬式野球場の施設機能強化
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					

b-1-3 児童遊園の充実と統廃合の検討

<ul style="list-style-type: none"> 一定規模以上の児童遊園は地区内の公園の整備状況を踏まえ、適切な施設更新や再整備を実施 規模の小さいものや使われていない児童遊園の統廃合や機能分担を図る 	公園みどり課	予定	—	—	現状の把握	計画策定	統廃合の実施
		実績	—	—	現状の把握	現状の把握、課題の整理	現状の把握、課題の整理
		進行状況	未着手	未着手	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項			計画策定は未着手	計画策定、統廃合は未着手	

b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進

【重点】b-2-1 花による緑化の推進

<ul style="list-style-type: none"> 公共施設窓辺における花による装飾 市民との協働による主要幹線道路での花による道路修景 	公園みどり課	予定	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援
		実績	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援	シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					

b-2-2 再利用樹木事業の展開

<ul style="list-style-type: none"> 維持管理が困難となった民間や公共施設の樹木を、緑化事業や市民に活用してもらう再利用樹木事業を展開する 事業の周知や情報提供を積極的に進め、効果的な展開を図る仕組みづくりを進める 	公園みどり課	予定	みどりのリサイクル事業	みどりのリサイクル事業	みどりのリサイクル事業	みどりのリサイクル事業	みどりのリサイクル事業
		実績	民有地の樹木10本移植	民有地の樹木14本移植	民有地の樹木4本移植	民有地の樹木12本移植	民有地の樹木移植なし
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					一部事業見直し

b-2-3 空地や残地の緑化推進

<ul style="list-style-type: none"> 土地所有者や町内会と連携を図り、空地・残地の花壇造成や植栽により地域の環境改善を図る 道路用地の残地などの緑化を図り、みどりづくりを積極的に進める 	公園みどり課 土木建設課 都市計画課	予定	中期計画(H33～着手予定)	中期計画(H33～着手予定)	中期計画(H33～着手予定)	中期計画(H33～着手予定)	中期計画(H33～着手予定)
		実績	—	—	—	—	—
		進行状況	未着手	未着手	未着手	未着手	未着手
		特記事項					

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり							
b-3-1 貴重な樹木の保全（保護樹・保護樹林の指定、路傍樹、社寺林）							
<ul style="list-style-type: none"> ・名木や景観上重要な樹木、樹林の指定や保全を図る ・道路拡幅などによる路傍樹の保全 ・豊かな樹林を有する神社のみどりの保護・保全を図る 	公園みどり課 都市計画課	予定	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討 ・社寺林の調査
		実績	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援
		進行状況	予定どおり				
		特記事項	社寺林の調査は未着手				
b-3-2 地域ごとのみどりのシンボルづくり							
<ul style="list-style-type: none"> ・地区センター、児童会館、大規模商業施設などの地域の核となる敷地内の緑化 	公園みどり課	予定	・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・民有地の緑化についての制度検討 ・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・民有地の緑化についての制度検討 ・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・民有地の緑化についての制度検討 ・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・民有地の緑化についての制度検討
		実績	・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・民有地の緑化についての制度検討 ・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	・緑が丘地域複合コミュニティ施設の整備	—
		進行状況	予定どおり				
		特記事項	未着手				
b-3-3 地域行事を支える公園づくり							
<ul style="list-style-type: none"> ・日常利用に配慮し、地域イベントを活発に実施できるよう、必要に応じ公園の改修や使用許可の柔軟な運用を進める 	公園みどり課	予定	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導
		実績	・公園を利用した地域イベントの開催	・公園を利用した地域イベントの開催	・公園を利用した地域イベントの開催	・公園を利用した地域イベントの開催	・公園を利用した地域イベントの開催
		進行状況	予定どおり				
		特記事項					
b-4 田園生活を楽しむみどりづくり							
b-4-1 農地の保全活用							
<ul style="list-style-type: none"> ・休耕地や転作農地は地権者の協力を得ながら花畑やプレイグラウンドとして活用を図る ・農村風景が特徴的な眺望ポイントについては関係機関と協議し、場所の設置検討を進める ・フットパスなど歩いて地域風景を楽しむネットワークをつくる 	公園みどり課 農政課 都市計画課	予定	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの調査 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの調査 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの調査 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの調査 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの調査 ・関係機関との協議
		実績	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更
		進行状況	予定どおり				
		特記事項					
b-4-2 市民農園の充実							
<ul style="list-style-type: none"> ・生産や収穫の体験ができる市民農園の整備を進める ・家庭菜園の講習会の開催や貸農園の整備運営を支援する ・農作物育成の知識や普及啓発を図る 	農政課 農業センター	予定	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催
		実績	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し55件 ・新規市民農園開設に伴う相談支援2件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し108区画 ・農業センター主催の家庭菜園講習会年間4回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し34件 ・新規市民農園開設に伴う相談支援1件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し108区画 ・農業センター主催の家庭菜園講習会年間4回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し48件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し108区画 ・農業センター主催の家庭菜園講習会年間3回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し53件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し108区画 ・農業センター主催の家庭菜園講習会年間4回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し33件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し91区画 ・農業センター主催の家庭菜園講習会年間3回
		進行状況	予定どおり				
		特記事項					

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容							
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			
	【重点】 b-4-3 ガーデニングや食など田園文化の創出									
	<ul style="list-style-type: none"> ・北彩都ガーデンにおいて、モデルとなるガーデンづくりや交流の促進、知識の普及を進める ・江丹別若者の郷、農業センターで農作物や畜産物の加工体験を充実する ・民間農園等における農作物の収穫・賞味機会の拡大 	公園みどり課 農政課 農業センター	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー 	<ul style="list-style-type: none"> ・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出

c-1 市民協働の促進

c-1-1 住民参加による公園づくりの推進

<ul style="list-style-type: none"> ・整備完了後においても維持管理や運用について住民参加を促す ・地域団体のランドワーク活動による公園の整備 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園愛護協会による管理 ・地域団体による公園整備
		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりにかかわる協働団体数387団体 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりにかかわる協働団体数397団体 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりにかかわる協働団体数397団体 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりにかかわる協働団体数399団体 ・地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりにかかわる協働団体数383団体 ・地域団体による公園整備 	
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	

【重点】 c-1-2 多様な担い手の育成と連携の強化

<ul style="list-style-type: none"> ・市民やNPO法人、企業等による活動の情報発信の支援や担い手間の交流の支援する ・自然や環境に係る市民団体間相互の連携、交流、情報交換等を通じた活動の充実 	公園みどり課 環境総務課	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク活動の支援 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク活動の支援 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク活動の支援 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク活動の支援 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク活動の支援 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・市民活動団体の交流支援
		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク参加団体数15団体 ・みどりの回廊展参加人数794人 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク参加団体数16団体 ・みどりの回廊展参加人数592人 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク参加団体数16団体 ・みどりの回廊展参加人数374人 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク参加団体数18団体 ・みどりの回廊展参加人数595人 	<ul style="list-style-type: none"> ・自然共生ネットワーク参加団体数17団体
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	コロナによりみどりの回廊展は中止

c-1-3 市民主体の緑化活動の支援

<ul style="list-style-type: none"> ・町内会、商店街、NPO法人などの既存組織と連携し地域の緑化を進める ・既存の緑化活動を実施している団体に支援する ・新たな緑化活動団体の掘り起こし 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタの開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタの開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタの開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタの開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタの開催支援
		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタ来場者数149,500人 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタ来場者数137,000人 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタ来場者数132,000人 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 ・花フェスタ来場者数139,200人 	<ul style="list-style-type: none"> ・みどりに関わる町内会、活動団体等への支援
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	コロナにより花フェスタは中止

c-2 持続可能な公園づくり

【重点】 c-2-1 公園施設の長寿命化の推進

<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設のデータベース化を進め、長寿命化のための計画的な維持管理・更新を実施する 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 ・公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施
		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 ・公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・公園の長寿命化の実施 ・公園施設長寿命化計画の見直し
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

c-2-2 リサイクル事業や省エネルギー化の推進

<ul style="list-style-type: none"> ・落ち葉を腐葉土にするなどの再利用を促進する ・草刈り後の集草作業の未実施、せん定枝のチップ化など循環型の公園の維持管理を進める ・公園灯のLED化や再生可能エネルギーの活用を進める 	公園みどり課 リ-ンセンター	予定	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催
		実績	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化 ・腐葉土づくり講習会の開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・落葉・せん定枝のリサイクル ・施設灯のLED化
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	コロナにより腐葉土づくり講習会は中止

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
c-2-3 地域連携による公園管理と弾力運用							
<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者による管理制度の充実や市民との協働により管理運営の質的向上を図る 公園利用の弾力的な運用方策の導入を図る 	公園みどり課	予定	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場として活用	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場として活用	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場として活用	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場として活用	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場として活用
		実績	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場申請公園数53件	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場新規申請公園数10件	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場新規申請公園数28件	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場新規申請公園数7件	・公園愛護協会による維持管理 ・冬の雪押し場新規申請公園数1件
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					
c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり							
c-3-1 緑化基金の見直し							
<ul style="list-style-type: none"> 基金の抜本的見直しを実施し、財源のあり方や活用事業などを検討、改善する 	公園みどり課	予定	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み
		実績	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の絞込み
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					
【重点】c-3-2 景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用							
<ul style="list-style-type: none"> 景観づくり基本計画に沿ったみどりづくりを推進 大規模な公共公益施設や土木施設については、みどりの景観づくりのモデルとなる整備を進める 市内に残された貴重なみどりを法律に基づく制度を通じて保全する 	公園みどり課 都市計画課	予定	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・緑の保全制度の選択のための検討	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・緑の保全制度の選択のための検討	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・緑の保全制度の選択のための検討	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・緑の保全制度の選択のための検討	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・緑の保全制度の選択のための検討
		実績	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項	緑の保全制度の選択のための検討は未着手	緑の保全制度の選択のための検討は未着手	緑の保全制度の選択のための検討は未着手	緑の保全制度の選択のための検討は未着手	緑の保全制度の選択のための検討は未着手
c-3-3 みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定・景観協定など）							
<ul style="list-style-type: none"> 既存緑地の保全や新たな緑地の創出に向け、要綱等により適切な指導を進める 個々の敷地での緑化水準などを定めた緑地協定や緑化に配慮した景観協定の制定を働きかける 	公園みどり課 都市計画課 環境総務課	予定	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議
		実績	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					
c-3-4 公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成							
<ul style="list-style-type: none"> 公共公益施設の建設の際に、緑化の方向性を示すガイドラインを作成する 	公園みどり課	予定	・中期計画（H33～着手予定）	・中期計画（H33～着手予定）	・中期計画（H33～着手予定）	・中期計画（H33～着手予定）	・中期計画（H33～着手予定）
		実績	—	—	—	—	—
		進行状況	未着手	未着手	未着手	未着手	未着手
		特記事項					
d 安全・安心で誰にでもやさしいみどりの創出							
d-1 防災を支えるみどりづくりの強化							
【重点】d-1-1 公園の防災機能の強化							
<ul style="list-style-type: none"> 防災拠点となる大きな公園の整備 	公園みどり課 防災課	予定	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備
		実績	・広域防災拠点として活用	・広域防災拠点として活用	・広域防災拠点として活用	・広域防災拠点として活用	・広域防災拠点として活用
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
		特記事項					

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容					
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
d-1-2 防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）								
<ul style="list-style-type: none"> 防災機能を担う樹林や災害を防ぐためのみどりを、特別緑地保全等の制度を活用し保全する 	公園みどり課 防災課 都市計画課	予定	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け ・緑地保全制度の検討	・地域防災計画への位置付け ・緑地保全制度の検討	・地域防災計画への位置付け ・緑地保全制度の検討	
		実績	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け	・地域防災計画への位置付け	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項			緑地保全制度の検討は未着手		緑地保全制度の検討は未着手	
d-1-3 防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）								
<ul style="list-style-type: none"> 避難場所の敷地の樹林帯を配置するなど機能強化を図る 教育施設敷地外周の樹林地の保全育成 旭川市総合防災センターを核とした総合公園やスポーツ公園などのネットワーク化を図り機能強化する 	公園みどり課 防災課	予定	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握	
		実績	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項					避難場所の緑化状況の把握は未着手	
d-2 誰もが安全・安心に利用できるみどりづくり								
【重点】d-2-1 誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）								
<ul style="list-style-type: none"> 都市公園の移動円滑化ガイドラインなどに沿って各種施設のバリアフリー化を進める 	公園みどり課	予定	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	
		実績	・花咲スポーツ公園硬式野球場内野スタンドバリアフリー化改修設計	・花咲スポーツ公園硬式野球場バリアフリー化改修工事	・花咲スポーツ公園硬式野球場バリアフリー化改修工事	・令和元年度は実施なし	・令和2年度は実施なし	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		未着手	
		特記事項						
d-2-2 公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新								
<ul style="list-style-type: none"> 枝折れや倒木の危険性がある樹木は、適切なせん定や伐採・更新を進め、安全管理を図る 街路樹等においては、沿道住民の理解を得ながら適切な更新を図る 	公園みどり課 土木事業所	予定	・道路緑化指針の改定 ・危険木対策	・道路緑化指針の改定 ・危険木対策	・街路樹せん定マニュアルの作成 ・危険木対策	・街路樹せん定マニュアルの作成 ・道路緑化指針に基づいた管理 ・危険木対策	・街路樹せん定マニュアルの作成 ・道路緑化指針に基づいた管理 ・危険木対策	
		実績	・道路緑化指針の改定 ・危険木対策	・道路緑化指針の改定(H29.8) ・危険木対策	・危険木対策	・道路緑化指針に基づいた管理 ・危険木対策	・道路緑化指針に基づいた管理 ・危険木対策	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項			街路樹せん定マニュアルの作成は未着手		街路樹せん定マニュアルの作成は未着手	
d-2-3 防犯面や遊具等の安全・安心づくり								
<ul style="list-style-type: none"> 遊具などの安全点検を適切に実施し、必用に応じ修繕や更新を実施し、適切な安全管理に努める 公園内の不安を感じる箇所の改善や不審者対策のための警察、町内会と連携を図る 	公園みどり課	予定	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会による巡回	
		実績	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会との協力	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会との協力	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会との協力	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会との協力	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・愛護協力会との協力	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項						
e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出								
e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり								
e-1-1 主要河川の自然保全								
<ul style="list-style-type: none"> 主要河川を生態系ネットワークづくりの骨格とし、生物多様性に配慮した環境づくり 市民がみどりとふれ合う文化を育てる宮前公園や神楽橋下流右岸広場の河川整備について、さらなる展開を図る 	公園みどり課 土木建設課 河川管理者	予定	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	
		実績	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項						
e-1-2 多様な川づくり・小河川の緑化（調整池含む）								
<ul style="list-style-type: none"> 河川を活かした緑道整備 市民が親しめるみどりの導入 豊かな自然の再生 	公園みどり課 土木建設課	予定	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備 ・調整池の緑化手法の検討	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備 ・調整池の緑化手法の検討	
		実績	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	・ペーパン川、江丹別川、雨紛川などの小河川の整備	
		進行状況	予定どおり		予定どおり		予定どおり	
		特記事項					調整池の緑化手法の検討は未着手	

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容						
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度		
	【重点】 e-1-3 河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）								
	・既存公園の植栽を自然植生に近い構成にする ・公園と接続する河川を一体的に自然度を向上させる	公園みどり課	予定	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民団体と連携した環境活動
実績			・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民団体と連携した環境活動	・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民団体と連携した環境活動	
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり		
e-2 生物多様性の拠点と連携づくり									
	【重点】 e-2-1 生態系に配慮した拠点となる緑地の整備・保全								
	・河川や丘陵地に接した公園の生物多様性に配慮した整備保全 ・嵐山公園と旭山公園を東西の中核拠点として位置付け、旭山公園は再整備による充実を図る	公園みどり課 環境総務課	予定	・生物多様性保全事業	・生物多様性保全事業	・みどりの保全制度の検討 ・生物多様性保全事業	・みどりの保全制度の検討 ・生物多様性保全事業	・自然生態系の調査実施 ・みどりの保全制度の検討 ・生物多様性保全事業	
実績			・生物多様性保全事業	・生物多様性保全事業	・生物多様性保全事業	・生物多様性保全事業	・自然生態系の調査実施 ・生物多様性保全事業		
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	みどりの保全制度の検討については未着手 みどりの保全制度の検討については未着手 みどりの保全制度の検討については未着手		
e-2-2 ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）									
	・民有地の樹林地を生物多様性の確保やネットワーク連携の観点から保全を図る ・道路空間の植栽構成を多様化し生物多様性の確保に繋がるネットワークを形成	公園みどり課 環境総務課	予定	・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業 ・みどりの保全制度の検討	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業 ・みどりの保全制度の検討	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業 ・みどりの保全制度の検討	
実績			・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業	・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森保全事業		
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	みどりの保全制度の検討は未着手 みどりの保全制度の検討は未着手 みどりの保全制度の検討は未着手		
e-2-3 身近な森林の保全活用・ふれあいの森づくり									
	・多様な市民ニーズに応えるための身近な森林の保全活用 ・市民との協働による森林の健全な維持管理の実施 ・市民緑地制度を活用した民有地のみどりの保全	公園みどり課 農林整備課 環境総務課	予定	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用
実績			・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用		
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり		
e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進									
	【重点】 e-3-1 環境教育の充実・学校教育との連携と支援								
	・学校への自然環境の情報提供及び講師派遣 ・ビオトープの創出を図り、生物観察ができる施設の整備 ・大学や高校において、地域環境に関心を示すよう教育プログラムとの連携を図り、取組みを支援する ・企業の環境活動の支援及び社員の環境教育の普及啓発を進める	公園みどり課 環境総務課	予定	・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ビオトープの活用 ・旭川市環境アドバイザー派遣制度	・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ビオトープの活用 ・旭川市環境アドバイザー派遣制度	・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ビオトープの活用 ・旭川市環境アドバイザー派遣制度	・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ビオトープの活用 ・旭川市環境アドバイザー派遣制度	・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ビオトープの活用 ・旭川市環境アドバイザー派遣制度	
実績			・子どもの水辺事業799人参加 ・環境アドバイザー登録数15名 ・アドバイザー派遣実績20件	・子どもの水辺事業896人参加 ・環境アドバイザー登録数16名 ・アドバイザー派遣実績33件	・子どもの水辺事業656人参加 ・環境アドバイザー登録数23名 ・アドバイザー派遣実績29件	・子どもの水辺事業1,360人参加 ・環境アドバイザー登録数23名 ・アドバイザー派遣実績30件	・子どもの水辺事業1,179人参加 ・環境アドバイザー登録数24名 ・アドバイザー派遣実績14件		
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり		
e-3-2 緑のセンターの充実・強化									
	・緑化に対する啓発・教育活動の強化 ・セミナーの主催や協力、教育現場への人材派遣の充実 ・市民と行政の接点として緑に関する情報収集や発信	公園みどり課	予定	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	
実績			・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所を提供 14団体 延369人(31回)	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所を提供 10団体 延475人(37回)	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所を提供 10団体 延547人(41回)	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所を提供 10団体 延662人(38回)	・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所を提供 24団体 延285人		
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり		

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容					
			平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	
【重点】 e-3-3 みどりの知識や情報の普及啓発（広報・手引き・行事・説明板等）								
	<ul style="list-style-type: none"> 緑化の手引き・パンフレットの作成 インターネットによる情報発信 緑化に対する取り組み状況、イベント案内、助成制度の周知 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行
実績			<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や市民団体と連携した緑の情報発信 手引き・パンフの発行 	
進行状況			予定どおり					
特記事項								
e-3-4 公的な緑化活動の企画・運営								
	<ul style="list-style-type: none"> 緑化シンポジウムやセミナー、バスツアーの運営促進 新築苗木プレゼントや花株助成など景観事業の推進 民間の緑化運動の評価制度の確立や社会貢献の支援 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成の実施 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 個人ガーデンバスツアーの実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成の実施 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 個人ガーデンバスツアーの実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 個人ガーデンバスツアーの実施 民間緑化運動の表彰制度の検討・実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 個人ガーデンバスツアーの実施 民間緑化運動の表彰制度の検討・実施 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築、購入の際の苗木プレゼント 個人ガーデンバスツアーの実施 民間緑化運動の表彰制度の検討・実施
実績			<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成114団体 住宅新築苗木のプレゼント32本 個人ガーデンバスツアー参加者72人 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成110団体 住宅新築苗木のプレゼント30本 個人ガーデンバスツアー参加者72人 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成113団体 住宅新築苗木のプレゼント17本 個人ガーデンバスツアー参加者72人 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成114団体 住宅新築苗木のプレゼント19本 個人ガーデンバスツアー参加者72人 	<ul style="list-style-type: none"> 市民協力花壇づくり支援花株の助成108団体 住宅新築苗木のプレゼント23本 	
進行状況			予定どおり					
特記事項			民間緑化運動の表彰制度の検討・実施は未着手					
e-3-5 生物多様性や低炭素社会の意識啓発								
	<ul style="list-style-type: none"> 緑化に関する意識啓発を積極的に進め、市民の関心を高めていく情報発信を進める 環境にやさしいライフスタイルや地球温暖化防止に向けた取り組みについて、市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じた事業の実施や普及啓発を推進する 	公園みどり課 環境総務課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進
実績			<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	<ul style="list-style-type: none"> 生物多様性保全事業 地球温暖化対策の推進 	
進行状況			予定どおり					
特記事項								
予定どおり	45	48	49	49	48			
未着手	7	4	3	3	4			