

第2次旭川市緑の基本計画アクションプログラム進行管理表【令和6年度版】

令和7年度第1回旭川市緑の審議会 資料1

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
a 活力を生み出す魅力的なみどりの創出							
a-1 骨格となるみどりの保全・活用							
a-1-1 特徴ある大きな公園の整備							
<ul style="list-style-type: none"> 特徴ある大きな公園の整備を、既存公園の再整備を含めて進める 観光や地域づくりの拠点となる公園の整備、機能強化 防災拠点となる公園の整備 	公園みどり課	予定	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新
		実績	・東光スポーツ公園テニスコートの整備	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新	・東光スポーツ公園の整備 ・既存公園施設の更新
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-1-2 まちのシンボルとなる道路緑化の推進							
<ul style="list-style-type: none"> 市街地の幹線道路等を中心に、風格とボリューム感のある樹木の育成、保全 市内の主要道路において緑にあふれた道路緑化づくりを進める 既存のシンボル並木の保全 道路緑化指針に基づく管理 	公園みどり課 土木建設課 土木事業所	予定	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全
		実績	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理	・道路緑化指針に基づく管理 ・幹線道路の整備に伴う植栽 ・既存のシンボル並木の保全 ・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
【重点】 a-1-3 グリーンベルト形成の促進							
<ul style="list-style-type: none"> 主要河川や丘陵地、外縁部の農地等のみどりを保全・創出し、みどりに包まれたまちをつくる 緑地帯と融合した農地の保全や市民農園等の整備誘導 豊かな自然環境を体感できる河川や丘陵地とつながる緑地帯の形成 核となる公園緑地の配置や避難路・遊歩道となる緑地帯の形成 平野部のみどりの背景をつくる緑地帯の形成 フットパスなどによるネットワークの形成や都市ゲートとなる緑地帯の形成 野生鳥獣対策を含めた生物多様性の保全 	公園みどり課 環境総務課 農政課 農林整備課	予定	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備
		実績	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・森林整備
		進行状況 特記事項	予定どおり 保全を検討すべき樹林地の現況把握は未着手	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
a-2 中心市街地の潤いづくりの推進							
a-2-1 拠点となる都心の公園の快適性向上							
<ul style="list-style-type: none"> 常盤公園や神楽岡公園など既存公園の改修等を進め快適性を向上させる 	公園みどり課	予定	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討
		実績	・老朽化した遊具や外柵等を計画的に改修 ・民間活力導入の検討	・既存公園の充実 ・民間活力導入の検討	・老朽化遊具や外柵等の計画的改修 ・民間活力導入の検討	・老朽化遊具や外柵等の計画的改修 ・民間活力導入の検討	・老朽化遊具や外柵等の計画的改修 ・民間活力導入の検討
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	民間活力導入はキッパンカー導入状況の把握・評価
a-2-2 都心のみどりのネットワーク形成							
<ul style="list-style-type: none"> シンボリックな街路樹の通りの延長や良好な街路樹の保全により、緑視率を高めるとともに、河川と市街地をつなぐ高いみどりのネットワークを形成する 	公園みどり課 土木建設課 土木事業所	予定	・道路整備に伴う植栽 ・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路整備に伴う植栽 ・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路整備に伴う植栽 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路整備に伴う植栽 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路整備に伴う植栽 ・みどりのネットワークの形成と保全
		実績	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・みどりのネットワークの形成と保全	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・みどりのネットワークの形成と保全
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	みどりのネットワークを形成する街路樹の維持管理を実施 みどりのネットワークを形成する街路樹の維持管理を実施
【重点】 a-2-3 都心緑化の推進（民間敷地、屋上・壁面緑化）							
<ul style="list-style-type: none"> 民間や公共施設の緑化の推進・誘導を進め、中心市街地の潤いづくりを進める 	公園みどり課	予定	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討	・民間及び公共敷地の緑化誘導制度の検討
		実績	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進	・敷地内緑化取扱指針(北彩都地区)に基づく民間敷地の緑化の推進
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容					
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
a-3 旭川らしいみどりのブランド戦略づくり								
a-3-1 みどりのブランド戦略の策定								
	旭川独自の「みどりのブランド」づくりを進めるために、田園、森林や川辺を楽しむことが生活文化として定着するような特色のある展開メニューを設定し、発信する。活力を生み出す魅力的なみどりの創出のために、市民をはじめ観光客や来訪者へのマーケティングと情報発信を進める	公園みどり課	予定	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・市民や観光客に対する情報収集	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・市民や観光客に対する情報収集	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・市民や観光客に対する情報収集	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・市民や観光客に対する情報収集	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・市民や観光客に対する情報収集
実績			・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信 ・都市緑化フェアでのPR及びアンケート実施	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信	・ホームページ・パンフレットなどによる情報発信	
進行状況			予定どおり					
特記事項			市民や観光客に対する情報収集は未着手					
a-3-2 まちへ迎える緑化の推進（道路・JR沿線の緑化など）								
	旭川のアプローチとなる空港や高速道路などから都心に至る主要道路の緑化を進める ・まちへ迎える園道・道々の環境整備を働きかける ・道路花壇づくりにより沿道の環境整備を進める	土木建設課 土木事業所 公園みどり課	予定	・市民花壇づくり支援花株の助成 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力
実績			・市民花壇づくり支援花株の助成109団体 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成105団体 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成106団体 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力	・市民花壇づくり支援花株の助成164団体 ・道路緑化指針に基づく街路樹の管理 ・ボランティアサポートプログラムへの協力		
進行状況			予定どおり					
特記事項								
【重点】a-3-3 田園文化の育成・創造								
	家庭菜園や市民農園・ガーデンに関するセミナー・イベントの開催、知識の普及や市民交流の機会拡大を図る	公園みどり課 農政課 農業振興課 農業センター	予定	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園開設に伴う支援 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園開設に伴う支援 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園開設に伴う支援 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園開設に伴う支援 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園開設に伴う支援 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示
実績			・食や農に関するセミナー・イベント開催 ・市民農園の貸出し及び家庭菜園講習会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園の貸出し、家庭菜園講習会及び農産加工体験会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園の貸出し、家庭菜園講習会及び農産加工体験会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示	・食や農に関するセミナーやイベントの開催 ・市民農園の貸出し、家庭菜園講習会及び農産加工体験会の実施 ・北彩都ガーデン「農のガーデン」の展示		
進行状況			予定どおり					
特記事項			市民農園開設に伴う支援は実績なし					
a-3-4 みどりの広域連携の展開（自然・公園・ガーデン街道等）								
	河川や農業、森林施設の広域連携を図り、みどりの一体的な保全やネットワーク化を図る ・「花人街道237」「シーニックバイウェイ北海道」「ガーデンアイランド北海道」などの広域的取り組みと連携を図る	公園みどり課 農政課 観光課	予定	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携	・他都市の公園やガーデンとの連携
実績			・北海道ガーデンマップや北海道めぐりへの掲載	・北海道ガーデンマップや北海道めぐりへの掲載 ・都市緑化フェアでのPR連携	・北海道ガーデンマップや北海道めぐりへの掲載	・北海道ガーデンマップや北海道めぐりへの掲載		
進行状況			予定どおり					
特記事項								
a-4 にぎわいを生む彩りあるみどりづくり								
a-4-1 水に親しめる空間づくり（橋詰空間を含む）								
	生物多様性を意識し河川のみどりの質を高める ・川との接点である橋詰広場を修景し河川と橋の風景を楽しむ場所とする ・せせらぎ水路など親水施設のある公園では、維持管理の充実や更新を実施する	公園みどり課 土木事業所	予定	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築	・既存親水施設の改築
実績			・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理	・既存親水施設の維持管理		
進行状況			予定どおり					
特記事項								
a-4-2 冬の魅力づくり								
	雪あかりや野鳥が観察できる施設、歩くスキーコースなど、冬の公園を楽しむための運用を進める ・雪押し場としての有効利用 ・雪に映える街路樹の掲載 ・屋内に閉じこもりがちな冬の屋外活動を促すため、ウインターイベントの開催	公園みどり課 スポーツ推進課 観光課	予定	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用
実績			・オンラインを中心とした取組「みんなの冬2022」を実施 ・歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーやちびっこスキー場など冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用	・旭川冬まつりの開催 ・歩くスキーやけんスポ! イベントなど冬を楽しむ公園利用 ・雪押し場としての公園利用		
進行状況			予定どおり					
特記事項								

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容						
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
a-4-3	ガーデニングや窓辺緑化の普及								
	<ul style="list-style-type: none"> 講習会等の開催によるガーデニングの普及啓発 道路の植樹樹を活用した花壇づくり ガーデンツアーの実施や、住宅・企業の窓辺緑化を展開し、それらを助成する仕組みを進める 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成109団体 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント27本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成105団体 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント19本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成106団体 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント16本 	<ul style="list-style-type: none"> 北彩都ガーデンサポーター活動 ガーデン見学会・講習会の開催 市民協力花壇づくり支援花株の助成164団体 住宅の新築・購入の際の苗木プレゼント8本 			
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり			
b 多世代で憩える暮らしのみどりの創出									
b-1 多世代が多様に楽しめる公園づくり									
【重点】b-1-1 地域ニーズにあわせた身近な公園の再整備・新設									
	<ul style="list-style-type: none"> 古くなった既存公園の再整備 多様な機能を持った公園整備・役割分担の実施 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 	<ul style="list-style-type: none"> 既存公園の施設改修 			
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり			
【重点】b-1-2 コミュニティや子育て・健康を育む公園機能の強化									
	<ul style="list-style-type: none"> 地域コミュニティや子育て交流の育みや健康づくりが可能な施設の導入 安心して子どもたちを見守ることができる場所の整備 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 花咲スポーツ公園軟式テニスコート人工芝の更新 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 地域ニーズにあわせた健康遊具の設置 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 	<ul style="list-style-type: none"> 花咲スポーツ公園の機能強化 			
進行状況 特記事項			予定どおり 健康遊具の設置は未実施	予定どおり	予定どおり	予定どおり 健康遊具の設置は未実施	予定どおり		
b-1-3 児童遊園の充実と統廃合の検討									
	<ul style="list-style-type: none"> 一定規模以上の児童遊園は地区内の公園の整備状況を踏まえ、適切な施設更新や再整備を実施 規模の小さいものや使われていない児童遊園の統廃合や機能分担を図る 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 地域課題の整理、地元との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 地域課題の整理、地元との調整 	<ul style="list-style-type: none"> 計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> 事業の実施 計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> 事業の実施 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> 台帳の更新、現地確認による現況把握 	<ul style="list-style-type: none"> 台帳の更新、現地確認による現況把握 					
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	未着手	未着手	<ul style="list-style-type: none"> 台帳の更新、現地確認による現況把握や地元との調整を実施中 機能分担・統廃合は考えられるが例がなかった 		
b-2 地域ぐるみのみどりと花づくりの推進									
【重点】b-2-1 花による緑化の推進									
	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設等の窓辺における花による装飾 市民との協働による主要幹線道路での花による道路修景 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 	<ul style="list-style-type: none"> シンボル花壇の造成 市民協力花壇づくり支援 			
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり			
b-2-2 再利用樹木事業の展開									
	<ul style="list-style-type: none"> 維持管理が困難になった公共施設の樹木で、移植が可能なものを緑化事業に活用してもらい再利用樹木事業の実施 維持管理の困難さにより、みどりの減少を抑制するため、効果的な展開を図る仕組みづくりを進める 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業仕組みづくり みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 	
実績			<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業仕組みづくり みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業仕組みづくり みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 	<ul style="list-style-type: none"> みどりのリサイクル事業の実施 			
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	<ul style="list-style-type: none"> 剪定枝のチップ化など 		
b-2-3 空地や残地の緑化推進									
	<ul style="list-style-type: none"> 土地所有者や町内会と連携を図り、空地・残地の花壇造成や植栽により地域の環境改善を図る 道路用地の残地などの緑化を図り、みどりづくりを積極的に進める 	公園みどり課 土木建設課 都市計画課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 空地や残地の現状把握 	<ul style="list-style-type: none"> 空地や残地の現状把握 	<ul style="list-style-type: none"> 空地や残地の現状把握 	<ul style="list-style-type: none"> 空地や残地の現状把握 	<ul style="list-style-type: none"> 空地や残地の現状把握 	
実績			—	—	—	—			
進行状況 特記事項			未着手	未着手	未着手	未着手			

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
b-3 地域のシンボルとなるみどりづくり							
b-3-1 貴重な樹木の保全（保護樹・保護樹林の指定、路傍樹、社寺林）							
<ul style="list-style-type: none"> ・名木や景観上重要な樹木、樹林の指定や保全を図る ・道路拡幅などによる路傍樹の保全 ・豊かな樹林を有する神社のみどりの保護・保全を図る 	公園みどり課 都市計画課	予定	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討 ・名木や景観上重要な樹木のリストアップ	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討 ・名木や景観上重要な樹木のリストアップ	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討 ・名木や景観上重要な樹木のリストアップ	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討	・「旭川市を緑にする会」への支援 ・景観重要樹木の指定検討
		実績	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援	・「旭川市を緑にする会」への支援（公園）	
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項	景観重要樹木の指定検討、名木や景観上重要な樹木のリストアップは未着手	景観重要樹木の指定検討、名木や景観上重要な樹木のリストアップは未着手	景観重要樹木の指定検討、名木や景観上重要な樹木のリストアップは未着手	景観重要樹木の指定検討は未着手	
b-3-2 地域ごとのみどりのシンボルづくり							
<ul style="list-style-type: none"> ・地区センター、児童会館、大規模商業施設などの地域の核となる敷地内の緑化 	公園みどり課	予定	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・小学校や市営住宅等の敷地内緑化	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・小学校や市営住宅等の敷地内緑化	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・小学校や市営住宅等の敷地内緑化	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・小学校や市営住宅等の敷地内緑化	・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・小学校や市営住宅等の敷地内緑化
		実績	・東栄小学校の植生整備	・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・保全を検討すべき樹林地の現況把握
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項	保全を検討すべき樹林地の現況把握は未着手		公共施設敷地内緑化は未着手		
b-3-3 地域行事を支える公園づくり							
<ul style="list-style-type: none"> ・日常利用に配慮し、地域イベントを活発に実施できるよう、必要に応じ公園の改修や使用許可の柔軟な運用を進める 	公園みどり課	予定	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催誘導
		実績	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催	・公園利用の柔軟な運用 ・公園を利用した地域イベントの開催
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項					
b-4 田園生活を楽しむみどりづくり							
b-4-1 農地の保全活用							
<ul style="list-style-type: none"> ・休耕地や転作農地は地権者の協力を得ながら花畑やプレイグラウンドとして活用を図る ・農村風景が特徴的な眺望ポイントについては関係機関と協議し、場所の選定検討を進める ・フットパスなど歩いて地域風景を楽しむネットワークをつくる 	公園みどり課 農政課 都市計画課	予定	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの選定検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの選定検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの選定検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの選定検討 ・関係機関との協議	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更 ・眺望ポイントの選定検討 ・関係機関との協議
		実績	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更	・旭川農業振興地域整備計画の策定・変更	
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項	眺望ポイントの選定検討、関係機関との協議は未着手	眺望ポイントの選定検討、関係機関との協議は未着手	眺望ポイントの選定検討、関係機関との協議は未着手	眺望ポイントの選定検討、関係機関との協議は未着手	
b-4-2 市民農園の充実							
<ul style="list-style-type: none"> ・生産や収穫の体験ができる市民農園の整備を進める ・家庭菜園の講習会の開催や貸農園の整備運営を支援する ・農作物育成の知識や普及啓発を図る 	農政課 農業センター	予定	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催	・若者の郷市民農園貸出し及び市民農園開設支援 ・農業センターにおける農園の貸出し及び講習会の開催
		実績	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し39件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し107件、農業センター主催の家庭菜園講習会の開催1回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し29件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し108件、農業センター主催の家庭菜園講習会の開催4回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し37件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し101件（一般区画96、有機区画5）、農業センター主催の家庭菜園講習会の開催4回	・江丹別若者の郷における市民農園の貸出し21件 ・農業センターにおける市民農園の貸出し101件（一般区画96、有機区画5）、農業センター主催の家庭菜園講習会の開催4回	
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項					
【重点】 b-4-3 ガーディングや食など田園文化の創出							
<ul style="list-style-type: none"> ・北彩都ガーデンにおいて、モデルとなるガーデンづくりや交流の促進、知識の普及を進める ・江丹別若者の郷、農業センターで農作物や畜産物の加工体験を充実する ・民間農園等における農作物の収穫・賞味機会の拡大 	公園みどり課 農政課 農業センター	予定	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催 ・個人ガーデンのバスツアー
		実績	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催	・市民農園の貸出し及び農・畜産加工体験の実施 ・北彩都ガーデンサポーター活動 ・ガーデン見学会・講習会の開催	
		進行状況	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
		特記事項	コロナのためガーデンバスツアーは中止	ガーデンバスツアーは中止	ガーデンバスツアーは中止	ガーデンバスツアーは中止	

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
c みんなで守り育てる持続可能なみどりの創出							
c-1 市民協働の促進							
c-1-1 住民参加による公園づくりの推進							
<ul style="list-style-type: none"> 整備完了後においても維持管理や運用について住民参加を促す 地域団体のグラウンドワーク活動による公園の整備 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による管理 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による管理 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による管理 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による管理 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による管理 地域団体による公園整備
		実績	<ul style="list-style-type: none"> みどりにかかわる協働団体数397団体 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> みどりにかかわる協働団体数386団体 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> みどりにかかわる協働団体数387団体 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> みどりにかかわる協働団体数373団体 地域団体による公園整備 	<ul style="list-style-type: none"> みどりにかかわる協働団体数373団体 地域団体による公園整備
		進行状況 特記事項	予定どおり				
【重点】c-1-2 多様な担い手の育成と連携の強化							
<ul style="list-style-type: none"> 市民やNPO法人、企業等による活動の情報発信の支援や担い手間の交流を支援する 自然や環境に係る市民団体間相互の連携、交流、情報交換等を通じた活動の充実 	公園みどり課 環境総務課	予定	<ul style="list-style-type: none"> あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 「旭川市を緑にする会」の活動支援 市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 「旭川市を緑にする会」の活動支援 市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 「旭川市を緑にする会」の活動支援 市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 「旭川市を緑にする会」の活動支援 市民活動団体の交流支援 	<ul style="list-style-type: none"> あさひかわ自然共生ネットワーク負担金 「旭川市を緑にする会」の活動支援 市民活動団体の交流支援
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 自然共生ネットワーク参加団体数16団体 「旭川市を緑にする会」の活動支援 情報誌みどりの回廊を発行及び配布 	<ul style="list-style-type: none"> 自然共生ネットワーク参加団体数16団体 「旭川市を緑にする会」の活動支援 情報誌みどりの回廊を発行及び配布 	<ul style="list-style-type: none"> 自然共生ネットワーク参加団体数16団体 「旭川市を緑にする会」の活動支援 みどりの回廊展の開催・情報誌みどりの回廊を発行及び配布 	<ul style="list-style-type: none"> 自然共生ネットワーク参加団体数16団体 「旭川市を緑にする会」の活動支援 	<ul style="list-style-type: none"> 自然共生ネットワーク参加団体数16団体 「旭川市を緑にする会」の活動支援
		進行状況 特記事項	予定どおり コロナのためみどりの回廊展は中止				
c-1-3 市民主体の緑化活動の支援							
<ul style="list-style-type: none"> 町内会、商店街、NPO法人などの既存組織と連携し地域の緑化を進める 既存の緑化活動を実施している団体に支援する 新たな緑化活動団体の掘り起こし 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援
		実績	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援 	<ul style="list-style-type: none"> みどりに関わる町内会、活動団体等への支援 「花フェスタ」の開催支援
		進行状況 特記事項	予定どおり コロナのため花フェスタはオンライン開催 来場型花フェスタの再開				
c-2 持続可能な公園づくり							
【重点】c-2-1 公園施設の長寿命化の推進							
<ul style="list-style-type: none"> 「旭川市公園施設長寿命化計画」に基づき、公園施設の計画的な維持管理・更新を実施する 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 公園施設長寿命化計画の見直し 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 公園の長寿命化の実施
		進行状況 特記事項	予定どおり				
c-2-2 リサイクル事業や省エネルギー化の推進							
<ul style="list-style-type: none"> 落ち葉を腐葉土にするなどの再利用を促進する 草刈り後の集草作業の実施、せん定枝のチップ化など循環型の公園の維持管理を進める 公園灯のLED化や再生可能エネルギーの活用を進める 	公園みどり課 クリーンセンター	予定	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル【落ち葉回収 申込833件、収集実績4,182袋・約25t】 施設灯のLED化に向けた情報収集・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル【落ち葉回収 申込872件、収集実績4,306袋・約26t】 施設灯のLED化に向けた情報収集・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル【落ち葉回収 申込789件、収集実績3,930袋・約24t】 【クリーンセンターフェスタ腐葉土市民提供実績 400袋・2.4t】 生ごみ堆肥づくり講習会において、落葉を利用した腐葉土の作り方について説明 施設灯のLED化に向けた情報収集・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル【落ち葉回収 申込788件、収集実績3,742袋・約22t】 【クリーンセンターフェスタ腐葉土市民提供実績 300袋・1.8t】 腐葉土作成講座の実施 施設灯のLED化に向けた情報収集・検討 	<ul style="list-style-type: none"> 落葉・せん定枝のリサイクル 施設灯のLED化 落葉を利用した腐葉土づくり講習会等の支援
		進行状況 特記事項	予定どおり コロナのため腐葉土づくり講習会は中止				
c-2-3 地域連携による公園管理と弾力運用							
<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者による管理制度の充実や市民との協働により管理運営の質的向上を図る 公園利用の弾力的な運用方策の導入を図る 	公園みどり課	予定	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用
		実績	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場新規申請公園数5件 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場新規申請公園数5件 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場新規申請公園数11件 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場新規申請公園数2件 	<ul style="list-style-type: none"> 公園愛護協会による維持管理 冬の雪押し場として活用
		進行状況 特記事項	予定どおり				

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
c-3 みどりづくりを支える制度や仕組みづくり							
c-3-1 緑化基金の見直し							
・基金の抜本的見直しを実施し、財源のあり方や活用事業などを検討、改善する	公園みどり課	予定	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し
		実績	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し	・ふるさと納税との連携 ・都市緑化のPR ・活用事業の見直し
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
【重点】c-3-2 景観づくり基本計画との連携や緑の保全制度の活用							
・景観づくり基本計画に沿ったみどりづくりを推進 ・大規模な公共公益施設や土木施設については、みどりの景観づくりのモデルとなる整備を進める ・市内に残された貴重なみどりを法律に基づく制度を通じて保全する	公園みどり課 都市計画課	予定	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握
		実績	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・景観重要樹木の指定のための調査検討 ・景観計画重点地区における緑化の誘導 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
c-3-3 みどりに関する協定づくりの推進（緑地協定・景観協定など）							
・既存緑地の保全や新たな緑地の創出に向け、要綱等により誘導を図る ・個々の敷地での緑化水準などを定めた緑地協定や緑化に配慮した景観協定の制定を働きかける	公園みどり課 環境総務課	予定	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定等の制度検討 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議
		実績	・景観協定の周知 ・緑地に関する協定締結13件 ・「緑地の回復に関する指導要綱」に基づき施設等の緑化促進	・景観協定の周知 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議7件	・景観協定の周知 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議3件	・景観協定の周知 ・「旭川市緑地の回復に関する指導要綱」に基づく事前協議14件	
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
c-3-4 公共施設緑化指針（ガイドライン）の作成							
・公共公益施設の建設の際に、緑化の方向性を示すガイドラインを作成する	公園みどり課	予定	・方向性の検討	・方向性の検討	・方向性の検討	・方向性の検討	・方向性の検討
		実績	—	—	・先進自治体の情報収集	—	
		進行状況 特記事項	未着手	未着手	予定どおり	未着手	
d 安全・安心で誰にでもやさしみどりの創出							
d-1 防災を支えるみどりづくりの強化							
【重点】d-1-1 公園の防災機能の強化							
・防災拠点となる大きな公園の整備	公園みどり課 防災課	予定	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し
		実績	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
d-1-2 防災上重要な場所の保全（特別緑地保全地区含む）							
・防災機能を担う樹林や災害を防ぐためのみどりを、特別緑地保全等の制度を活用し保全する	公園みどり課 都市計画課	予定	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握
		実績	・地域防災計画の見直し	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	・地域防災計画の見直し ・保全を検討すべき樹林地の現況把握
		進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容					
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
d-1-3 防災ネットワークづくりの推進（避難地機能の強化）								
	・避難場所の敷地の樹林帯を配置するなど機能強化を図る ・教育施設敷地外周の樹林地の保全育成 ・総合防災センターを核とした総合公園やスポーツ公園などのネットワーク化を図り機能強化する	公園みどり課 防災課	予定	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し
			実績	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し	・広域防災拠点（東光スポーツ公園）の整備 ・避難場所の緑化状況の把握 ・地域防災計画の見直し
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
d-2 誰もが安全・安心に利用できるみどりづくり								
【重点】d-2-1 誰にもやさしい公園づくり（バリアフリー化）								
	・都市公園の移動円滑化ガイドラインなどに沿って各種施設のバリアフリー化を進める	公園みどり課	予定	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備
			実績	・新規園路等をバリアフリー対応で整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備	・バリアフリー化のための整備
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
d-2-2 公園樹木や街路樹の安全管理と適切な更新								
	・枝折れや倒木の危険性がある樹木は、適切なせん定や伐採・更新を進め、安全管理を図る ・街路樹等においては、沿道住民の理解を得ながら適切な更新を図る	公園みどり課 土木事業所	予定	・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ・街路樹せん定マニュアルの作成 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定	・道路緑化指針地区別・路線別計画の策定 ・街路樹せん定マニュアルの作成 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・（神楽岡通せん定）	・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・（神楽岡通せん定）	・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・（神楽岡通せん定）	・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・（神楽岡通せん定）
			実績	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定	・道路緑化指針地区別・路線別緑化方針の考え方の整理 ・道路緑化指針に基づく管理 ・公園危険木対策 ・街路樹危険木対策 ・神楽岡通せん定
			進行状況 特記事項	予定どおり 街路樹せん定マニュアルの作成は未着手	予定どおり 街路樹せん定マニュアルの作成は未着手	予定どおり 街路樹せん定マニュアルの作成は未着手	予定どおり	
d-2-3 防犯面や遊具等の安全・安心づくり								
	・遊具などの安全点検を適切に実施し、必要に応じ修繕や更新を実施し、適切な安全管理に努める ・公園内の不安を感じる箇所の改善や不審者対策のための警察、町内会と連携を図る	公園みどり課	予定	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回
			実績	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回	・遊具等の安全点検の実施 ・老朽化した遊具の改修 ・公園愛護協会による巡回
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
e 健康で多様な自然と共生するみどりの創出								
e-1 河川を軸にした生態系ネットワークの骨格づくり								
e-1-1 主要河川の自然保全								
	・主要河川を生態系ネットワークづくりの骨格とし、生物多様性に配慮した環境づくり ・市民がみどりとふれ合う文化を育てる宮前公園や神楽橋下流右岸広場の河川整備について、さらなる展開を図る	公園みどり課 土木建設課	予定	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり
			実績	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり	・河川管理者や市民団体と連携した環境づくり
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	
e-1-2 多様な川づくり・小河川の緑化（調整池含む）								
	・河川を活かした緑道整備 ・市民が親しめるみどりの導入 ・豊かな自然の再生	公園みどり課 土木建設課 土木事業所	予定	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握
			実績	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握	・ペーバン川、江丹別川、雨紛川などの小 河川の整備 ・調整池の現況把握
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり 表示と異なる川の整備を行っている	

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容				
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
【重点】 e-1-3 河川と接続する公園緑地のエコアップ（自然度の向上）							
	・既存公園の植栽を自然植生に近い構成にする ・公園と接続する河川を一体的に自然度を向上させる	公園みどり課	予定 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	予定 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	予定 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	予定 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	予定 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動
			実績 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	実績 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	実績 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	実績 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動	実績 ・市民活動団体による公園緑地の自然調査 ・市民ボランティアと連携した環境活動
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
e-2 生物多様性の拠点と連携づくり							
【重点】 e-2-1 生態系に配慮した拠点となる緑地の整備・保全							
	・河川や丘陵地に接した公園の生物多様性に配慮した整備保全 ・嵐山公園と旭山公園を東西の中核拠点として位置付け、旭山公園は再整備による充実を図る ・拠点地区における生物多様性の保全を図る	公園みどり課 環境総務課	予定 ・自然生態系の調査実施 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・生物多様性保全事業	予定 ・自然生態系の調査実施 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・生物多様性保全事業	予定 ・自然生態系の調査実施 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・生物多様性保全事業	予定 ・自然生態系の調査実施 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・生物多様性保全事業	予定 ・自然生態系の調査実施 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・生物多様性保全事業
			実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（10回） ・外来生物の防除（4種）など生物多様性保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・外来生物の防除（4種）など生物多様性保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（19回） ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・外来生物の防除（4種）など生物多様性保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・外来生物の防除（4種）など生物多様性保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・保全を検討すべき樹林地の現況把握 ・外来生物の防除（4種）など生物多様性保全事業の実施
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
			保全を検討すべき樹林地の現況把握は未着手				
e-2-2 ネットワークを支えるみどりの保全（特別緑地保全地区含む）							
	・民有地の樹林地における生物多様性確保 ・公園緑地や河川の緑とのネットワークとしてみどりの保全を図る ・道路空間の植栽構成を多様化し生物多様性の確保に繋がるネットワークを形成	公園みどり課 環境総務課	予定 ・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森の保全 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	予定 ・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森の保全 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	予定 ・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森の保全 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	予定 ・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森の保全 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握	予定 ・自然生態系の調査実施 ・ふれあいの森の保全 ・保全を検討すべき樹林地の現況把握
			実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（10回） ・ふれあいの森の保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・ふれあいの森の保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（19回） ・ふれあいの森の保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・ふれあいの森の保全事業の実施	実績 ・嵐山公園の植物相の調査（毎月）・水生生物調査（16回） ・ふれあいの森の保全事業の実施
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
			保全を検討すべき樹林地の現況把握は未着手				
e-2-3 身近な森林の保全活用・ふれあいの森づくり							
	・多様な市民ニーズに応えるための身近な森林の保全活用 ・市民との協働による森林の健全な維持管理の実施 ・市民緑地制度を活用した民有のみどりの保全	公園みどり課 農林整備課 環境総務課	予定 ・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	予定 ・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	予定 ・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	予定 ・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用	予定 ・ふれあいの森の保全 ・とみはら自然の森の活用 ・神楽岡公園の保全と活用
			実績 ・ふれあいの森の保全事業の実施 ・とみはら自然の森の活用（自主事業4回） ・神楽岡公園の保全と活用	実績 ・ふれあいの森の保全事業の実施 ・とみはら自然の森の活用（森林教室4回） ・神楽岡公園の保全と活用	実績 ・ふれあいの森の保全事業の実施 ・とみはら自然の森の活用（森林教室4回） ・神楽岡公園の保全と活用	実績 ・ふれあいの森の保全事業の実施 ・とみはら自然の森の活用（森林教室3回） ・神楽岡公園の保全と活用	実績 ・ふれあいの森の保全事業の実施 ・とみはら自然の森の活用（森林教室3回） ・神楽岡公園の保全と活用
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
e-3 みどりの環境教育と普及啓発の促進							
【重点】 e-3-1 環境教育の充実・学校教育との連携と支援							
	・環境教育の充実を目指し、学校へ環境アドバイザーを派遣 ・ピオトープの創出を図り、生物観察ができる施設の整備 ・大学や高校において、地域環境に関心を示すよう教育プログラムとの連携を図り、取組みを支援する ・企業の環境活動の支援及び社員の環境教育の普及啓発を進める	公園みどり課 環境総務課	予定 ・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ピオトープの活用 ・環境アドバイザー派遣制度	予定 ・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ピオトープの活用 ・環境アドバイザー派遣制度	予定 ・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ピオトープの活用 ・環境アドバイザー派遣制度	予定 ・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ピオトープの活用 ・環境アドバイザー派遣制度	予定 ・公園や河川を活用した環境教育の実施 ・ピオトープの活用 ・環境アドバイザー派遣制度
			実績 ・子どもの水辺事業1,022人参加 ・環境アドバイザー登録数21名 ・アドバイザー派遣実績12件	実績 ・子どもの水辺事業1,200人参加 ・環境アドバイザー登録数21名 ・アドバイザー派遣実績31件	実績 ・子どもの水辺事業1,284人参加 ・環境アドバイザー登録数19名 ・アドバイザー派遣実績29件	実績 ・子どもの水辺事業1,120人参加 ・環境アドバイザー登録数19名 ・環境アドバイザー派遣実績20件	実績 ・子どもの水辺事業1,120人参加 ・環境アドバイザー登録数19名 ・環境アドバイザー派遣実績20件
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり
e-3-2 緑のセンターの充実・強化							
	・緑化に対する啓発・教育活動の強化 ・セミナーの主催や協力、教育現場への人材派遣の充実 ・市民と行政の接点として緑に関する情報収集や発信	公園みどり課	予定 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	予定 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	予定 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	予定 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化	予定 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動としての拠点機能の強化
			実績 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所提供28団体延197人	実績 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所提供41団体延422人	実績 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所提供36団体延507人	実績 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所提供26団体延260人	実績 ・セミナーの開催 ・緑に係る相談対応 ・緑の情報発信 ・市民活動の場所提供26団体延260人
			進行状況 特記事項	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり

施策体系	施策の概要	実施主体	取組内容							
			令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度			
	【重点】e-3-3 みどりの知識や情報の普及啓発（広報・手引き・行事・説明板等）									
	・緑化の手引き・パンフレットの作成 ・インターネットによる情報発信 ・緑化に対する取り組み状況、イベント案内、助成制度の周知	公園みどり課	予定	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行
実績			・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行	・指定管理者や市民団体と連携したみどりの情報発信 ・手引き・パンフレットの発行
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり			
	e-3-4 公的な緑化活動の企画・運営									
	・健康で多様な自然と共生するみどりを創出し、保持していくために、環境教育と普及啓発を促進する ・公的な緑化活動の企画・運営を市民や関連団体と協働して推進する ・市民や企業などの緑化活動の機運を高め、継続した取組みに繋がるような、民間の緑化運動や社会貢献の支援	公園みどり課	予定	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株助成の実施 ・住宅の新築や購入の際の苗木プレゼント ・ガーデンバスツアーの実施 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	
実績			・市民協力花壇づくり支援花株の助成109団体 ・住宅新築苗木のプレゼント27本 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株の助成105団体 ・住宅新築苗木のプレゼント19本 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株の助成106団体 ・住宅新築苗木のプレゼント16本 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株の助成164団体 ・住宅新築苗木のプレゼント16本 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援	・市民協力花壇づくり支援花株の助成164団体 ・住宅新築苗木のプレゼント16本 ・講習会・見学会などの環境教育・普及啓発事業の実施 ・「旭川市を緑にする会」への支援 ・民間の緑化運動や社会貢献の支援			
進行状況 特記事項			予定どおり コロナのためガーデンバスツアーは中止	予定どおり ガーデンバスツアーは中止	予定どおり ガーデンバスツアーは中止	予定どおり ガーデンバスツアーは中止	予定どおり ガーデンバスツアーは中止			
	e-3-5 生物多様性や低炭素社会の意識啓発									
	・生物多様性の保全と低炭素社会の実現に向けた意識啓発	公園みどり課 環境総務課	予定	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全事業 ・地球温暖化対策の推進	
実績			・生物多様性保全に係る周知啓発 ・地球温暖化対策に係る周知啓発	・生物多様性保全に係る周知啓発 ・地球温暖化対策に係る周知啓発	・生物多様性保全に係る周知啓発 ・地球温暖化対策に係る周知啓発	・生物多様性保全に係る周知啓発 ・地球温暖化対策の推進	・生物多様性保全に係る周知啓発 ・地球温暖化対策の推進			
進行状況 特記事項			予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり	予定どおり			
	予定どおり	50	50	50	49	0				
	未着手	2	2	2	3	0				