
５５，０６８，２００円（うち取引に係る消費税及び地方消費税５，００６，２００円）

令和７年６月２０日　から　令和８年２月２０日　まで

環境部　清掃施設整備課

業者名

契約の相手方

変更契約を行う理由

　現地踏査及び既存データの精査を行い、現地状況に即した基準点の最適
化や、公図と現況の乖離に伴う確定面積の精査により業務量を修正した。
併せて、移転雑費等の補償費を確定させたことで用地測量等の作業内容を
変更し、当初58,630,000円の契約金額を55,068,200円に変更する変更契約
を行うものである。

契　約　金　額

契　約　期　間

契 約 担 当 課

入札（見積）日時

入　札　（見　積）　結　果

旭川市２条通１７丁目４６５番地１
公益社団法人旭川公共嘱託登記土地家屋調査士協会
代表理事　宮垣　光人

第１回 第２回 入札等の
執行状況

入札（見積り合わせ）結果調書

件　　　　　名 旭川市次期一般廃棄物最終処分場境界測量調査委託（変更）

契　約　方　法
及び根拠条項


