
新庁舎建設事業スケジュール 令和元年9月5日現在

令和７年度 令和８年度令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

新庁舎本体建設工事 ４１か月 

建設予定地 

準備工事 

新庁舎外構工事 

引越 

実施設計 

新庁舎供用 令和５年１１月から 

第三庁舎解体 

総合庁舎解体   駐車場整備 

駐車場整備  


