

## 市立小中学校における冷房設備の整備について

【小中学校の冷房設備設置状況】 ※パッケージエアコン，ルームエアコン

小・中学校74校	設置済	未設置
普通教室 74校 (1, 134室)	3校 (12室)	74校 (1, 122室)
保健室 74校 (74室)	48校 (48室)	26校 (26室)
多目的教室 74校 (74室)	31校 (31室)	43校 (43室)
職員室 74校 (74室)	0校 (0室)	74校 (74室)

### 【整備の進め方】

＜ルームエアコンの整備（予定）＞ ※事業費総額27億円程度を想定

[現在，来年度予算編成に向け精査中]

小・中学校74校	R5	R5～R6	R7～R9
普通教室 74校 (1, 122室)	—	10校 (213室)	64校 (909室)
保健室 26校 (26室)	26校 (26室)	—	—
多目的教室 43校 (43室)	10校 (10室)	33校 (33室)	—
職員室 74校 (74室)	—	10校 (10室)	64校 (64室)

＜令和5年度＞

**4定・先議** 補正額0.7億円（財源：国1/2 一財1/2）+R4繰越分0.4億円

学校保健特別対策事業費補助金（感染症対策補助金）を活用した整備

- ・保健室 26校26室 [整備完了予定]
- ・多目的教室 10校10室
- ・その他各学校に配分される予算残に応じた簡易クーラー等換気対策物品の購入

**4定・通常** 補正額3.8億円（財源：市債1.0億円 一財2.8億円） ※R6～繰越

- ・多目的教室 33校33室 [整備完了予定]
- ・全普通教室分の簡易クーラー，遮熱カーテンの購入
- ・電源改修工事 ほか

**R6・1定** 補正額未定 ※R6～繰越

- ・令和6年度に普通教室・職員室にルームエアコンを整備する10校の設計・工事費

＜令和6年度以降＞

普通教室，職員室へのルームエアコン整備