
別紙1-1

1.工 事 名

2.工 期 所属：

3.施工業者 監督員名：

(1／3)

確 認 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

項 目 （チェックの目安）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（契約後、変更後）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時 １回／月程度）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □
（施工計画時，施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工計画時，施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（着手前、施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（着手前、施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（着手前，変更時）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（着手前，変更時）

・記載内容（作業手順書等）と現場施工体制が一致している。

・記載内容が，設計図書・現場条件等を反映している。

○現場技
術者

・施工管理を受託している現場技術員との対応が適切に行われ
ている。

2
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

○設計図
書の照査
等

・契約約款第１８条第１条第１号から第５号に係わる設計図書の
照査を行っている。

・現場との相違事実がある場合，その事実が確認できる資料を書
面により提出して確認を受けた。

○施工計
画書

・施工（変更を含む。）に先立ち，提出した。

・記載内容と現場施工方法が一致している。

Ⅱ
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
・
監
理
技
術
者
・
主
任
技
術
者

○現場代
理人

・現場代理人は，現場に常駐している。

・現場代理人は，工事監督員との連絡調整及び対応を書面等で
行っている。

○専門技
術者の配
置

・建設業法第２６条の２に定める専門技術者を配置している。

○作業主
任者の選
任

・現場作業において，労働安全衛生規則に定める作業主任者を
選任し，配置している。

○監理技
術者(主任
技術者の
専任制）

・施工に先立ち，創意工夫又は提案をもって工事を進めている。

１
施
工
体
制

Ⅰ
施
工
体
制
一
般

○契約工
程表

・契約締結の14日以内に，契約工程表が提出された。

○品質証
明

・社内検査員の身分（役職），経歴等が書面で確認でき，適正で
ある。

・工事途中及び検査時の事前に社内検査により、出来形，品質
及び写真管理等（数量も含む）確認を十分行い，その結果を書
面により提出した。

① 「施工プロセス」チェックリストは，共通仕様書、契約書等に基づき，施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを工事監督員が確認する。

②チェック欄では，書類若しくは現場等で確認した月日，及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し，ＯＫでなければ，備考欄に指示事項や是正
状況等を記入する。

③用語の定義については，契約後：当初契約後，変更後：工期内に行う契約変更とする。

考
査
項
目

細

別

チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） 備 考
（指示事項
及びその
是正状況
等）

着手前 施工中 完成時

「施工プロセス」のチェックリスト



別紙1-2

(2／3)

確 認 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

項 目 （チェックの目安）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜)

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ）

□

（着手時）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

・実施書の報告を受けた。 （施工後）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時 １回程度）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

・工程の管理において機械，人員等の増強等を現場の進捗の （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

実績を元に変更し工程の管理を行っている。 □ □ □ □

（施工時適宜）

・現場条件変更への対応，地元調整を積極的に行い，その （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

結果を書類で提出した。 □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

・作業員の休日の確保を行った記録が整理されている。

○支給品
及び貸与
品

・受領予定14日前までに，品名，数量，品質，規格又は性能を記
した要求書を提出した。

2
施
工
状
況

Ⅱ
工
程
管
理

○工程管
理

・履行状況を所定の工事旬報等の様式で作成し，提出した。

・定められた施工時間帯の変更や休日又は夜間の作業につい
て，あらかじめ承諾願を提出した。

○支給品
及び貸与
品

・受領予定14日前までに，品名，数量，品質，規格又は性能を記
した要求書を提出した。

○建設副
産物及び
建設廃棄
物

・請負者は，産業廃棄物管理票（マニュフェスト）により適正に処
理されていることを確認し，工事監督員に提示した。

・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の
様式に基づき作成し、施工計画書に含め提出した。

○指定建
設機械類
の確認

・指定建設機械（排水ガス対策型・低騒音型・低振動型建設機
械）を使用している。

・特記仕様書等に定められた事項や独自の取り組みまた，地域
等より評価されるものがある。（イメージアップの実施が設計図書
に定められている工事を対象）

○検査
（確認を含
む）及び
立会い等
の 調整

・工事監督員の立会いにあたって，あらかじめ立会願を提出して
いる。

・段階確認の確認時期が，適切である。

○工事の
着手

・工期の初日より３０日以内に工事に着手（測量、準備工等）し
た。（０国債、工場製作等特別な場合を除く）

備 考
（指示事項
及びその
是正状況
等）

着手前 施工中 完成時

2
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

○施工管
理
・工事材
料管理
・出来形
・品質管
理
・イメージ
アップ

・工事材料の資料の整理及び確認がされ，管理している。

・品質管理確保のための対策など施工に関する工夫を書面で確
認できる

・日常の出来形，品質管理が書面にて確認できる。

「施工プロセス」のチェックリスト

考
査
項
目

細

別

チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ）



別紙1-3

(3／3)

確 認 チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表

項 目 （チェックの目安）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

・使用機械、車両等の点検整備等が管理され，記録がある。 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時 １回／月程度）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

・山留め，仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

（ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ） （ ／ ）

□ □ □ □ □

（施工時適宜）

Ⅳ
対
外
関
係

○関係機
関等

・関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録があ
る。

・地元住民等との施工上必要な交渉，工事の施工に関しての苦
情対応を適切に行い，記録がある。

・隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互
に協力を行っている記録がある。

・重機操作で，誘導員配置や重機と人との行動範囲の分離措置
がなされた点検記録等がある。

・足場や支保工の組立完了時や，使用中の点検及び管理が
チェックリスト等により実施され，記録がある。

・保安施設等の整理・設置・管理が的確であり，記録がある。

・自然災害に対する防災体制が確立しており，記録がある。

○安全パ
トロールの
指摘事項
の処理

・各種安全パトロールでの指摘事項や是正事項について，速や
かに改善を図り，かつ関係者に是正報告した記録がある。

2
施
工
状
況

○安全活
動

・災害防止協議会等を設置し，活動記録がある。

・店社パトロールを実施し，記録がある。

・安全訓練等を実施し，記録がある。
4時間／月 程度

Ⅲ
安
全
対
策

・施工現場での安全巡視の記録，作業前安全打ち合わせ（Tool-
Box-Meeting)，危険予知(KY)等を実施し，記録がある。

・新規入場者教育を実施し，記録がある。

・過積載防止に取り組んでいる記録がある。

「施工プロセス」のチェックリスト

考
査
項
目

細

別

チ ェ ッ ク 時 期 （ 指 示 事 項 ） 備 考
（指示事項
及びその
是正状況
等）

着手前 施工中 完成時



別紙 ２

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）

工 事 名

項 目 評 価 内 容

提 案 内 容

（説 明）

（添付図）

説明資料は簡潔に作成するものとし，必要に応じて別葉とする。



別紙 ３

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（土木用）

工 事 名 請 負 者 名

項 目 評 価 内 容 備 考

□工事特性 ・構造物の規模が特殊な工事

・対象構造物の形状が複雑である等による施工条件変化

・その他

・地盤の変化，近接構造物，地中埋設物への影響配慮

・周辺環境条件による，作業条件，工程等への影響配慮

・周辺住民等への騒音・震動を特に影響配慮

・作業スペースの制約，現道上の交通規制

・緊急時に対応が特に必要な工事

・広範囲にわたる施工箇所

・その他

・特殊な地盤条件

・雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件

・急峻な地形，土石流危険渓流内

・動植物等の自然環境保全配慮

・その他

・12ヶ月をを超える工期で事故が無く完成した工事

・その他

□創意工夫 □施工関係 ・施工に伴う機械，器具，工具，装置類

・二次製品，代替製品の利用

・施工方法の工夫

・施工環境の改善

・仮設計画の工夫

・施工管理及び品質管理の工夫

□品質関係 ・土工，設備，電気の品質向上

・ｺﾝｸﾘｰﾄの材料，打設，養生に関する工夫

・使用材料の工夫

・配筋，溶接作業等に関する工夫

□安全衛生関係 ・安全施設・仮設備の配慮

・安全教育・講習会・パトロールの工夫

・作業環境の改善

・交通事故防止の工夫

・環境保全に関する工夫

□その他

□社会性等 □地域への貢献等 ・周辺環境への配慮

・現場環境の地域への調和

・災害時の支援，協力

・地域住民とのコミュニケーション（広報活動・見学会等）

・ボランティアの実施

１． 該当する項目の□にレマーク記入。

２． 具体的内容の説明として，写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。

#REF! #REF!

「工事特性」で
評価するほど
でない軽微な
工夫

地域社会や住
民に対する貢
献

□構造物の特殊性
への対応

工事全体を通
して他の類似
工事に比べ
て，特異な施工
条件等への対
応

□都市部等の作業
環境，社会条件等へ
の対応

□厳しい自然・地盤
条件への対応

□長期工事におけ
る安全確保への対応

□その他


