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１　工事概要

（1） 工事名；　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2） 工事場所；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（3） 工期；　　　自　令和　　　年　　　　月　　　　日

　　　至　令和　　　年　　　　月　　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（4） 建物概要；　　　　　　　　　　　　　　　　延面積　　　　　　　㎡　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

              　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（5） 設計者；　　　・　　　　　　　設計事務所

　　　　　　　・　　　　　　　共同企業体

　　　　　　　○　旭川市建築部設備課

（6） 施工監理者；　・　　　　　　　設計事務所

　　　　　　　・　　　　　　　共同企業体

　　　　　　　○　旭川市建築部設備課

　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　
（7） 施工者；　請負人

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（8） 工事内容；工種は次のとおりである。

　　　　　　　　　１．　　　　　　　　　　　　　７．　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　２．　　　　　　　　　　　　　８．　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　３．　　　　　　　　　　　　　９　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　４．　　　　　　　　　　　　１０　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　５．　　　　　　　　　　　　１１　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　６．　　　　　　　　　　　　１２　　　　　　　　　　　　　

	※　項目の　・印に○を付けたものを適用する。（以降全て同様とする）


２　安全施工事前確認報告書

	月　日
	事前確認事項
	関係機関
	協議概要または提出書類等

	　　 ／
	労働災害防止
	旭川労働基準監督署
	

	　　 ／
	架空送電線

電力ケーブル
	北海道電力旭川支店

営業部配電課
	

	　　 ／
	埋設ガス管等


	旭川ガス

供給課
	

	　　 ／
	埋設水道管等


	旭川市水道局

事業部水道維持課
	

	　　 ／
	埋設下水道管等


	旭川市水道局

事業部下水道整備課
	

	　　 ／
	NTT地下埋設物


	NTT－ME旭川支店


	

	　　 ／
	公害

（杭打・夜間作業等）
	旭川市環境部

環境課環境対策係
	

	　　 ／
	施設管理者打合せ


	施設管理者


	

	　　 ／
	
	
	

	　　 ／
	
	
	

	　　 ／
	
	
	

	　　 ／
	
	
	

	　　 ／
	
	
	


上記のとおり確認をしましたので報告します。

なお、未確認事項につきましては、その工程の着手前に再度確認し、報告します。

３　現場組織表

	請負人；
	

	
	
	

	
	氏　名
	所属会社名

	・　監理技術者
	
	

	・　主任技術者
	
	　

	・　現場代理人
	
	　

	
	
	（　　　担当）

	
	
	（　　　担当）

	
	
	（　　　担当）

	
	
	
	

	工事種別
	下請業者

	
	住　所・電話番号
	会社名
	責任者名

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	　　
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	

	· 
	
	
	


これは参考例なので必要な工事種別のみを記入すること。

施工体制台帳，施工体系図については，別紙参照。

４　緊急連絡表

	請負人の会社への連絡

	会社名・氏名
	電話番号

	 
	

	
	

	
	

	救急指定病院名・電話番号

	

	


	下請負人・協力業者の連絡先

	会社名・氏名
	電話番号

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	連絡すべき関連官庁等

	警察署
	１１０

	旭川中央署
	0166-23-2151

	消防署
	１１９

	旭川消防本部
	0166-23-4556

	旭川労働基準監督署
	0166-51-6101

	旭川市水道局
	0166-24-3161

	旭川ガス
	0166-23-4151

	北電旭川支店
	0166-23-1121

	ＮＴＴ旭川
	0166-24-2800

	施工監理者への連絡

	旭川市建築部設備課

電　話： 0166-25-8590

	監督員



	設計事務所

電　話：

	主任技術者名



	統括安全衛生責任者への連絡

	会社名：



	氏名： 

	会社電話：

	自宅電話：




５　総合安全計画

· 工事現場全体（建築、電気、機械）の組織図添付

（1） 安全衛生管理組織図

当工事現場作業所における安全衛生管理体制は、次のとおりとする。
　　凡例　　　　　　

	選任者

	会　社　名

	氏　　　名

	統括安全衛生責任者

	

	

	
	

	元方安全衛生管理者

	 

	 

	
	

	
	元請

	
	

	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	一次下請

	
	

	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

	
	二次下請

	
	

	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者
	
	安全衛生責任者

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（２）安全計画

　ア　安全対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　この計画書は、　　　　　　　　　　工事の（請負人）　　　　　　　会社　　　　　　　             における工事施工上の労働災害、公衆災害を積極的に防止し、全ての者の安全と健康を確保するとともに、さらに快適な作業環境の実現を図ることを目的とする。

（ア）重点事項

○　工事現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど事故の防止に努める。

○　工事施工に伴う．災害及び公害の防止は、関係法令などに従い適切に処理するとともに、特に下記事項について重点実施する。

　　　　　○　第三者災害の絶無

　　　　　○　墜落・落下災害の絶無

　　　　　○　重機災害の防止（作業半径内の立入禁止）

　　　　　○　火災災害の絶無

　　　　　○　現場内の整理整頓の徹底

　　　　　○　公害の防止

　　　　　○　崩壊、倒壊災害の絶無


　・

（イ）管理の重点事項

○　交通安全の確保

○　付近住民に対する安全の確保

○　飛来落下災害の防止

○　根伐、掘削箇所の保護（・　バリケード、　・ロープ、　○ガードフェンス　）

○　設備、機械、工具類の安全点検の実施

○　安全衛生教育の実施

○　不要資材の片付けの徹底

○　日常点検の実施

○　看板等の点検実施

○　建物管理者等との連絡・調整の徹底

（ウ）安全作業打合せの実施

○　作業開始前のミーティングの実施

○　作業員の作業衣、健康状態の確認

○　作業内容、工程の打合せ

○　立入禁止場所の説明確認

○　資材等の整理整頓

○　作業終了後の片付け及び火元確認の徹底

（エ）墜落（落下）・落下物の防止

○　安全通路及び作業通路の確保

○　作業用足場の計画的安全配置とその保守管理の徹底

○　作業床端及び開口部等の養生施設の完備

○　足場組立及び解体時の安全対策の徹底（組立計画図の作成とそれに基づく作業主任者の作業直接指揮）

○　足場における材料及び荷等の取り込み時の安全処置の徹底

○　高所作業員は、技能、年齢及び疾患等を考慮し選考・指名

○　保護具の安全装着と正しい作業服装、保護帽の正しい着用、高所作業時の安全帯使用及び衣服・履物の整備の実施

○　脚立及び口一リングタワーの正しい使用法の実施

（オ）重機災害の防止

○　有資格者による作業実施（運転・玉掛け等）

○　始業点検の実施と報告

○　作業開始前の打合せと合図の統一

○　作業地盤の確認

○　作業半径の立ち入り禁止及び吊り荷の下の進入禁止の周知徹底

　　　・

（力）防火管理の徹底

○　火気危険物の使用及び持ち込みに際しての事前報告の義務付け

○　火気使用箇所の火元責任者の選任

○　喫煙所を設置し、その場所以外での喫煙禁止

○　消火器等機器を確保し、その維持管理の徹底

　　　○　火花の発生する作業の禁止

（キ）機械工具の安全点検の実施

○　作業前点検を実施し、常に最良な状態で保存

○　酸素・アセチレンガスの機器接続の確認

○　手元工具類の損傷有無の確認

（ク）電気災害の防止

○　電動工具は、持込機械使用許可基準に適合するものを使用

自主点検→届出→外観点検→許可書交付一始業点検一使用

○　電動工具アースの確認点検

○　電動工具の定期点検整備の実施

○　仮設電気配線及び設備の計画的安全配線と保守点検の実施

○　仮設配電盤等の取扱責任者の選任とその者以外の取扱禁止

（ケ）近隣住民及び児童生徒等に対する安全並びに注意事項

○　近隣住民、児童生徒等が現場内に入って来た場合は、速やかに現場内より出るように注意する。

○　現場が住宅地、学校及び保育園等に隣接していることから、車両の出入りには十分注意する。

○　機器搬入時の重量車両等の進入時にも代理人が立会い、近隣住民や児童生徒に危険が及ばないように配慮する。

○　改修工事における工事内容と災害防止対策、火災予防方法、養生方法、工事車両の駐車位置、作業員リスト、作業場所、作業方法、作業時間等の詳細を記載した文書を作成し、施設管理者へ提出する。また、施設側と十分打合せを行ってから、作業に入るものとする。

	施設側の連絡及び打合せ者；　
	（TEL；　　　　　　　　　　）

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


○　作業後の工事場所の施錠は、　　　　　　が責任をもって実施する。特に、足場が組上がってからの窓の施錠確認を完全に行う。

イ　安全衛生活動

（ア）安全衛生行事計画

○　朝礼（毎日　　　時）

　　　　・　ラジオ体操の実施

　　　　○　当日の作業内容、人員、安全注意事項の報告

　　　　○　安全注意指示、資材搬入予定、レッカー作業予定の連絡

○　その他連絡、質問

○　定時打合せ（毎日　　　時）

　　　　○　進捗状況の報告

　　　　○　明日の予定と手配

　　　　○　安全衛生管理報告と指示

○　新規入場者受入時教育（随時）

　　　　○　健康状態、安全及び連絡先等のアンケートの記入

　　　　○　一時的注意事項の伝達

　　　　○　現場規律事項の確認　　　　　　　　　　　　　　

　　　　○　工種毎の注意確認

　　　　○　その他質疑


・

○　一斉清掃の実施（毎週　　　回）

○　現場内外の清掃

・

○　安全大会の開催（毎月　　　回）

○　安全教育の実施

○　安全に関する講習会の実施

・　安全に関する表彰の実施

・

○　安全衛生協議会の開催（毎月　　　回）

○　安全パトロールの実施

○　安全協議（今月の目標、行動計画）

・

○　安全週間、衛生週間の行事

○　1週間に渡り、各日毎にメニューを作成し行事の実施

・

（イ）安全点検の方法

○　安全当番による点検及び日誌の作成　（毎日）

○　職長による安全パトロール　　　　　（毎週）

○　安全パトロール　共同企業体各社　　（毎月）

○　安全パトロール　安全協議会　　　　（毎月）

（ウ）安全指示方法及び作業方法の周知

○　受入教育時の説明、指示

○　会議、打合せ指示、指導事項の記録保持と会員への周知徹底

○　安全工程打合せへの確実参加

○　始業安全ミーティング励行と報告書による確認

○　安全指示書による指示を行い、文書による実施報告の受取

（エ）交通災害防止方法の周知

○　現場への通勤経路の指定

○　工事関係車両報告書等各種関係書類の作成提出

○　機会ある毎に交通安全の啓蒙活動実施

○　スピードダウンの励行　　○　シートベルトの完全着用

○　現場内への進入、退出時の順路の厳守

○　週間安全目標設定による取り組み

○　現場出入口における徐行、一時停止、左右確認の完全実施

（オ）協力業者が実施する安全対策

○　雇入れ時の安全教育の実施

○　健康診断の実施と記録の管理

○　労働者名簿の管理と提出（下請及び運搬業者も含む）

○　始業前点検及び作業打合せの実施と指導

○　KYミーティングの実施及び報告書の提出

○　作業終了時の清掃・片付けの実施

○　現場で実施する安全衛生行事への積極的参加

○　自主的安全パトロールの実施と指導及び点検表の提出

ウ　公害防止対策

（ア）騒音対策

○　重機、騒音の発生する可能性のある作業は、　時　分～　時　分とする。

○　作業の残業制限時間は、原則として　時　分までとする。

（イ）振動対策

○　振動がおきる可能性のある作業は、作業時間帯を　　時　分～　時　分とする。

○　機械・工具類は、極力低騒音、低振動型の物を使用する。

（ウ）水質汚濁防止対策

○　根伐り時の排水は、放流前に沈砂槽を設ける。

○　油脂等の流出が考えられる場合は、油分離槽を設けるか、或いは専門業者に委託する。

○　放流先の施設に水質汚濁物質が流出した場合、回収・清掃を行う。

（エ）大気汚染防止対策

○　残材、ゴミ等の焼却は行わず、適正に処理する。

○　有機溶剤等の多量流出事故を防ぐため管理者を選任し、十分な管理を行う。

○　事故発生を想定し、処理体制及び緊急連絡網を整備する。

（オ）地盤沈下対策

○　地下水は、汲み上げない。

○　地下水を汲み上げる場合は、近隣の地下水利用状況を調査し、渇水対策を講じて行うものとする。

○　土留め設置期間は常に監視し、地盤の変化に注意する。

○　掘削時には地山の養生を行い、崩れを防止する。

（カ）悪臭対策

○　残材、ゴミ等の焼却は行わない。

○　有機溶剤等の多量流出事故を防ぐため管理者を選任し、十分な管理を行う。

エ　その他、本工事施工に関する安全計画

　（ア）酸欠対策

　　　○　酸欠の恐れのある作業場所，作業内容の確認，点検。

　　　○　測定器具，換気装置の整備。

　　　○　作業前の測定，現場の表示及び測定結果記録。

　　　○　各作業ごとに必要な有資格者の配置，現場作業員への教育，周知徹底。

６　総合仮設計画（仮設計画図添付）
○　現場事務所は、　　　　　　の大きさのものを別図位置に設置する。

○　工事現場の別図位置に、工事標識、お願い標識、建設業許可票、労災保険関係成立票、建退共標識、施工体系図等を設置する。

○　配管等の作業所は、別図位置に　　　　　　の大きさのものを設置する。

○　駐車場は、別図位置に　　　台分の広さを確保する。

○　現場事務所・作業所には、取扱責任者を選任して、災害防止を徹底する。

○　現場事務所・作業所には、次の物を用意する。

○　粉末消火器　　　kg　　本、　○　救急箱、　

○　保護具（○　保安帽、　○　安全帯、　○　保護メガネ、　○　保護マスク、　○　安全靴、

○　手袋、　　・　　　　　　・　　　　　　）

○　機材の搬入路、現場への進入道路計画は、別図の通りとする。

○　重量物搬入の仮設計画は、別図の通りとする。

○　道路部分の掘削施工時の仮設計画及び交通誘導員等の配置計画は、別図の通りとする。

○　高所作業の仮設計画は、別図の通りとする。

７　社内検査員の事前報告
　　　　社内検査員を下記の通り指定した事を報告します。

　　　　・社内検査員　　　　　会社名　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　役職　氏名　　　　　

※社内検査員は、当該工事の現場代理人・主任技術者以外で、課長職（又は、課長相当職）以上の職に

あるものを原則とする。

添付書類　　社内検査員の経歴書

　　　　　　社内検査内容(検査項目，検査時期等が確認できるチェックリスト等)

８　廃棄物処理計画
	廃 棄 物 の 種 類
	搬 出 先 処 分 場 業 者 名
	住　　　　所

	
	収　集　運　搬　業　者　名
	住　　　　所

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


添付書類

１　建設廃棄物処理委託の契約書の写し

２　産業廃棄物処理場の許可証の写し

３　収集運搬業の許可証の写し

４　収集運搬に使用する車両の一覧表

５　収集運搬に使用する車両の車検証

６　工事現場から搬出先の処理場・処分場までの運搬経路を示す地図

運　搬　車　両　一　覧　表

	No
	車　両　番　号
	最大積載量
	車検証の有効期限
	備考

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


※　各車両の車検証のコピーを次に添付する。

　９　再資源利用計画

　※ 「建設副産物情報交換システム(COBRIS)もしくは，国土交通省が提供するExcel形式の様式に入力，出力した「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を添付。

１０　工事施工に関する有資格者名簿

	免許・修了書名
	氏　名
	会社名
	免許番号・修了書番号

	・
	指定建設業監理技術者
	
	
	

	・
	１級管工事施工管理技士
	
	
	

	・
	２級管工事施工管理技士
	
	
	

	・
	１級建築配管技能士
	
	
	

	・
	２級建築配管技能士
	
	
	

	・
	１級熱絶縁施工技能士
	
	
	

	・
	２級熱絶縁施工技能士
	
	
	

	・
	地山の掘削作業主任者
	
	
	

	・
	山留志保工作業主任者
	
	
	

	・
	玉掛け技能講習修了者
	
	
	

	・
	ガス溶接技能講習修了者
	
	
	

	・
	アーク溶接特別教育修了者
	
	
	

	・
	酸素欠乏等危険作業特別教育修了者
	
	
	

	・
	建築塗装１級技能士
	
	
	

	・
	建築塗装２級技能士
	
	
	

	・
	１級土木工事施工管理技士
	
	
	

	・
	２級土木工事施工管理技士
	
	
	

	・
	１級電気工事施工管理技士
	
	
	

	・
	２級電気工事施工管理技士
	
	
	

	・
	第１種電気工事士
	
	
	

	・
	第２種電気工事士
	
	
	

	・
	建築板金１級技能士
	
	
	

	・
	建築板金２級技能士
	
	
	

	・
	消防設備士（甲）
	
	
	

	・
	ボイラ据付工事作業主任者
	
	
	

	・
	ボイラ整備士
	
	
	

	・
	浄化槽設備士
	
	
	

	・
	液化石油ガス設備士
	
	
	

	・
	ガス消費機器設置工事監督者
	
	
	

	・
	給水装置工事主任技術者
	
	
	

	・
	排水設備技術者
	
	
	

	・
	昇降機検査資格者
	
	
	



１１　仕様書等

　基本的には、工事請負契約書により、設計図、公示用設計書（工事内訳書）、現場説明書、特記仕様書等により工事施工するが、これらに記載されていない事項については、下記の仕様書及び施工指針等(最新版)による。

　○国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　　公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）
　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）

　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）
　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　機械設備工事監理指針

　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）
　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）

　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）
　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　電気設備工事監理指針

　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　工事写真の撮り方建築設備編

　○　　　　　〃　　　　　　　　　　　　建築設備耐震設計・施工指針

　○旭川市建築部公共建築課・設備課監修　旭川市建築工事標準詳細図

○　　　　　　〃　　　　　　　　　　　建築工事関係書類作成の手引き

　○　　　　　　〃　　　　　　　　　　　旭川市請負工事（建築・設備）監督要領同運用指針

　○旭川空調衛生工事業協会　　　　　　　機械設備工事技術研修会資料
　○旭川電気工事業協会　　　　　　　　　電気設備工事技術研修会資料
　

１２　全体実施工程表と安全計画表

記載内容

　工事工程

工種別施工計画書・施工図の提出時期

承諾図・諸官庁届出書類の提出時期

試験・検査のスケジュール

安全管理項目

１３　品質管理

（１）設計図書・工事関係図書の周知徹底

　設計図書・工事関係図書の内容を周知徹底し、良質な品質管理を行うため、以下の事項を行う。

（[　　]内に名前を記入し、該当するものに○をつける）

○　請負人に対して、[現場代理人　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行う。

○　下請業者に対して、[現場代理人　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行う。

・　専門工事業者に対して、[　　　　　　　　　　　　　]が責任を持って周知し、確認を行うと共に、施工要領書・製作要領書・検査要領書を作成・提出させる。

・　

（２）工種別の施工計画書・施工図等の作成

　以下の工種については、着手前に工種別施工計画書を作成し、監督員の承諾を受けた上で施工を行う。また専門工事業者に作成させた施工要領書等は、請負人が取りまとめて着手前に監督員の承諾を受ける。（該当するものに○をつける）

	工種名
	施工図の作成
	専門工事業者による作成

（[　]内に作成させる業者名を記入）
	施工計画書の

提出時期

	・
	配管工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	ダクト工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	保温工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	塗装工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	機器据付工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	自動制御設備工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	ガス設備工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	試運転調整
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	さく井設備工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	浄化槽設備工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	昇降機設備工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	ヒーティング工事
	
	有　[　　　　　　　　]・無
	

	・
	
	
	
	

	・
	
	
	
	

	・
	
	
	
	

	・
	
	
	
	

	・
	
	
	
	




（３）検査・試験

　以下の項目は、監督員の立会いによる検査を受ける。必要に応じ請負者の自主検査報告書の確認に変えることとするが、事前に監督員と協議を行うものとする。

	項目
	検査時期

	・
	（　　　　　　　　　　　）の搬入・据付
	

	・
	（　　　　　　　　　　　）の搬入・据付
	

	・
	試運転調整
	

	・
	風量測定
	

	・
	埋設管の施工状況
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	

	・
	
	



事　故　発　生








安全衛生責任者














※ これは凡例であり，本工事で行う作業の資格を抽出して記入すること。


　　次に、資格証書のコピーを添付する。





※ 工種別施工計画書の提出時期は、全体実施工程表に記入してもよい。





※ 特記仕様書で監督員の立会いを必要としているものに加えて、工事完了後に確認が困難なものについて記入すること








